

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN – PLAN MAESTRO DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN PNN TAYRONA

ANEXO 1. MATRIZ DE ACTIVIDADES PRODUCTOS Y PRESUPUESTOS

FACTOR A) Protección y conservación de la Biodiversidad

Problema: Disminución de los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos)

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 1A1 – Identificar y sociabilizar áreas promisorias para el desarrollo de pesca artesanal por fuera del PNN Tayrona, en coordinación con el "Plan de Compensación de la Sentencia T606-2015"													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
AUNAP		Revisión de información secundaria y talleres en el marco del NODO del Magdalena para la validación de la información.	\$ 10.000.000	Sociabilizar y sensibilización de las áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera de PNN Tayrona	\$ 20.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 30.000.000	
	INVEEMAR	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones en apoyo al proceso de identificación de áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera del PNNT.	\$ 19.624.043	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones en apoyo al proceso de identificación de áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera del PNNT.	\$ 43.465.295	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones en apoyo al proceso de identificación de áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera del PNNT.	\$ 49.763.415	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones en apoyo al proceso de identificación de áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera del PNNT.	\$ 56.974.134	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones en apoyo al proceso de identificación de áreas promisorias para el desarrollo de la pesca artesanal por fuera del PNNT.	\$ 101.307.690	\$ 271.134.577	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A2 – Construir e implementar un Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
AUNAP		Revisión de información secundaria y talleres en el marco del NODO del Magdalena para la validación de la información y revisión de los POP realizados en años anteriores en la zona costera del Magdalena.	\$ 20.000.000	Implementar las acciones identificadas en el Plan ordenamiento Pesquero	\$ 40.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 60.000.000	
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.754.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 13.119.120	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 14.730.240	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 16.341.360	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 17.952.480	\$ 67.897.200	
	INVEVAR	Asesoría técnica para brindar recomendaciones para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero de la zona costera del departamento del Magdalena	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero de la zona costera del departamento del Magdalena	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero de la zona costera del departamento del Magdalena	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero de la zona costera del departamento del Magdalena	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero de la zona costera del departamento del Magdalena	\$.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO CON ACCION 1A1

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A3 – Formular un documento basado en el análisis histórico de las investigaciones pesqueras realizadas en la zona marina del departamento del Magdalena, como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
AUNAP		Revisión de información secundaria y reuniones en el marco del NODO del Magdalena para la validación de la información y estructuración del documento a entregar	\$ 8.000.000	Entrega del Documento y sociabilización del mismo	\$ 10.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 18.000.000	
	Gobernación del Magdalena		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	INVEMAR	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones realizadas por el Invemar.	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones realizadas por el Invemar.	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones realizadas por el Invemar.	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones realizadas por el Invemar.	\$.	Asesoría técnica para brindar recomendaciones a partir de resultados de investigaciones realizadas por el Invemar.	\$.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO CON ACCION 1A1
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.647.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.035.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.776.320	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 7.517.480	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.258.640	\$ 31.234.600	
	PNN	Consolidar y entregar información existente generada al interior de PNN que aporte para el documento del análisis histórico como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero Producto: Compilado de información entregada.	\$ 2.693.695	Consolidar y entregar información existente generada al interior de PNN que aporte para el documento del análisis histórico como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero Producto: Compilado de información entregada	\$ 6.713.587							\$ 9.407.282	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A4 – Incorporar en la cartografía náutica oficial la delimitación del PNN Tayrona y su zonificación interna.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Elaboración de informe técnico con precisión de límites del PNN Tayrona Producto: Informe técnico con delimitación del PNN Tayrona, capa geográfica.	\$ 228.444	Socializar y entregar la información cartográfica actualizada del PNNT, que corresponda a la zonificación marina al interior del AP. Producto: Informe técnico con cartografía de la zonificación marina del PNNT, capas geográficas.	\$ 4.498.457							\$ 4.726.901	
	DIMAR	Cartas Náuticas Oficiales - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administración del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náutica Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natural.	\$ 158.550	Cartas Náuticas Oficiales - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administración del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náutica Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natural.	\$ 181.014	Cartas Náuticas Oficiales - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administración del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náutica Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natural.	\$ 207.437	Cartas Náuticas Oficiales - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administración del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náutica Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natural.	\$ 242.624	Cartas Náuticas Oficiales - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administración del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náutica Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natural.	\$ 313.914	\$ 1.103.539	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A5 – Diseñar e implementar un esquema o convenio interinstitucional de prevención, control y vigilancia, que permita reforzar el desarrollo de esta actividad, de manera articulada entre las instituciones con competencia.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Propuesta del diseño del convenio con las Armada Nacional para fortalecer el desarrollo de la actividad de PVC. Producto: Propuesta de diseño del convenio.	\$ 2.081.605	Gestionar convenio con la Armada para fortalecer el desarrollo de las actividades de PVC Producto: Convenio	\$ 4.163.210	Implementación de convenio Producto: Plan de trabajo	\$ 4.163.210	Implementación de convenio Producto: Plan de trabajo	\$ 4.163.210	Implementación de convenio Producto: Plan de trabajo	\$ 6.244.815	\$ 20.816.050	
	ARMADA	Implementación de un convenio marco entre Armada Nacional y PNN que incluyan 40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.	\$ 80.000.000	120 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia.	\$ 240.000.000	200 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia.	\$ 400.000.000	280 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia.	\$ 560.000.000	400 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia.	\$ 800.000.000	\$ 2.080.000.000	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A6 – Realizar el censo de los pescadores artesanales y las unidades económicas de pesca de la zona de influencia del PNNT

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
AUNAP		Realización de jordanas de sensibilización en la normatividad pesquera vigente, Continuar actualizando la base de datos de los pescadores artesanales y revisar los diagnósticos socioeconómicos realizados por diferente entidades y la autoridad Pesquera, Jornadas de formalización de la actividad pesquera artesanal.	15.000.000	Continuar actualizando el censo pesquero	50.000.000		-		-		-	65.000.000	
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	2.647.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.035.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.776.320	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	7.517.480	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.258.640	31.234.600	
	PNN	Realización de jordanas de sensibilización en la normatividad pesquera vigente, Revisión de los censos y diagnósticos socioeconómicos realizados por diferente entidades y la autoridad Pesquera, Jornadas de formalización de la actividad pesquera artesanal	2.693.695	Actualización del censo pesquero	6.713.587							9.407.282	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A7 – Revisar y generar reglamentación pesquera en el marco del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
AUNAP		Reuniones en el marco del NODO del Magdalena para la revisión de la normatividad pesquera en la zona del magdalena	\$ 5.000.000	Validación científica y jurídica para la expedición de reglamentación	\$ 5.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 10.000.000	
	Gobernación del Magdalena		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	Santa Marta	Taller concertado con pescadores e instituciones para delimitación Zonas de pesca para la zona costera Santa Marta Producto: Informe técnico, Mapas	\$ 10.000.000	Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera de Santa Marta Producto: Informe técnico	\$ 100.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 110.000.000	
	Ciénaga		\$.	Caracterización de pescadores INFORME DE CARACTERIZACION DE PESCADORES.	\$ 100.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 100.000.000	
	Puebloviejo	Convocatoria a las asociaciones de pescadores para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero producto actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores	\$ 500.000	talleres de capacitación sobre el plan de ordenamiento pesquero productos 6 talleres realizados	\$ 600.000	talleres de capacitación sobre el plan de ordenamiento pesquero productos 10 talleres realizados	\$ 3.000.000	talleres de socialización del plan de ordenamiento pesquero producto 12 talleres realizados	\$ 2.000.000	talleres de socialización del plan de ordenamiento pesquero producto 15 talleres realizados	\$ 3.000.000	\$ 9.100.000	
	Sitio Nuevo	Apoyar a la AUNAP como entidad responsable en la convocatoria a las asociaciones de pescadores para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a la AUNAP como entidad responsable en las directrices para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a la AUNAP como entidad responsable en las directrices para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a la AUNAP como entidad responsable en las directrices para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a la AUNAP como entidad responsable en las directrices para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 1A7 – Revisar y generar reglamentación pesquera en el marco del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 3.056.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.967.680	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 7.823.360	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.679.040	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.534.720	\$ 36.060.800	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 1A8 – Generar una estrategia de comunicación y educación ambiental dirigida a informar, sensibilizar y posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios ecosistémicos, la cual debe ser protegida y conservada de manera sostenible y en articulación con la comunidad.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.	\$ 3.006.507	Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.	\$ 6.503.468	Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.	\$ 6.503.468	Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.	\$ 6.458.167	Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.	\$ 9.486.693	\$ 31.958.303	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 1A9 – Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las necesidades y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollo de talleres de capacitación en alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015" Indicador: Número de personas beneficiadas. 1. un taller anual de capacitación.	\$ 100.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 100.000.000	
PNN		1. Desarrollo de talleres de capacitación en alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015" Indicador: Número de personas beneficiadas. 1. un taller anual de capacitación.	\$ 170.000.000									\$ 170.000.000	
Santa Marta		Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores.	\$ 50.000.000	Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores	\$ 50.000.000	Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores	\$ 50.000.000	Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores	\$ 50.000.000	Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores	\$ 50.000.000	\$ 250.000.000	
UniMagdalena		• Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	\$ 2.675.000	• Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	\$ 6.099.000	• Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	\$ 6.848.000	• Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	\$ 7.597.000	• Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	\$ 8.346.000	\$ 31.565.000	

Medida 1A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 1A9 – Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las necesidades y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Min. Interior	El Ministerio del Interior suscribió con Parques Nacionales Naturales el Convenio 011 de 2017 (PNN) - No. 1339 de 2017 (Mininterior) para la realización de las Consultas Previas de comunidades étnicas relacionadas con Parques Nacionales Naturales, con un valor de los aportes distribuidos así: Parques: 336,000,000 destinados al pago de profesionales. Mininterior: \$8,651,282 de gastos operativos. Producto: Consultas previas realizadas	\$ 83.651.282		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 83.651.282	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A1 – Diseño e implementación de un programa de monitoreo y control permanente del pez león al interior y en la zona de influencia del PNNT en articulación con el programa de monitoreo de indicadores del SAMP (este programa de monitoreo y control debe tener una frecuencia adecuada de acuerdo con la información existente sobre efectividad de los programas de control).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Diseño de proyecto que permitan brindar herramientas informativas para la estructuración del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (Min. Ambiente y Dilo. Sostenible) Producto: Un proyecto sobre pez león	\$ 3.581.926	Formulación e implementación del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (Min. Ambiente y Dilo. Sostenible) Producto: Informe técnico	\$ 5.470.372	Implementación del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (Min. Ambiente y Dilo. Sostenible) Producto: Informe técnico	\$ 5.215.334	Implementación del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (Min. Ambiente y Dilo. Sostenible) Producto: Informe técnico	\$ 7.164.755	Implementación del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (Min. Ambiente y Dilo. Sostenible) Producto: Informe técnico	\$ 16.411.116	\$ 37.843.503	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A2 – Generar proyectos y aumentar campañas encaminadas al control poblacional del pez león dentro del PNNT y su zona de influencia en articulación con programas productivos que permitan el uso y aprovechamiento comercial de la especie.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Realizar campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león	\$ 3.581.926	Realizar jornadas de extracción y campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león	\$ 5.470.372	Realizar jornadas de extracción y campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león	\$ 32.081.605	Realizar jornadas de extracción y campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león	\$ 27.081.605	Realizar jornadas de extracción y campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león	\$ 96.244.815	\$ 164.460.323	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A3 – Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
INVEIMAR		Un (1) artículo sobre pez león publicado en revista de carácter nacional o internacional Producto: Artículo publicado	\$ 13.000.000	Gestión de investigación sobre distribución y dinámica poblacional del pez león en el gradiente batimétrico. Producto: -un (1) proyecto generados que propenda a llenar los vacíos de información acerca del pez león en el área de Plan Maestro. -Un (1) informe técnico generado con información de pez león	\$ 22.000.000	Gestión de investigación sobre el éxito de reclutamiento del pez león en áreas del Plan con diferentes regimenes de manejo y explotación pesquera y determinantes ambientales del reclutamiento. Producto: -un (1) proyecto generados que propenda a llenar los vacíos de información acerca del pez león en el área de Plan Maestro. -Un (1) informe técnico generado con información de pez león	\$ 23.000.000		\$.		\$.	\$ 58.000.000	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A3 – Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPOGUAJIRA			Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).	\$ 20.000.000		-		-		-	\$ 20.000.000	
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión		De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo Producto: reunión	\$.	\$.	
	Gobernación del Magdalena	1. Apoyo a las acciones de generación de conocimiento a través de la gestión interinstitucional, apoyo a las convocatorias, construcción y gestión de proyectos, uso de espacios y elementos. 1. Conocimiento generado en el tema a partir de lo propuesto por el líder de acción.			\$.		-		-		-	\$.	
	Gobernación de La Guajira	Se apoyara la gestión que realice INVEMAR en la generación de conocimiento para atender esta problemática. Así las cosas, se prestara apoyo técnico con personal de la Gobernación cuando sea requerido y se remitirá un informe al responsable directo que sirva de insumo para dicho propósito.	\$ 3.000.000	Con los avances presentados en el cumplimiento de dicha tarea, la gobernación continuara en el apoyo técnico y presentara un nuevo informe teniendo en cuenta el estado actual de las cosas.	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$.		-		-	\$ 6.000.000	
Santa Marta		Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	\$ 37.500.000	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A3 – Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Ciénaga	0	\$.	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	\$ 57.600.000	
	Pueblo Viejo	Aunar esfuerzo con la corporación autónoma regional del Magdalena para brindar asistencia técnica y talleres con los pescadores del municipio de Pueblo Viejo en el manejo, prevención y control del pez león. Producto: Talleres con pescadores	\$ 2.000.000	Identificar las técnicas y herramientas adecuadas y eficientes para la extracción segura de la especie del pez león. Producto: Informe de la técnicas y entrenamiento para la captura, extracción y disposición final de los especímenes de pez león	\$ 3.000.000	Aportar información de capturas (Talla, peso, cantidad, etc) de la especie del pez león a la entidad encargada para el análisis de datos de capturas e información existente que brinden los pescadores en varias poblaciones del municipio. Producto. Documento técnico de información aportada.	\$ 5.000.000	Aportar información de capturas (Talla, peso, cantidad, etc) de la especie del pez león a la entidad encargada para el análisis de datos de capturas e información existente que brinden los pescadores en varias poblaciones del municipio. Producto. Documento técnico de información aportada.	\$ 7.000.000	Aportar información de capturas (Talla, peso, cantidad, etc) de la especie del pez león a la entidad encargada para el análisis de datos de capturas e información existente que brinden los pescadores en varias poblaciones del municipio. Producto. Documento técnico de información aportada.	\$ 8.000.000	\$ 25.000.000	
	Dibulla	Aunar esfuerzo con la corporación autónoma regional de la guajira para brindar asistencia técnica y capacitación a los pescadores del municipio de Dibulla en el manejo, prevención y control del pez león. Producto: Pescadores Capacitado. Producto: Pescadores capacitados en el manejo del pez león	\$ 20.000.000	Identificar las técnicas y herramientas adecuadas y eficientes para la extracción segura de la especie del pez león. Producto: Protocolo para la captura, extracción y disposición final de los especímenes de pez león	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación a las asistencia técnica y capacitación a los pescadores del municipio de Dibulla en el manejo, prevención y control del pez león. Producto: informe de seguimiento a las Capacitaciones	\$ 10.000.000	Establecer la estructura poblacional de la especie del pez león a través del análisis de datos de capturas e información existente que brinden los pescadores en varias poblaciones del municipio. Producto. Caracterización de las estrategias biológicas y ecológicas que permiten definir el establecimiento de la especie en condiciones locales	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de la estructura poblacional de la especie del pez león a través del análisis de datos de capturas e información existente. Producto: informe Técnico de seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 55.000.000	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A3 – Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.066.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.967.680 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	7.823.360 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.679.040 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.534.720 \$	36.060.800 \$	
	U Nacional		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	PNN	Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Parque Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)	13.581.926 \$	Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Parque Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)	15.470.372 \$	Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Parque Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)	12.081.605 \$	Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Parque Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)	12.081.605 \$	Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Parque Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)	36.244.815 \$	89.460.323 \$	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A4 – Las entidades con competencia, deberán desarrollar las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del pez león (Pterois volitans) en el Caribe colombiano.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Implementación de 1 medida de manejo de Pez León Producto: informe técnico	\$ 2.951.229	Implementación de 1 medida de manejo de Pez León Producto: informe técnico	\$ 3.039.766	Implementación de 1 medida de manejo de Pez León Producto: informe técnico	\$ 3.130.959	Implementación de 1 medida de manejo de Pez León - Producto: informe	\$ 3.224.888	Implementación de 1 medida de manejo de Pez León - Producto: Informe técnico	\$ 3.321.634	\$ 15.668.476	
INVERMAR		Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo el portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizado. -Un (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área	\$ 5.000.000	Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo el portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizado. -Un (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área	\$ 11.000.000	Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo el portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizado. -Un (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área	\$ 12.000.000	Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo el portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizado. -Un (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área	\$ 13.000.000	Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo el portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizado. -Un (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área	\$ 20.000.000	\$ 61.000.000	
PNN		Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)	\$ 3.296.836	Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)	\$ 35.470.372	Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)	\$ 52.087.605	Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)	\$ 52.081.605	Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)	\$ 96.244.815	\$ 239.181.233	
	Gobernación del Magdalena	1. Apoyo en la coordinación de actividades, movilización, uso de vehículos, equipos y espacios para planear e implementar las medidas dispuestas en el plan y planificadas por las entidades líderes. 1. medidas desarrolladas y actividades ejecutadas según plan de entidades líder.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A4 – Las entidades con competencia, deberán desarrollar las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del pez león (Pterois volitans) en el Caribe colombiano.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	La gobernación apoyara la gestión que realice INVEMAR y las CARs facilitando personal de la gobernación, con el propósito de cumplir las metas de la Resolución 675 de 2013. De igual manera, se prestaran las instalaciones de la gobernación en el caso de ser requeridas.	\$ 3.000.000	Teniendo en cuenta el estado actual de las cosas, se realizara un análisis sobre las metas alcanzadas en el control del pez León y se analizaran las medidas a tomar.	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 6.000.000	
	Santa Marta	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	\$ 37.500.000	
	Ciénaga	0	\$ -	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	UN TECNICO DE APOYO INFORME TECNICO	\$ 14.400.000	\$ 57.600.000	
	Puebloviejo	Coordinar con Corpamag, Invemar y PNN talleres a pescadores del municipio sobre las medidas señaladas en la resolución 675 del 2013 Producto: informe técnico de talleres.	\$ 2.000.000	Seguimiento en apoyo con Corpamag, Invemar y PNN a la implementación de las medidas de la resolución. Producto: informe técnico de seguimiento y control	\$ 3.000.000	Seguimiento en apoyo con Corpamag, Invemar y PNN a la implementación de las medidas de la resolución. Producto: informe técnico de seguimiento y control	\$ 4.000.000	Seguimiento en apoyo con Corpamag, Invemar y PNN a la implementación de las medidas de la resolución. Producto: informe técnico de seguimiento y control	\$ 5.000.000	Seguimiento en apoyo con Corpamag, Invemar y PNN a la implementación de las medidas de la resolución. Producto: informe técnico de seguimiento y control	\$ 8.000.000	\$ 22.000.000	
	CORPOGUAJIRA			Desarrollar las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del pez león (Pterois volitans).	\$ 200.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 200.000.000	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A4 – Las entidades con competencia, deberán desarrollar las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del pez león (*Pterois volitans*) en el Caribe colombiano.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.056.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.967.680 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	7.823.360 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.679.040 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.534.720 \$	36.060.800 \$	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.														
Acción 2A5 – Capacitar a pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" en la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
SENA		Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Productos: Pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" capacitados en la formación dictada.	1.000.000 \$	Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Productos: Pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" capacitados en la formación dictada.	1.000.000 \$	Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Productos: Pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" capacitados en la formación dictada.	1.000.000 \$	Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Productos: Pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" capacitados en la formación dictada.	1.000.000 \$	Actividades: De acuerdo a la implementación del plan maestro se evaluará la continuación de las actividades ejecutadas. Productos: Informe relacionado con la evaluación de la implementación del plan maestro.	1.000.000 \$	5.000.000 \$		
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión	\$.	\$.		
	Gobernación del Magdalena											\$.		
	Santa Marta	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	\$ 37.500.000		
	INVEVAR	Apoyo en procesos de capacitación sobre el "Protocolo para la captura, extracción y disposición final del pez león (Pterois volitans) en Colombia", así como en temas relacionados con la invasión biológica por pez león en general El producto debe asumirlo la entidad responsable	\$ 9.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 9.000.000		

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A5 – Capacitar a pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" en la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	PNN	participar en los escenarios convocados por la entidad responsable productos: Informe técnico	\$ 4.185.936	participar en los escenarios convocados por la entidad responsable productos: Informe técnico	\$ 12.855.142	participar en los escenarios convocados por la entidad responsable productos: Informe técnico	\$ 13.784.412	participar en los escenarios convocados por la entidad responsable productos: Informe técnico	\$ 15.688.532	participar en los escenarios convocados por la entidad responsable productos: Informe técnico	\$ 21.620.703	\$ 68.134.725	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A6 – Gestionar la creación e implementación de un banco de pez león (centro de acopio) donde se recepcionarán todos los ejemplares extraídos en el PNN Tayrona y su área de influencia, y se convertirá en el principal punto de comercialización del Pez león, como alternativa para los pescadores incluidos en el "Plan de Compensación Sentencia T606-2015".													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPAMAG		\$.	Apoyo en la formulación de 1 proyecto para gestión de recursos - Producto documento técnico Empalme con el plan de compensación para seguimiento.	\$ 12.238.014		\$.		\$.			\$ 12.238.014	
	PNN	Aportar los individuos capturados en las jornadas de extracción al centro de acopio que se establezca Producto: Informe técnico	\$ 12.969.896	aportar los individuos capturados en las jornadas de extracción al centro de acopio que se establezca Producto: Informe técnico	\$ 14.450.221	aportar los individuos capturados en las jornadas de extracción al centro de acopio que se establezca Producto: Informe técnico	\$ 12.081.605	aportar los individuos capturados en las jornadas de extracción al centro de acopio que se establezca Producto: Informe técnico	\$ 12.081.605	aportar los individuos capturados en las jornadas de extracción al centro de acopio que se establezca Producto: Informe técnico	\$ 36.244.815	\$ 87.828.082	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.													
Acción 2A6 – Gestionar la creación e implementación de un banco de pez león (centro de acopio) donde se recepcionarán todos los ejemplares extraídos en el PNN Tayrona y su área de influencia, y se convertirá en el principal punto de comercialización del Pez león, como alternativa para los pescadores incluidos en el "Plan de Compensación Sentencia T606-2015".													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.056.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.967.680	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	7.823.360	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.679.040	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.534.720	36.060.800	
	SENA	Actividades: Apoyar a la entidad responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Productos: Operarios del banco del pez León, capacitados en las formaciones solicitadas.	\$ 500.000	Actividades: Apoyar a la entidad responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Productos: Operarios del banco del pez León, capacitados en las formaciones solicitadas.	\$ 3.000.000	Actividades: Apoyar a la entidad responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Productos: Operarios del banco del pez León, capacitados en las formaciones solicitadas.	\$ 3.000.000	Actividades: Apoyar a la entidad responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Productos: Operarios del banco del pez León, capacitados en las formaciones solicitadas.	\$ 3.000.000	Actividades: De acuerdo a la implementación del plan maestro se evaluará la continuación de las actividades ejecutadas. Productos: Informe relacionado con la evaluación de la implementación del plan maestro.	\$ 1.000.000	\$ 10.500.000	

Medida 2A – Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A7 – Fomentar la extracción y comercialización del Pez León.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA			\$.		\$.	Fomentar la extracción y comercialización del pez león.	\$ 25.000.000		\$.		\$.	\$ 25.000.000	
Dibuilla		Articular acciones con la AUNAP para apoyar a los pescadores en técnica de pesca especializado en la extracción del pez león en el municipio	\$ 10.000.000	Articular acciones con el Nodo de pesca artesanal para fomentar la ferias de comercialización del pez león	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento y ajustes juntos con los pescadores de las actividades que conlleven la extracción y comercialización del pez león.	\$ 8.000.000	Articular Acciones con los comités de Procesamientos de Marisco del municipio para que genere valor agregado a la carne de pescado del pez León e incentiven la comercialización.	\$ 9.000.000	Seguimiento y evaluación de las acciones de valor agregado de la carne del pez león con los comités de procesamiento.	\$ 8.000.000	\$ 45.000.000	

FACTOR A) Protección y conservación de la Biodiversidad

Problema: Pérdida de conectividad ecosistémica

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.														
Acción 3A1 – Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
CORPAMAG		Sensibilización de comunidades respecto de la conservación de la biodiversidad - en el marco del programa guardabosques corazón del mundo en la cuenca media del río Fundación -	\$ 16.000.000									\$ 16.000.000		
CORPOGUAJIRA			\$.	Capacitación en restauración Ecológica de áreas de bosque seco con especies forestales amenazadas en la cuenca del río Palomino. Treinta y seis talleres de capacitación.	\$ 100.000.000		\$.			\$.		\$.	\$ 100.000.000	
DADSA		Meta: Ejecutar 1 actividad o acción, orientada a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a la comunidad. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 3.000.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a la comunidad. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a la comunidad. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a la comunidad. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.986.000	Meta: Ejecutar 3 actividades o acciones, orientadas a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a la comunidad. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900		
PNNT		Participar coordinadamente con las demás entidades responsables, en la elaboración de un plan de trabajo para el diseño de programas de fortalecimiento de capacidades a	\$ 5.011.554	Participar en el desarrollo del plan de trabajo definido con las demás entidades responsables, para el diseño de programas de fortalecimiento de capacidades a	\$ 2.567.526	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad	\$ 5.967.526	Participar en el desarrollo del plan de trabajo definido con las demás entidades responsables, para el diseño de programas de fortalecimiento de capacidades a	\$ 5.522.232	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 8.283.348	\$ 27.352.186		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A1 – Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Informe técnico de participación, actas y listas de asistencias.		comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical, Producto: Informe técnico de participación, actas y listas de asistencias.		cultural Producto: Informe técnico		comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical, Producto: Informe técnico de participación, actas y listas de asistencias					
	Santa Marta	Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.	\$ 1.500.000	Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.	\$ 1.500.000	Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.	\$ 1.500.000	Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.	\$ 1.500.000	Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.	\$ 1.500.000	\$ 7.500.000	
	Ciénega	Un Profesional de apoyo INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS.	\$ 30.000.000	Identificación de especies y áreas protegidas - capacitación de comunidades en áreas de influencia INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS.	\$ 210.000.000	Conformar grupos y/o asociaciones protectoras y conservadoras de bosques (Guardabosques) INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS.	\$ 200.000.000	Un Profesional de apoyo INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS.	\$ 30.000.000	Recuperación de ronda hidráulica INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS.	\$ 200.000.000	\$ 670.000.000	
	Pueblo Viejo	Apoyar con la estrategia BanCO2 la conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical y en coordinación con las entidades participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados	\$ 2.000.000	Seguimiento a la estrategia BanCO2 la conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical y en coordinación con las entidades participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados	\$ 3.000.000	Seguimiento a la estrategia BanCO2 la conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical y en coordinación con las entidades participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados	\$ 6.000.000	Seguimiento a la estrategia BanCO2 la conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical y en coordinación con las entidades participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados	\$ 8.000.000	Seguimiento a la estrategia BanCO2 la conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical y en coordinación con las entidades participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados	\$ 9.000.000	\$ 28.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A1 – Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico de seguimiento, evaluación y control de las acciones.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico de seguimiento, evaluación y control de las acciones.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico de seguimiento, evaluación y control de las acciones.	\$ 2.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico de seguimiento, evaluación y control de las acciones.	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
	Dibulla	Apoyar estrategia de conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical a través del esquema de pago por servicios ambientales BanCO2 Producto: familias beneficiadas con el programa	\$ 50.000.000	Verificación de cumplimiento de la estrategia de conservación de bosque seco para si se requiere ajustar y aumentar nuevas familias a la estrategia del esquema de pago por servicios ambientales BanCO2. Producto. informe técnico de seguimiento	\$ 60.000.000	seguimiento y evaluación de la estrategia de conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical a través del esquema de pago por servicios ambientales BanCO2 Producto: familias beneficiadas con el programa	\$ 30.000.000	Articular acciones con el programa mundial de alimento (PMA) para generar un incentivo alimentario a las familias que se involucren en la estrategia de conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical. Producto. Informe técnico de seguimiento	\$ 30.000.000	Seguimiento a las acciones de incentivo alimentario a las familias involucradas en la conservación del bosque seco y bosque húmedo tropical. Producto informe técnico de seguimiento	\$ 20.000.000	\$ 190.000.000	
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.244.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.116.320	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.744.640	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.372.960	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 14.530.349	\$ 34.008.269	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A1 – Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	SENA	<p>Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical.</p> <p>Productos: Comunidad capacitada en programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical</p>	1.200.000 \$	<p>Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical.</p> <p>Productos: Comunidad capacitada en programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical</p>	1.200.000 \$	<p>Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical.</p> <p>Productos: Comunidad capacitada en programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical</p>	1.200.000 \$	<p>Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical.</p> <p>Productos: Comunidad capacitada en programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical</p>	1.200.000 \$	<p>Actividades: De acuerdo a la implementación del plan maestro se evaluará la continuación de las actividades ejecutadas.</p> <p>Productos: Informe relacionado con la evaluación de la implementación del plan maestro.</p>	1.000.000 \$	5.800.000 \$	
	IDEAM	<p>Actividad: asistencia mesas de trabajo. Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.</p>	4.000.000 \$	<p>Actividad: asistencia mesas de trabajo. Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.</p>	4.600.000 \$	<p>Actividad: asistencia mesas de trabajo. Producto: Informe o memoria técnica, acta o lista de asistencia a las reuniones.</p>	5.300.000 \$		\$.	\$.	13.900.000 \$		
	HUMBOLDT	<p>Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona Memoria donde figuran las actividades de Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona</p>	20.000.000 \$	<p>Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona Memoria donde figuran las actividades de Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona</p>	20.000.000 \$	<p>Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona Memoria donde figuran las actividades de Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona</p>	20.000.000 \$	<p>Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona Memoria donde figuran las actividades de Acompañamiento técnico e información a las actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona</p>	20.000.000 \$		80.000.000 \$		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A2 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar especies con potencial para restauración de boque seco tropical y bosque húmedo tropical

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Determinación de la línea base del Plan de Ordenación forestal del Departamento del Magdalena. Producto: Documento técnico de avance del proyecto	\$ 377.639.220	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$ 377.639.220	Se deberá definir en el Plan de Acción vigente a 2020
CORPOGUAJIRA			\$ -	\$ 50.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 50.000.000	
DADSA				\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.
PNN		Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 4.407.544	\$ 10.932.290	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 9.248.526	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 9.046.480	Implementar el programa de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 13.956.255	\$ 47.591.095		
HUMBOLDT		Talleres de identificación de especies prioritarias y prioridades de restauración Listado de especies prioritarias para restauración	\$ 10.000.000	\$ 200.000.000	Actividades de viverismo encaminadas a la propagación de especies claves para restauración al menos 10 viveros con especies prioritarias produciendo	\$ 20.000.000	Seguimiento a las actividades de viverismo de las especies Memorias del seguimiento	\$ -		\$ -	\$ 230.000.000		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A2 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar especies con potencial para restauración de boque seco tropical y bosque húmedo tropical

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	2.244.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.116.320 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.744.640 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.372.960 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	14.530.349 \$	34.008.269 \$	
Santa Marta		Divulgación técnicas conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Cartilla	15.000.000 \$	Divulgación técnicas conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Cartilla	15.000.000 \$	Divulgación técnicas conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Cartilla	15.000.000 \$	Divulgación técnicas conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Cartilla	15.000.000 \$	Divulgación técnicas conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Cartilla	15.000.000 \$	75.000.000 \$	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A3 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar áreas prioritarias para restauración a una escala detallada.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Entrega de insumo Propuesta de Zonificación ambiental que incluye áreas de restauración ecológica identificados derivados del proceso de formulación de POMCAS SZH 1501 y ZSS 2906-1 a escala 1:25.000 Producto: Entrega de Archivos shapefiles	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000		Se deberá definir en el Plan de Acción vigente a 2020
CORPOGUAJIRA			\$ -	Diagnóstico de Áreas perturbadas y /o intervenidas de Bosque Seco. -un documento diagnostico con su respectiva cartografía.	\$ 50.000.000		.		.		\$ -	\$ 50.000.000	
DADSA			\$ -		.	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita identificar y seleccionar áreas prioritarias para restauración a una escala detallada Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador; (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución	.		.		\$ -	\$ -	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.
PNN		Priorizar áreas para implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 3.215.297	Priorizar áreas para implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 8.822.859	Priorizar áreas para implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 6.593.752	Priorizar áreas para implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 6.935.587	Priorizar áreas para implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 10.041.706	\$ 35.609.201	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A3 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar áreas prioritarias para restauración a una escala detallada.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	HUMBOLDT	Acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes Memoria donde se detallan las actividades de acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes	20.000.000 \$	Acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes Memoria donde se detallan las actividades de acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes	20.000.000 \$	Acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes Memoria donde se detallan las actividades de acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes	20.000.000 \$	Acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes Memoria donde se detallan las actividades de acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes	20.000.000 \$		\$	80.000.000 \$	
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.799.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.661.720 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.725.440 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	10.789.160 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	24.599.285 \$	57.574.605 \$	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A4 – Gestionar la generación de conocimiento que permita implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
CORPAMAG			\$.	Formulación y adopción del POMCA SZH 1501 - Producto: Informe técnico.	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.		De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA			\$.	Proyecto de restauración Ecológica en área de bosque seco con especies forestales amenazadas en la cuenca del río Palomino. Proyecto elaborado y radicado Banco de proyecto.	\$2.000.000.000		\$.		\$.		\$.	\$2.000.000.000		
DADSA			\$.		\$.		\$.	Meta: Proyecto de restauración de las áreas afectadas priorizadas gestionado y formulado Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución	\$.	Meta: Proyecto de restauración de las áreas afectadas priorizadas implementado Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución	\$.	\$.		Presupuesto año 7 y 10 Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.
PNN		Formular proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Informe técnico	\$ 30.962.928	Implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Informe técnico	\$ 46.822.899	Implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Informe técnico	\$ 44.593.752	Implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Informe técnico	\$ 44.935.587	Implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Informe técnico	\$ 67.041.706	\$234.356.872		
HUMBOLDT		Talleres de identificación de especies prioritarias y prioridades de restauración Zonas y diseños de restauración concertados	\$.	Implementación de estrategias piloto de restauración Hectáreas con estrategias implementadas	\$ 7.000.000	Implementación de estrategias piloto de restauración fase 2 Hectáreas con estrategias implementadas	\$ 7.000.000	Implementación de estrategias piloto de restauración fase 3 Hectáreas con estrategias implementadas	\$ 7.000.000		\$.	\$ 21.000.000		Presupuesto año 1 Cubiertos por la actividad 3A2

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A5 – Realizar caracterización del uso del suelo en el área de estudio, donde se identifique el uso actual, su vocación y el área.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
IGAC			\$1.413.768.000		\$ 58.000.000		-		-		-	\$1.471.768.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A6 – Gestionar la generación de conocimiento que permita priorizar zonas de intervención que presenten conflicto por uso del suelo, para su protección y restauración.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$ -	Formulación y adopción del POMCA SZH 1501 - Producto: Informe técnico.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA				Proyecto de reconversión laboral	\$ 700.000.000		Saneamiento predial	\$3.000.000.000				\$3.700.000.000	
DADSA			-		-	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita priorizar zonas de intervención que presenten conflictos por uso del suelo, para su protección y restauración Parámetro de control: Documento Técnico	-		-		-	-	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A6 – Gestionar la generación de conocimiento que permita priorizar zonas de intervención que presenten conflicto por uso del suelo, para su protección y restauración.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
						Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución								presupuesto claro y preciso a esta acción.
PNN		Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico	\$ 11.389.090	Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico	\$ 15.764.394	Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico	\$ 22.228.370	Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico	\$ 21.998.780	Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico	\$ 32.555.632	\$103.936.266		
	HUMBOLDT	Planificación espacial participativa con las comunidades locales para dicha priorización a escala detallada SIG con prioridades de restauración	\$200.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$200.000.000		
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 3.383.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 7.713.240	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.660.480	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.607.720	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 10.554.960	\$ 39.919.400		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A7 – Gestionar la generación de conocimiento para realizar entre las instituciones con competencia, un monitoreo y seguimiento a los cambios en la cobertura vegetal natural del área de estudio, a escala detallada (1:25000).

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
IDEAM		Actividad: Elaboración del Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2017, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Línea base para el monitoreo y seguimiento de la cobertura vegetal CLC a escala 1:25.000, año 2017 en formato shape	\$ 1.075.000.000	Actividad: Elaboración Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2019, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Mapa CLC escala 1:25.000 para el año 2019. Cambio de cobertura del periodo 2017-2019, para la zona de estudio.	\$ 1.204.000.000	Actividad: Elaboración Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2021, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Mapa CLC escala 1:25.000 para el año 2021. Cambio de cobertura del periodo 2019-2021, para la zona de estudio.	\$ 1.348.480.000	Actividad: Elaboración Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2021, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Mapa CLC escala A 1:25.000 para el año 2023. Cambio de cobertura del periodo 2021-2023, para la zona de estudio.	\$ 1.510.297.600	Actividad: Elaboración Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2026, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Mapa CLC escala 1:25.000 para el año 2026. Cambio de cobertura del periodo 2023-2026, para la zona de estudio.	\$ 1.691.533.312	\$ 6.829.310.912	
	IGAC		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión o mesa de trabajo	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	CORPOGUAJIRA		\$.	Estudio de monitoreo y seguimiento sobre cambio de cobertura	\$ 600.000.000	Inventarios forestales en el área de estudio	\$ 1.500.000.000	Seguimiento a la información recolectada	\$ 600.000.000		\$.	\$ 2.700.000.000	
	DADSA	Meta: Realizar 1 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 3.000.000	Meta: Realizar 2 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Realizar 2 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Realizar 2 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.986.000	Meta: Realizar 3 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A7 – Gestionar la generación de conocimiento para realizar entre las instituciones con competencia, un monitoreo y seguimiento a los cambios en la cobertura vegetal natural del área de estudio, a escala detallada (1:25000).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	PNN	Identificar los elementos a monitorear, que evidencien solución de la pérdida de conectividad; definir los diseños de monitoreo, presupuestos y temporalidad (frecuencia). Producto: Informe técnico de investigaciones Documento de Monitoreo del PNN Tayrona	3.215.297 \$	Seguimiento y monitoreo de coberturas. Producto: Informe Técnico	6.370.814 \$	Seguimiento y monitoreo de coberturas. Producto: Informe Técnico	603.706 \$	Seguimiento y monitoreo de coberturas. Producto: Informe Técnico	6.289.492 \$	Seguimiento y monitoreo de coberturas. Producto: Informe Técnico	10.759.368 \$	27.238.677 \$	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A8 – Gestionar la generación de conocimiento para formular e implementar un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Construir participativamente con base en los análisis de deforestación, un proyecto conjunto de alertas tempranas para prevenir la deforestación. 1. Documento técnico de análisis de deforestación. 2. Documento técnico de propuesta de sistema de alertas tempranas de deforestación.	22.275.000 \$	1. Construir participativamente con base en los análisis de deforestación, un proyecto conjunto de alertas tempranas para prevenir la deforestación. 1. Documento técnico de análisis de deforestación. 2. Documento técnico de propuesta de sistema de alertas tempranas de deforestación.	22.275.000 \$	1. Construir participativamente con base en los análisis de deforestación, un proyecto conjunto de alertas tempranas para prevenir la deforestación. 1. Documento técnico de análisis de deforestación. 2. Documento técnico de propuesta de sistema de alertas tempranas de deforestación.	22.275.000 \$.		.	66.825.000 \$	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A8 – Gestionar la generación de conocimiento para formular e implementar un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		Se realizara la coordinación con los actores competentes para iniciar las acciones que permitan involucrar a la ciudadanía en la implementación de un sistema de alertas tempranas. Para tal efecto desde la unidad de gestión del riesgo departamental se prestará el apoyo técnico requerido con personal capacitado.	5.000.000 \$	Se llevaran a cabo reuniones y talleres con la comunidad para incentivarlos a comunicar a los entes con competencia cualquier novedad que puedan advertir en el asunto de deforestación. De esta forma aprovechar el conocimiento de la zona que tienen sus propios habitantes. Adicional a lo anterior, se incorporara al sistema de alertas tempranas departamental un componente ambiental que advierta a las entidades competentes la pérdida de biodiversidad y deforestación	5.000.000 \$	Con la experiencia acumulada se analizaran los resultados en la prevención de la deforestación y se analizaran las opciones para atacar la problemática.	5.000.000 \$	Dependiendo de los avances del proceso, la gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	.	.	15.000.000 \$		
Santa Marta				Aporte en el diseño de un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía. Producto: Informe técnico	50.000.000 \$	Seguimiento al funcionamiento de un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía. Producto: Informe técnico	2.000.000 \$	Seguimiento al funcionamiento de un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía. Producto: Informe técnico	2.000.000 \$	Seguimiento al funcionamiento de un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía. Producto: Informe técnico	2.000.000 \$	56.000.000 \$	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A8 – Gestionar la generación de conocimiento para formular e implementar un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS				
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO						
Ciénaga		<p>Convenio para entrega de estaciones meteorológicas e hidroclimáticas pertenecientes al municipio de Ciénaga (Proyecto de cambio climático) a entidades encargadas del monitoreo de alertas tempranas de deforestación.</p> <p>Convenio para entrega de estaciones meteorológicas e hidroclimáticas pertenecientes al municipio de Ciénaga (Proyecto de cambio climático) a entidades encargadas del monitoreo de alertas tempranas de deforestación.</p> <p>PRODUCTO PARRA TODOS LOS AÑOS</p> <p>Convenio para entrega de estaciones meteorológicas e hidroclimáticas pertenecientes al municipio de Ciénaga (Proyecto de cambio climático) a entidades encargadas del monitoreo de alertas tempranas de deforestación.</p>	30.000.000			un Profesional de apoyo	30.000.000			un Profesional de apoyo	30.000.000			un Profesional de apoyo	30.000.000	120.000.000	El presupuesto varía dependiendo del porcentaje de ejecución y generación de la información.
Puebloviejo		<p>Aunar esfuerzo con la corporación Autónoma regional del magdalena para crear en el municipio la estrategia denominada Burbujas Ambientales de Control a la Deforestación con el apoyo del IDEAM, el ejército de Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación -CTI, Procuraduría General de la Nación, Parques Nacionales Naturales y la Gobernación.. Producto. informe técnico de seguimiento</p>	2.000.000		Revisar informe de deforestación del IDEAM y comparación últimos años comportamiento del municipio de Puebloviejo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	3.000.000		Aunar esfuerzo con la corporación autónoma y empresas privadas para brindar Capacitación de vigías ambientales que permitan brindar alertas tempranas para prevenir y evitar la deforestación en el municipio de Puebloviejo. Producto: vigía ambientales capacitado	5.000.000		Seguimiento y evaluación al equipo interdisciplinario de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	7.000.000		Seguimiento y evaluación a las estrategias de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	-	17.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A8 – Gestionar la generación de conocimiento para formular e implementar un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Sitio Nuevo		En coordinación con las entidades que regulan el medio ambiente generar talleres de socialización a los principales actores del proceso de deforestación. Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.	2.000.000 \$	Dentro de los compromisos adquiridos realizar talleres de socialización y procesos de vigilancia con la policía y las autoridades ambientales en las áreas afectadas. Aplicar sanciones y acciones que conlleven de forma definitiva a evitar los procesos de deforestación en las áreas afectadas. Producto: Focalización de áreas afectadas y actores que incidan en la deforestación.	2.000.000 \$	Mantener los talleres de socialización y procesos de vigilancia con la policía y las autoridades ambientales en las áreas afectadas. Aplicar sanciones y acciones que conlleven de forma definitiva a evitar los procesos de deforestación en las áreas afectadas. Producto: Informe técnico y de seguimiento para evitar reincidencias en las malas actuaciones.	3.000.000 \$	Determinar los resultados obtenidos con el fin establecer un balance positivo en cuanto a la erradicación definitiva de la deforestación. Producto: Informe técnico, cuantitativo y cualitativo de las acciones realizadas en los periodos anteriores.	3.000.000 \$	Mantener los resultados obtenidos con el fin establecer un balance positivo en cuanto a la erradicación definitiva de la deforestación. Producto: Informe técnico, cuantitativo y cualitativo de las acciones realizadas en los periodos anteriores y dejar enmarcadas a largo plazo las acciones registradas.	3.000.000 \$	13.000.000 \$	
Dibulla		Aunar esfuerzo con la corporación Autónoma regional de La Guajira para crear en el municipio la estrategia denominada Burbujas Ambientales de Control a la Deforestación con el apoyo del IDEAM, el ejército de Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación -CTI, Procuraduría General de la Nación, Parques Nacionales Naturales y la Gobernación. Producto. informe técnico de seguimiento	2.000.000 \$	Revisar informe de deforestación del IDEAM y comparación últimos años comportamiento del municipio de Dibulla. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	2.000.000 \$	Aunar esfuerzo con la corporación autónoma y empresas privadas para brindar Capacitación de vigías ambientales que permitan brindar alertas tempranas para prevenir y evitar la deforestación en el municipio de Dibulla. Producto: vigía ambientales capacitado	70.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al equipo interdisciplinario de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	10.000.000 \$	Seguimiento y evaluación a las estrategias de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	10.000.000 \$	94.000.000 \$	
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión o mesa de trabajo	\$.		\$.	Implementación de Redes de Vigías Rurales para la prevención de deforestación - Producto Taller	\$.		\$.		\$.	\$.	Se deberá definir en el Plan de Acción vigente a 2022
	CORPOGUAJIRA		\$.	SAT para protección de los bosques.	\$ 600.000.000	Fortalecimiento del SAT para protección de bosques	\$ 1.200.000.000		\$.		\$.	\$ 1.800.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A8 – Gestionar la generación de conocimiento para formular e implementar un sistema interinstitucional de alertas tempranas para prevenir la deforestación en el que se involucre la participación de la ciudadanía.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	DADSA	Meta: Realizar 2 acciones para la reforestación y control de erosión por medio de la participación comunitaria, como una estrategia de Seguridad Social y Capacitación a la población vulnerable por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientales ocurridos en Colombia (desplazados de la violencia, re-insertados, desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	3.000.000	Meta: Realizar 4 acciones para la reforestación y control de erosión por medio de la participación comunitaria, como una estrategia de Seguridad Social y Capacitación a la población vulnerable por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientales ocurridos en Colombia (desplazados de la violencia, re-insertados, desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	6.600.000	Meta: Realizar 4 acciones para la reforestación y control de erosión por medio de la participación comunitaria, como una estrategia de Seguridad Social y Capacitación a la población vulnerable por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientales ocurridos en Colombia (desplazados de la violencia, re-insertados, desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	7.260.000	Meta: Realizar 4 acciones para la reforestación y control de erosión por medio de la participación comunitaria, como una estrategia de Seguridad Social y Capacitación a la población vulnerable por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientales ocurridos en Colombia (desplazados de la violencia, re-insertados, desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	7.986.000	Meta: Realizar 6 acciones para la reforestación y control de erosión por medio de la participación comunitaria, como una estrategia de Seguridad Social y Capacitación a la población vulnerable por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientales ocurridos en Colombia (desplazados de la violencia, re-insertados, desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	9.183.900	34.029.900	
	IDEAM	Actividad: aportar información técnica y científica sobre la deforestación. Producto: Información suministrada	\$ 7.500.000	Actividad: aportar información técnica y científica sobre la deforestación. Producto: Información suministrada	\$ 8.700.000	Actividad: aportar información técnica y científica sobre la deforestación. Producto: Información suministrada	\$ 10.000.000	Actividad: aportar información técnica y científica sobre la deforestación. Producto: Información suministrada	\$ 11.500.000	Actividad: aportar información técnica y científica sobre la deforestación. Producto: Información suministrada	\$ 14.200.000	\$ 51.900.000	
	PNN	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 4.750.015	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 19.791.067	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 19.123.759	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 18.588.924	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 29.272.389	\$ 91.526.154	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A9 – Integrar en los planes de ordenamiento, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección de los mismos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Documentar técnicamente en el proyecto Plan de ordenamiento departamental POD, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección. 1. Documento Técnico POD en su fase inicial (fase 1) que integre la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección.	\$ 10.448.276	1. Documentar técnicamente en el proyecto Plan de ordenamiento departamental POD, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección. 1. Documento Técnico POD en su fase inicial (fase 2) que integre la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección.	\$ 10.448.276							\$ 20.896.552	
Santa Marta		Definición de usos del suelo y áreas de protección en Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	\$1.350.000.000									\$1.350.000.000	
Ciénaga		incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT INFORMES TÉCNICOS DE RESULTADOS	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORMES TÉCNICOS DE RESULTADOS	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORMES TÉCNICOS DE RESULTADOS	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORMES TÉCNICOS DE RESULTADOS	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORMES TÉCNICOS DE RESULTADOS	\$ 30.000.000	\$150.000.000	
Puebloviejo		Articulación del EOT del municipio con el Plan Maestro Producto: Documento técnico de articulación.	\$ 2.000.000	seguimiento, evaluación y ajustes al EOT Producto: Documento técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	seguimiento, evaluación y ajustes al EOT Producto: Documento técnico de seguimiento	\$ 6.000.000	seguimiento, evaluación y ajustes al EOT Producto: Documento técnico de seguimiento	\$ 8.000.000	seguimiento, evaluación y ajustes al EOT Producto: Documento técnico de seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Dejar insertado en el ajuste del EOT las acciones que conlleven a generar a nivel Municipal y en coordinación con lo establecido por las entidades que regulan las áreas protegidas del suelo. Estas acciones deberán ser establecidas acordes a las determinantes ambientales suscritas por el POMCA. Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.	\$ 2.000.000	Seguimiento a las actividades insertadas en el EOT y mantener los procesos de evaluación y ajustes. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y ajuste.	\$ 2.000.000	Seguimiento a las actividades insertadas en el EOT y mantener los procesos de evaluación y ajustes. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y ajuste.	\$ 4.000.000	Seguimiento a las actividades insertadas en el EOT y mantener los procesos de evaluación y ajustes. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y ajuste.	\$ 6.000.000	Insertar en el nuevo Plan de Ordenamiento EOT/PBOT y las nuevas acciones o determinantes que arrojen los nuevos planes ambientales si así se presentaran Producto: Documento técnico.	\$ 10.000.000	\$ 24.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A9 – Integrar en los planes de ordenamiento, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección de los mismos.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Revisar y ajustar junto con la corporación autónoma regional de la Guajira, el Plan básico de ordenamiento territorial a fin de definir las áreas destinadas para la conservación y la vocación de uso de suelo	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial frente a las áreas destinadas para la conservación y la vocación de uso de suelo. Producto. Informe técnico de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial frente a las áreas destinadas para la conservación y la vocación de uso de suelo. Producto. Informe técnico de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial frente a las áreas destinadas para la conservación y la vocación de uso de suelo. Producto. Informe técnico de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial frente a las áreas destinadas para la conservación y la vocación de uso de suelo. Producto. Informe técnico de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A10 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Identificación e inclusión de corredores biológicos en el proceso de actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Costos incluidos en el presupuesto 3A9
CORPAMAG		Formulación y adopción del POMCA SZH 1501 - Producto informe técnico	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA		Diagnostico en ecosistemas estratégicos que permitan identificar corredores de interés en el área de estudio. -documento diagnostico con su respectiva cartografía.	\$ 200.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 200.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A10 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
DADSA			\$.	Meta: Proyecto formulado y gestionado que permita identificar corredores biológicos estratégicos para el flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan Maestro Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100. A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.		Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.
PNN		Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Documento portafolio.	\$ 3.215.351	Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Informe técnico que contenga el avance de las investigaciones	\$ 6.676.859	Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Informe técnico que contenga el avance de las investigaciones	\$ 6.593.752	Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Informe técnico que contenga el avance de las investigaciones	\$ 6.935.587	Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Informe técnico que contenga el avance de las investigaciones	\$ 9.932.310	\$ 33.353.859		
HUMBOLDT		Se adelantara la planificación de los corredores con lo que se ha cubierto en los talleres y presupuesto de la actividad 3A6 SIG donde figura el diseño de los corredores a ser implementados	\$ 80.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 80.000.000		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A10 – Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.244.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.116.320	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.744.640	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.372.960	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 14.530.349	\$ 34.008.269	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.													
Acción 3A11 – Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria a través del seguimiento y monitoreo frecuente y permanente.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
Santa Marta		Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal	\$ 50.000.000	Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal	\$ 50.000.000	Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal	\$ 50.000.000	Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal	\$ 50.000.000	Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal	\$ 50.000.000	\$250.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A11 – Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria a través del seguimiento y monitoreo frecuente y permanente.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Control y seguimiento. INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento. INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	\$150.000.000	
Pueblo Viejo		Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técnico	\$.	Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técnico	\$.	Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técnico	\$.	Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técnico	\$.	Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técnico	\$.	\$.	El presupuesto está incluido en la acción 3A9
Sitio Nuevo		Acciones a través de la oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial en cuanto a controlar y regular el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Informe técnico que contenga la focalización de las áreas afectadas y los actores puntuales.	\$ 3.000.000	Crear dentro de la oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial el área de control urbano que regule y controle el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Generar un plan de sanciones a los incidentes.	\$ 5.000.000	Mantener Acciones a través de la oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial en cuanto a controlar y regular el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Informe permanente de gestión y control.	\$ 5.000.000	Mantener Acciones a través de la oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial en cuanto a controlar y regular el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Informe permanente de gestión y control.	\$ 8.000.000	Mantener Acciones a través de la oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial en cuanto a controlar y regular el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Informe permanente de gestión y control.	\$ 10.000.000	\$ 31.000.000	No se requiere presupuesto dado que son acciones con empleados y contratistas de la Administración.
Dibulla		Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 8.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 9.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 11.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	\$ 48.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A12 – Desarrollar un proyecto de catastro multipropósito en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Catastro Multipropósito rural de Santa Marta Producto: Informe técnico Cartografía	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Convenio IGAC, Supemotariado, Distrito, DNP
Ciénaga		Formulación del proyecto CREACION DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO.	\$ 50.000.000	Implementación del catastro multipropósito.	\$100.000.000	Implementación del catastro multipropósito.	\$100.000.000	Implementación del catastro multipropósito.	\$100.000.000	Implementación del catastro multipropósito.	\$100.000.000	\$450.000.000	
Puebloviejo			\$.	Participar en escenarios de socialización e implementación del proyecto catastro multipropósito convocados por la entidad encargada. Producto: Informe técnico de participación	\$ 3.000.000	Participar en escenarios de socialización e implementación del proyecto catastro multipropósito convocados por la entidad encargada. Producto: Informe técnico de participación	\$ 5.000.000	Participar en escenarios de socialización e implementación del proyecto catastro multipropósito convocados por la entidad encargada. Producto: Informe técnico de participación	\$ 7.000.000	Participar en escenarios de socialización e implementación del proyecto catastro multipropósito convocados por la entidad encargada. Producto: Informe técnico de participación	\$ 9.000.000	\$ 24.000.000	
Sifio Nuevo		Iniciar un proceso en coordinación con el IGAC de la actualización catastral del Municipio. Producto: Documento técnico de compromisos y acciones.	3.000.000	De darse la actualización catastral con una base de datos dar a conocer a sus propietarios el uso permitido en cada uno de los predios y además establecer los pagos de impuestos prediales que ayuden a una inversión en los planes de protección, control y vigilancia especialmente en las áreas protegidas y en las afectadas por el mal uso de los recursos naturales. Producto: Documento técnico de participación como una herramienta que incluya aspectos físicos como la ubicación, individualización, georreferenciación y linderos; económicos que reflejen la condición física de los predios y su comportamiento en el mercado inmobiliario; jurídicos como la	10.000.000	De darse la actualización catastral con una base de datos dar a conocer a sus propietarios el uso permitido en cada uno de los predios y además establecer los pagos de impuestos prediales que ayuden a una inversión en los planes de protección, control y vigilancia especialmente en las áreas protegidas y en las afectadas por el mal uso de los recursos naturales. Producto: Formalización de la información Geocatastral y de registro de los predios actualizados.	20.000.000	Con la actualización catastral y una base de datos dar a conocer a sus propietarios el uso permitido en cada uno de los predios y además establecer los pagos de impuestos prediales que ayuden a una inversión en los planes de protección, control y vigilancia especialmente en las áreas protegidas y en las afectadas por el mal uso de los recursos naturales. Producto: Base de datos actualizada de los predios con fines inmobiliarios y de organización para cobro de impuestos.	10.000.000	Con la actualización catastral y una base de datos dar a conocer a sus propietarios el uso permitido en cada uno de los predios y además establecer los pagos de impuestos prediales que ayuden a una inversión en los planes de protección, control y vigilancia especialmente en las áreas protegidas y en las afectadas por el mal uso de los recursos naturales. Producto: Producto: Base de datos actualizada de los predios con fines inmobiliarios y de organización para cobro de impuestos.	10.000.000	53.000.000	No se requiere presupuesto dado que son acciones con empleados y contratistas de la Administración.

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.														
Acción 3A12 – Desarrollar un proyecto de catastro multipropósito en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
				información de tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios); y una actualización y conservación continuas										
Dibulla		Aunar esfuerzo con la Agencia Nacional de Tierra, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el municipio de Dibulla para desarrollar un proyecto de catastro multipropósito. Producto: catastro multipropósito se está implementando	\$ 120.000.000	Seguimiento, ajuste y evaluación de actividades de Catastro multipropósito. Producto Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Creación de un sistema de información actualizado y completo; que incluya la identificación de la tenencia de las tierras, adecuada para el cálculo de los predios, un conocimiento de los mercados inmobiliarios y una articulación entre el catastro y el registro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	revisión y ajuste al sistema de información actualizado y completo; que incluya la identificación de la tenencia de las tierras, adecuada para el cálculo de los predios, un conocimiento de los mercados inmobiliarios y una articulación entre el catastro y el registro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	seguimiento al sistema de información actualizado y completo; que incluya la identificación de la tenencia de las tierras, adecuada para el cálculo de los predios, un conocimiento de los mercados inmobiliarios y una articulación entre el catastro y el registro. producto Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 160.000.000		

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.														
Acción 3A13 – Establecer los límites de las áreas a destinar para desarrollo agropecuario en el área de estudio del Plan maestro, de acuerdo con la vocación de usos del suelo.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Santa Marta		Identificación e inclusión de zonas para desarrollo agropecuario en el proceso de actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.		Costos incluidos en el presupuesto 3A9

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A13 – Establecer los límites de las áreas a destinar para desarrollo agropecuario en el área de estudio del Plan maestro, de acuerdo con la vocación de usos del suelo.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Identificar y establecer las zonas dentro del proyecto de revisión y ajuste POT - MAPAS DE ZONAS HOMOGENEAS	\$ 30.000.000	Control y seguimiento.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento.	\$ 30.000.000	\$150.000.000	
Pueblo Viejo		Actividad articulada con la acción 3A9	\$ -	Actividad articulada con la acción 3A9	\$ -	Actividad articulada con la acción 3A9	\$ -	Actividad articulada con la acción 3A9	\$ -	Actividad articulada con la acción 3A9	\$ -	\$ -	Presupuesto incluido en la acción 3A9
Sitio Nuevo		Basado en las determinantes ajustadas en el EOT a través de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial socializar en talleres de trabajo con la comunidad y propietarios los límites de las áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Producto: Documento técnico de compromisos y acciones.	\$ 3.000.000	Mantener control y vigilancia de los límites establecidos en el EOT a través de la Secretaría Producto: Documento técnico de programa de control y vigilancia.	\$ 5.000.000	Mantener control y vigilancia de los límites establecidos en el EOT a través de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial. Producto: Documento técnico de programa de control y vigilancia.	\$ 5.000.000	Mantener control y vigilancia de los límites establecidos en el EOT a través de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial. Producto: Documento técnico de programa de control y vigilancia.	\$ 10.000.000	Mantener control y vigilancia de los límites establecidos en el EOT a través de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial. Producto: Documento técnico de programa de control y vigilancia.	\$ 10.000.000	\$ 33.000.000	No se requiere presupuesto dado que son acciones con empleados y contratistas de la Administración.
Dibulla		Articular el plan básico de ordenamiento territorial con el plan maestro afin de definir los límites de las áreas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$10.000.000	Seguimiento y ajuste al plan básico de ordenamiento territorial según áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$10.000.000	Seguimiento y ajuste al plan básico de ordenamiento territorial según áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y ajuste al plan básico de ordenamiento territorial según áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Seguimiento y ajuste al plan básico de ordenamiento territorial según áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$10.000.000	\$47.000.000	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A14 – Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA			\$.		\$.	Meta: Proyecto formulado y gestionado que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$.		\$.		\$.	\$.	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción. A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución
PNN		Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 3.215.297	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 6.676.859	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 6.593.752	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 6.935.587	Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico	\$ 12.306.744	\$ 35.728.239	
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 3.056.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.967.680	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 7.823.360	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.679.040	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.534.720	\$ 36.060.800	

Medida 3A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Acción 3A14 – Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
		responsable en el desarrollo de la presente acción.												
	U Nacional		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	
	INVEPAR		\$ -		\$ -	Asesoría técnica para la elaboración de un documento con recomendaciones para el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marinos y costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT Producto: Registro de asistencia a las sesiones de trabajo para la asesoría técnica a PNNT en el documento de recomendaciones para el diseño del programa de restauración	\$ 80.000.000		\$ -		\$ -		\$ 80.000.000	
	CORPAMAG		\$ -	Implementar acciones de restauración de ecosistemas marino-costeros	\$ 100.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 100.000.000	

Medida 4A – Declarar la zona Amortiguadora del PNN Tayrona

Acción 4A1 - Las entidades con competencia deberán generar insumos técnicos y jurídicos para la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Min. Ambiente y Dilo. Sostenible.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Mesas técnicas para la incorporación de la zona de amortiguación en el POT de Santa Marta Producto: Informe técnico, actas de reuniones	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	Costos incluidos en el presupuesto 3A9
CORPAMAG		Convocar a mesa de trabajo para analizar la propuesta de lineamientos técnico-jurídicos para las zonas amortiguadoras expedidos por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible y sus implicaciones sobre la propuesta de zona amortiguadora del PNN Tayrona elaborada previamente por la entidad Producto: Acta de reunión	\$ 4.079.338	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$ 4.079.338	
PNN		Participar en espacios generados por la dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Min. Ambiente y Dilo. Sostenible en la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT. Producto: Informe Técnico	\$ 2.686.238	\$ 5.674.793	Participar en espacios generados por la dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Min. Ambiente y Dilo. Sostenible en la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT. Producto: Informe Técnico	\$ 5.977.110	Generar insumos técnicos y jurídicos de los criterios de Ordenamiento pesquero para la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT Producto: Informe Técnico	\$ 7.791.010	Generar insumos técnicos y jurídicos de los criterios de Ordenamiento pesquero para la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT Producto: Informe Técnico	\$ 11.686.515	\$ 33.815.666		

Medida 4A – Declarar la zona Amortiguadora del PNN Tayrona

Acción 4A2 - Realizar e identificar una propuesta de zona amortiguadora que cubra las necesidades del área protegida y que involucre en su construcción, la participación de las entidades competentes.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG				Convocar a mesa de trabajo para generar insumos técnicos y jurídicos para abordar el proceso de elaboración de zona amortiguadora del PNN Tayrona Producto: Informe Técnico (Mismo informe de 4A1)	\$ 4.079.338		-		-		-	\$ 8.158.676	
PNN		Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados	\$ 5.025.233	Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados	\$ 7.721.414	Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados	\$ -	Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados	\$ -	Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados	\$ -	\$ 12.746.647	

Medida 4A – Declarar la zona Amortiguadora del PNN Tayrona

Acción 4A3 - Declarar la zona amortiguadora para el PNN Tayrona, de acuerdo con el Artículo 16 del Decreto 3570 de 2011.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Min. Ambiente y Dilo. Sostenible		SE REALIZARA EVALUACION POR VIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE LOS INSUMOS Y LA PROPUESTA 'RESENTADA POR PARQUES NACINOALES NATURALES Y CORPAMAG PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA AMORTIGUADORA DEL PNNT, LA CUAL EFECTUARA DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO. SOLO ASI PROCEDEREMOS ASUMIR EL COMPROMISO.// PARA ESTA ACTIVIDAD NO SE ESTABLECERA COMPROMISOS DE TIEMPOS - DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO	\$.		\$.		\$.		\$.	EVALUANCION POR VIA DE ACTO ADMINISTRATIVO. PRODUCTO: ACTO ADMINSTRATIVO	\$.	\$.	DICHA EVALUACION SE REALIZARA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A1 - Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo actual tiene un eje de protección al medio ambiente. No obstante lo anterior, se incluirán acciones más específicas para atender las presiones externas sobre el área de estudio.	\$ 4.000.000	se realizara la actualización del instrumento de planificación para incluir acciones que permitan mitigar las presiones externas	\$ 4.000.000	Con la experiencia acumulada se continuara en la actualización del instrumento de planificación en la que se incluyan más acciones	\$ 4.000.000	En el desarrollo de los instrumentos de planificación se incluirá un componente ambiental y acciones que atiendan la problemática planteada.	\$ 4.000.000	En el desarrollo de los instrumentos de planificación se incluirá un componente ambiental y acciones que atiendan la problemática planteada.	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A1 - Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Documentar técnicamente dentro del POD, acciones de mitigación y atención de presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona. 1. Documento técnico POD que incluya acciones de mitigación y atención de presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona.	\$ 10,448,276		-		-		-		-	\$ 10,448,276	
Santa Marta		Identificación e inclusión de instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona en el proceso de actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	-		-		-		-		-	-	Costos incluidos en el presupuesto 3A9
Ciénaga		incluir las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste POT COMPONENTE DEL PMT INCLUIDO DENTRO DEL POT	\$ 30,000,000	Control y seguimiento.	\$ 30,000,000	Control y seguimiento.	\$ 30,000,000	Control y seguimiento.	\$ 30,000,000	Control y seguimiento.	\$ 30,000,000	\$ 150,000,000	
Pueblo Viejo		actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona Producto informe técnico de actualización	\$ 2,000,000	actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona Producto informe técnico de actualización	\$ 4,000,000	actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona Producto informe técnico de actualización	\$ 6,000,000	actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona Producto informe técnico de actualización	\$ 8,000,000	actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona Producto informe técnico de actualización	\$ 10,000,000	\$ 30,000,000	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A1 - Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Sitio Nuevo		Incluir las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones de evaluación, seguimiento y control.	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones de evaluación, seguimiento y control.	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones de evaluación, seguimiento y control.	\$ 5.000.000	Realizar ajustes de las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones de evaluación, seguimiento y control.	\$ 10.000.000	\$ 28.000.000	
Dibulla		A través de la secretaria de Planeación municipal socialice acciones del plan de manejo del PNN Tayrona con el concejo municipal y el Consejo territorial de planeación producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el plan de desarrollo	\$ 3.000.000	Formulación del plan de desarrollo municipal 2020-2024 articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Plan de desarrollo 2020-2024 formulado	\$ 10.000.000	Revisión de metas del plan de desarrollo articulado con el plan de Manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	
CORPAMAG		POMCA/POMIUC - informe técnico	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501 y POMIUC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501 y POMIUC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501 y POMIUC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501 y POMIUC VNSNSM	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMCA y POMIUC proyectado
CORPOGUAJIRA			\$	Programas de educación ambiental, programas de reconversión e incentivos	\$ 1.000.000.000	Asesorar a los municipios en la incorporación de acciones de reducción de la presión de las áreas protegidas	\$ 500.000.000		\$		\$	\$ 1.500.000.000	
DADSA		Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 3.000.000	Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 6.600.000	Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 7.260.000	Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 7.986.000	Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.													
Acción 5A1 - Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
						realizados / No. DT programados)*100							

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.													
Acción 5A2 - Fomentar e implementar los POMCAS del área de estudio													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA			-	Formulación del POMCA del río Palomino	\$ 1.100.000.000	Seguimiento y evaluación al POMCA del río ancho y otros directos al Caribe y el POMCA del río Palomino	\$ 600.000.000					\$ 1.700.000.000	
	PNN	Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas - POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico	\$ 5.164.007	Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas -POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico	\$ 12.454.273	Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas -POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico	\$ 11.044.933	Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas -POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico	\$ 13.248.666	Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas -POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico	\$ 14.025.510	\$ 55.937.389	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A3 - Realizar la revisión y actualización de los POT- EOT en los términos de la ley

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		revisión y actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Costos incluidos en el presupuesto 3A9
Ciénaga		Aprobación del proyecto de revisión y ajuste del POT (Actualmente en ejecución) DOCUMENTO POT ACTUALIZADO	\$ 628.632.658	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$ 628.632.658	571.484.098 (POT) + 57.148.560 interventoría.
Pueblo Viejo		Actividad articulada con la acción 3A9	\$.	Actividad articulada con la acción 3A9	\$.	Actividad articulada con la acción 3A9	\$.	Actividad articulada con la acción 3A9	\$.	Actividad articulada con la acción 3A9	\$.	\$.	Presupuesto incluido en la acción 3A9
Sitio Nuevo		Actualmente se viene realizando revisión y actualización del EOT implementando Unidades de Planificación Rural que ayudaran a regular el uso del suelo en cada uno de las áreas sectorizadas para estas unidades. Producto: Documento técnico de revisión, ajuste y actualización.	\$ 50.000.000	Aplicar la normatividad que se encuentre vigente. Producto: Documento técnico de control y vigilancia.	\$ 50.000.000	Aplicar la normatividad que se encuentre vigente. Producto: Documento técnico de control y vigilancia.	\$ 10.000.000	Aplicar la normatividad que se encuentre vigente. Producto: Documento técnico de control y vigilancia.	\$ 10.000.000	Actualizar el EOT dentro de los parámetros de Ley. Producto: Documento técnico.	\$ 100.000.000	\$ 220.000.000	
Dibulla		Informar al consultor sobre plan de manejo del área protegida PNN Tayrona. Producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el EOT. Producto. Esquema de Ordenamiento formulado	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación al esquema de ordenamiento territorial articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación al esquema de ordenamiento territorial articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación al esquema de ordenamiento territorial articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación al esquema de ordenamiento territorial articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
	CORFAMAG	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdicción del Plan Maestro - informe técnico	\$ 21.404.893	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdicción del Plan Maestro - informe técnico	\$ 22.047.040	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdicción del Plan Maestro - informe técnico	\$ 22.708.451	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdicción del Plan Maestro - informe técnico	\$ 23.389.705	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdicción del Plan Maestro - informe técnico	\$ 24.091.396	\$ 113.641.484	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.													
Acción 5A3 - Realizar la revisión y actualización de los POT- EOT en los términos de la ley													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPOGUAJIRA		-	Asesoría, asistencia y apoyo en la revisión de los POT	300.000.000	Seguimiento a la ejecución de los asuntos ambientales de los POT	400.000.000	Seguimiento a la ejecución de los asuntos ambientales de los POT	500.000.000		-	1.200.000.000	
	PNN	Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 5.164.007	Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 12.454.273	Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 11.044.933	Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 13.248.666	Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 14.025.510	\$ 55.937.389	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.													
Acción 5A4 - Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Formulación de un documento técnico POD que se encuentre revisado y actualizado y articulado al plan de manejo del área protegida PNN Tayrona. 1. Documento técnico POD revisado y actualizado y articulado al plan de manejo del área protegida PNN Tayrona.	\$ 10.448.276		-		-		-		-	\$ 10.448.276	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A4 - Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo actual tiene un eje de protección al medio ambiente. No obstante lo anterior, se incluirán acciones más específicas para atender las presiones externas sobre el área de estudio.	\$ 5.000.000	El próximo plan de desarrollo incluirá acciones más específicas que se articulen con el plan maestro del PNN Tayrona	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación incluirá nuevas acciones para articular en la protección del PNN Tayrona.	\$ 5.000.000	Con la experiencia acumulada el plan de desarrollo deberá continuar en la articulación de las acciones que permitan cumplir la meta de protección.	\$ 5.000.000	A diez años, el instrumento de planificación deberá continuar en la articulación de acciones que permitan cumplir con el propósito de conservación.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Santa Marta		revisión y actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Documento normativo POT	\$.		\$.				\$.		\$.	\$.	Costos incluidos en el presupuesto 3A9
Ciénaga		Presentación del plan maestro PNN para incorporación al proyecto de revisión y ajuste del POT COMPONENTE INCLUIDO DENTRO DEL POT	\$.		\$.				\$.		\$.	\$.	
Puebloviejo		Incorporar acciones que permitan visibilizar los determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en coordinación con las demás entidades Productos: Informe técnico	\$ 5.000.000	Articular acciones que permitan visibilizar los determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en coordinación con las demás entidades Productos: Informe técnico	\$ 7.000.000	Articular acciones que permitan visibilizar los determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en coordinación con las demás entidades Productos: Informe técnico	\$ 9.000.000	Articular acciones que permitan visibilizar los determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en coordinación con las demás entidades Productos: Informe técnico	\$ 12.000.000	Articular acciones que permitan visibilizar los determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en coordinación con las demás entidades Productos: Informe técnico	\$ 15.000.000	\$ 48.000.000	
Sitio Nuevo		Articular las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.	\$ 6.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas a los actores directos y comunidad en general.	\$ 6.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas a los actores directos y comunidad en general.	\$ 6.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas a los actores directos y comunidad en general.	\$ 8.000.000	Actualizar las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas a los actores directos y comunidad en general.	\$ 10.000.000	\$ 36.000.000	

Medida 5A – Diseñar e implementar estrategias que permitan obtener una adecuada integración y compatibilidad entre los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del área de estudio del plan maestro.

Acción 5A4 - Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona con el plan indicativo y el sistema de manejo ambiental municipal (SIGAM). Producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el Plan indicativo y sistema de Gestión ambiental municipal	\$ 20.000.000	Ajuste del nuevo plan indicativo y seguimiento de sistema de gestión ambiental municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del plan indicativo y el sistema de gestión ambiental municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación del plan indicativo y el sistema de gestión ambiental municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Seguimiento y evaluación del plan indicativo y el sistema de gestión ambiental municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 54.000.000	
CORPAMAG		Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento está siendo modificado por PNN.	\$.	Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento está siendo modificado por PNN.	\$.	Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento está siendo modificado por PNN.	\$.	Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento está siendo modificado por PNN.	\$.	Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento está siendo modificado por PNN.	\$.	\$.	
CORPOGUAJIRA			\$ -	Integración del plan de manejo del área protegida PNN Tayrona con todos los instrumentos a través de una consultoría.	\$ 700.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 700.000.000	
DADSA		Meta: Plan de manejo del área protegida PNN revisado y articulado con las determinantes ambientales en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 3.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 3.000.000	
PNN		Incorporar acciones tendientes a la conservación in situ del PNNT en los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Instrumento de Planificación y Ordenamiento	\$ 5.025.233	Generar insumos técnicos relacionados con acciones tendientes a la conservación in situ del PNNT en la actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 950.632	Participar en espacios técnicos relacionados con la actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 11.183.707	Incorporar acciones tendientes a la conservación in situ del PNNT en los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Instrumento de Planificación y Ordenamiento	\$ 13.248.664	Generar insumos técnicos relacionados con acciones tendientes a la conservación in situ del PNNT en la actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico	\$ 14.025.510	\$ 44.433.746	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A1 - Realizar campañas preventivas en tiempos de sequía

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Realizar dos talleres por municipio (Sitio Nuevo, Pueblo Viejo y Ciénaga) talleres preventivos de incendios forestales en conjunto con miembros de los comités municipales de gestión de riesgo. 1. Campañas y talleres preventivos en época seca.	\$ 30.000.000		\$		\$		\$		\$	\$ 30.000.000	
Gobernación de La Guajira		A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.	\$ 5.000.000	A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.	\$ 5.000.000	A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.	\$ 5.000.000	A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.	\$ 5.000.000	A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Santa Marta		Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico	\$ 10.000.000	Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico	\$ 10.000.000	Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico	\$ 10.000.000	Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico	\$ 10.000.000	Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
Ciénaga		1ra campaña preventiva INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS	\$ 28.000.000	replicas y seguimiento de campañas preventivas INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS	\$ 60.000.000	replicas y seguimiento de campañas preventivas INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS	\$ 60.000.000	replicas y seguimiento de campañas preventivas INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS	\$ 60.000.000	replicas y seguimiento de campañas preventivas INFORMES DE CAMPAÑAS REALIZADAS	\$ 60.000.000	\$268.000.000	
Pueblo Viejo		Actualizar el plan de ahorro y uso eficiente del agua y articular con el Plan Maestro. Incluir campana de socialización en el plan general de asistencia técnica agropecuaria. Producto. plan de Ahorro actualizado y articulado con el Plan Maestro y Campesinos capacitado en uso eficiente del agua	\$ 3.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de ahorro y uso eficiente del agua y articular con el Plan Maestro. Incluir campana de socialización en el plan general de asistencia técnica agropecuaria. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Verificación de cumplimiento de actividades del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A1 - Realizar campañas preventivas en tiempos de sequía

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Sitio Nuevo		Caracterización general del escenario de riesgo por sequía. Producto: Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. (Documento técnico Ya elaborado y aprobado por el Concejo municipal) Presupuesto año 2017	\$ 6.000.000	Socialización y puesta en marcha el PMRD del cual se tienen las acciones definidas en cuanto a la mitigación del riesgo de incendios forestales, además la creación del Cuerpo de Bomberos Municipal el cual tiene como programa la realización de talleres y socialización de sus acciones a nivel rural y urbano. Producto: Talleres de socialización, uso racional del agua y su captación en épocas de lluvia para su uso en tiempos de sequía.	\$ 6.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y control de los riesgos de incendio y que sea utilizada como herramienta para evitar la Incidencia de las prácticas culturales: las quemadas descontroladas realizadas por la comunidad de la zona rural la cual incide en el cambio climático por lo que inciden en la falta de agua, al igual que en la ocurrencia de incendios forestales por las temporadas secas. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas uso racional del agua.	\$ 6.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y control de los riesgos de incendio y que sea utilizada como herramienta para evitar la Incidencia de las prácticas culturales: las quemadas descontroladas realizadas por la comunidad de la zona rural la cual incide en el cambio climático por lo que inciden en la falta de agua, al igual que en la ocurrencia de incendios forestales por las temporadas secas. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas uso racional del agua.	\$ 8.000.000	Mantener las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y control de los riesgos de incendio y que sea utilizada como herramienta para evitar la Incidencia de las prácticas culturales: las quemadas descontroladas realizadas por la comunidad de la zona rural la cual incide en el cambio climático por lo que inciden en la falta de agua, al igual que en la ocurrencia de incendios forestales por las temporadas secas. Producto: socialización, divulgación por medio de talleres, charlas uso racional del agua.	\$ 10.000.000	\$ 36.000.000	
Dibulla		Actualizar el plan de ahorro y uso eficiente del agua y articular con el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona. Incluir campaña de socialización en el plan general de asistencia técnica agropecuaria. Producto. plan de Ahorro actualizado y articulado con el Plan de manejo y Campesinos capacitado en uso eficiente del agua	\$ 40.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de uso eficiente y ahorro del agua y capacitaciones incluida en el nuevo plan general de asistencia técnica agropecuaria municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Verificación de cumplimiento de actividades del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de uso eficiente y ahorro y plan general de asistencia técnica municipal articulado con el plan de manejo PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 79.000.000	
CORPAMAG		Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
CORPOGUAJIRA				8 Grupos Capacitados en prevención de incendios forestales. (Grupos capacitados)	\$ 42.981.909	10 Grupos Capacitados en prevención de incendios forestales. (Grupos capacitados)	\$ 48.139.738	12 Grupos Capacitados en prevención de incendios forestales	\$ 55.016.844	12 Grupos Capacitados en prevención de incendios forestales	\$ 62.581.660	\$ 208.720.151	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A1 - Realizar campañas preventivas en tiempos de sequía

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 3.867.432	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 19.791.067	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 19.143.759	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 18.588.924	Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 27.476.507	\$ 88.867.689	
	IDEAM	Actividad: generación de boletines agrometeorológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometeorológicos suministrados	\$ 7.500.000	Actividad: generación de boletines agrometeorológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometeorológicos suministrados	\$ 8.700.000	Actividad: generación de boletines agrometeorológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometeorológicos suministrados	\$ 10.000.000	Actividad: generación de boletines agrometeorológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometeorológicos suministrados	\$ 11.500.000	Actividad: generación de boletines agrometeorológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometeorológicos suministrados	\$ 14.200.000	\$ 51.900.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A2 - Creación de bancos de semillas de especies nativas previamente identificadas, para realizar jornadas de reforestación en áreas afectadas por incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	PROCEDA para impulsar vivero forestal con especies nativas en jurisdicción del área de influencia del Plan Maestro - informe del proyecto.	\$ 20.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 20.000.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A2 - Creación de bancos de semillas de especies nativas previamente identificadas, para realizar jornadas de reforestación en áreas afectadas por incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
CORPOGUAJIRA			- \$	Propagación de especies forestales nativas que soportaran programas de reforestación en el municipio de Dibulla La Guajira. -cinco mil (5.000.000 (individuos) de especies forestales nativas	\$140.000.000		- \$							\$140.000.000	
DADSA			- \$			Meta: Crear un banco de semillas de especies nativas para jornadas de reforestación Parámetro de Control: Banco de Semillas Unidad de Medida: Número Cantidad: 1	\$ 10.000.000							\$ 10.000.000	
	Santa Marta	Campaña de reforestación con especies nativas Producto: Informe técnico	\$ 50.000.000	Campaña de reforestación con especies nativas Producto: Informe técnico	\$ 50.000.000	Campaña de reforestación con especies nativas Producto: Informe técnico	\$ 50.000.000	Campaña de reforestación con especies nativas Producto: Informe técnico	\$ 50.000.000	Campaña de reforestación con especies nativas Producto: Informe técnico	\$ 50.000.000			\$ 250.000.000	
	Ciénaga		- \$	Creación de propuesta y formulación del proyecto. INFORME TECNICO	\$ 33.000.000	Inicio de proyecto creación banco de semillas. INFORME TECNICO	\$ 80.000.000	Seguimiento y reforestación INFORME TECNICO	\$ 20.000.000	Seguimiento y reforestación INFORME TECNICO	\$ 20.000.000			\$153.000.000	
	Puebloviejo	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del magdalena para la creación del centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita fortalecer el vivero de especies nativas. Producto. Banco de semillas de especies nativa en vivero públicos	\$ 3.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Institucionalizar el vivero del centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena como banco de semillas nativas público en donde a la comunidad se le puedan donar árboles para realizar siembra en sitio de interés. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000			\$ 30.000.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A2 - Creación de bancos de semillas de especies nativas previamente identificadas, para realizar jornadas de reforestación en áreas afectadas por incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Sito Nuevo	En coordinación con CORPAMAG Articular Acciones con la para la implementación de un Vivero de especies nativas, solicitar al SENA capacitaciones a la comunidad y grupos ambientalistas de la región. Producto. Banco de semillas de especies nativa en viveros públicos	\$ 3.000.000	Implementar programas de reforestación y siembra de especies nativas, coordinadas con CORPAMAG, SENA, en áreas afectadas por la deforestación causada por incendios forestales. Producto: Documento técnico de programa con acciones y compromisos.	\$ 3.000.000	Evaluación, control y seguimiento de los procesos de reforestación. Producto: Evidenciar los procesos de reforestación con muestras de las zonas intervenidas.	\$ 6.000.000	Evaluación, control y seguimiento de los procesos de reforestación. Producto: Evidenciar los procesos de reforestación con muestras de las zonas intervenidas.	\$ 10.000.000	Evaluación, control y seguimiento de los procesos de reforestación. Producto: Evidenciar los procesos de reforestación con muestras de las zonas intervenidas.	\$ 10.000.000	\$ 32.000.000	
	Dibulla	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional de La Guajira para fortalecer el centro agroecológico de Rio Claro que permita fortalecer el vivero de especies nativas. Producto. Banco de semillas de especies nativa en vivero públicos	\$ 20.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 40.000.000	Institucionalizar el vivero del centro agroecológico de rio claro como banco de semillas nativas público en donde a la comunidad se le puedan donar árboles para realizar siembra en sitio de interés. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Campañas de arborización y Reforestación en zonas afectadas con banco de semillas de viveros público. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 19.000.000	\$ 111.000.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A3 - Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		1 Mapa de incendios forestales - documento técnico	\$ 5.181.414		\$.	1 Mapa de incendios forestales	\$ 5.492.299		\$.	1 Mapa de incendios forestales	\$ 5.821.837	\$ 16.495.550	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A3 - Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORFOGUAJIRA			-	Proyecto de determinación de zonas susceptibles a incendios forestales en el área de estudio	\$1.200.000.000	Proyecto para la prevención y atención de incendios forestales	\$ 700.000.000		-		-	\$1.900.000.000	
DADSA		Meta: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 3.000.000		-		-		-		-	\$ 3.000.000	
PNN		Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional de la gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas	\$ 2.942.530	Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional de la gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas	\$ 19.791.067	Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional de la gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas	\$ 19.282.533	Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional de la gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas	\$ 18.588.924	Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional de la gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas	\$ 27.476.507	\$ 88.081.561	
IDEAM		Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	\$ 6.000.000	Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	\$ 13.000.000	Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	\$ 14.000.000	Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	\$ 15.000.000	Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	\$ 18.500.000	\$ 66.500.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A3 - Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya existe un conocimiento de la unidad a partir de los registros históricos de este tipo de eventos. En ese orden de ideas, se articulara con los demás entes la identificación de estos puntos y se aportara un reporte sobre los puntos más vulnerables del departamento.	3.000.000 \$	Se tendrán en cuenta los registros históricos para presentar una actualización del proceso de identificación y se presentara en un reporte a los demás entes con competencia.	3.000.000 \$	Dependiendo de los avances del proceso, la gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	6.000.000 \$		
	Gobernación del Magdalena	1. apoyo institucional mediante la coordinación del comité departamental de gestión de riesgos y espacios para el desarrollo de reuniones del comité y sus mesas de trabajo específicas. 1. zonas de vulnerabilidad identificadas para su gestión interinstitucional.		
	Santa Marta	Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	5.000.000 \$	Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	5.000.000 \$	Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	5.000.000 \$	Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	5.000.000 \$	Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.	5.000.000 \$	25.000.000 \$	
	Ciénaga		.	Inventario de zonas vulnerables	33.000.000 \$	Inventario de zonas vulnerables	33.000.000 \$	Inventario de zonas vulnerables	33.000.000 \$	Inventario de zonas vulnerables	33.000.000 \$	132.000.000 \$	
	Puebloviejo	Articular acciones con la corporación Autónoma Regional del magdalena para la identificación de zonas vulnerables. Producto. Mapa de Zonificación de Zona vulnerable de incendio forestal según registro histórico.	3.000.000 \$	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto.	5.000.000 \$	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto.	6.000.000 \$	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto.	7.000.000 \$	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	9.000.000 \$	30.000.000 \$	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A3 - Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
				Documentos técnicos de control y seguimiento		Documentos técnicos de control y seguimiento		Documentos técnicos de control y seguimiento						
	Sitio Nuevo	Caracterización general del escenario de riesgo por sequía. Producto: Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. (Documento técnico mapa de identificación zonal)	\$ 3.000.000	Socializar con CORPAMAG las zonas identificadas, evaluadas, con el fin de generar planes de contingencia para evitar que estas se extiendan. Producto: Documento técnico.	\$ 3.000.000	Actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zona identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zona identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zona identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 21.000.000		
	Dibulla	Articular acciones con la corporación Autónoma Regional de La Guajira para la identificación de zonas vulnerables. Producto. Mapa de Zonificación de Zona vulnerable de incendio forestal según registro histórico.	\$ 20.000.000	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en la zona identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar actualización de los mapas de zonificación, además realizar campañas de concientización en las zonas identificadas en los mapas de zonas vulnerables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000		

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A4 - Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		A través de la Unidad de gestión del riesgo departamental, se realizaran las gestiones con los demás entes competentes para diseñar y poner en marcha el plan interinstitucional.	\$ 8.000.000	Se presentara una propuesta conjunta con las demás entidades para atender la problemática de incendios forestales en la zona protegida.	\$ 8.000.000	Al año cinco deberá está en marcha el plan interinstitucional para atender la problemática de incendios forestales en la área protegida.	\$ 8.000.000		\$ -		\$ -	\$ 24.000.000	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A4 - Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
Gobernación del Magdalena		1. Construcción de un plan conjunto con los miembros del comité de Gestión de riesgo Dptal y Municipales de ante incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas. 1. Documento Plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.	\$ 22.275.000	1. Construcción de un plan conjunto con los miembros del comité de Gestión de riesgo Dptal y Municipales de ante incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas. 1. Documento Plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.	\$ 22.275.000	1. Construcción de un plan conjunto con los miembros del comité de Gestión de riesgo Dptal y Municipales de ante incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas. 1. Documento Plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.	\$ 22.275.000				\$		\$	\$ 66.825.000	
Santa Marta		Diseño e Implementación del plan de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas Producto: plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 50.000.000	Implementación del plan de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 50.000.000	Implementación del plan de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 50.000.000	Implementación del plan de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 50.000.000	Implementación del plan de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 50.000.000		\$ 250.000.000		
Ciénaga		Diseño del plan. plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$ 33.000.000	Implementación del plan fase 1. plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$100.000.000	Implementación del plan fase 2. plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$100.000.000	Implementación del plan fase 3. plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$200.000.000	Implementación del plan fase 3. plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales	\$200.000.000		\$633.000.000		
Puebloviejo		Participar junto con las demás entidades identificadas con el fin de crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas Producto comité de prevención y mitigación de incendios creado	\$ 3.000.000	Implementar las actividades definidas en el plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales producto.: informe técnico de actividades implementadas	\$ 5.000.000	Implementar las actividades definidas en el plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales producto.: informe técnico de actividades implementadas	\$ 6.000.000	Implementar las actividades definidas en el plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales producto.: informe técnico de actividades implementadas	\$ 7.000.000	Implementar las actividades definidas en el plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales producto.: informe técnico de actividades implementadas	\$ 9.000.000		\$ 30.000.000		
Sitio Nuevo		En coordinación con las entidades comprometidas crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas	\$ 3.000.000	Creación y capacitación de grupos vigías de las zonas más vulnerables con propósitos específicos de control y vigilancia sobre los actores antrópicos y naturales.	\$ 10.000.000	Continuidad de grupos vigías de las zonas más vulnerables con propósitos específicos de control y vigilancia sobre los actores antrópicos y naturales.	\$ 8.000.000	Continuidad de grupos vigías de las zonas más vulnerables con propósitos específicos de control y vigilancia sobre los actores antrópicos y naturales.	\$ 8.000.000	Continuidad de grupos vigías de las zonas más vulnerables con propósitos específicos de control y vigilancia sobre los actores antrópicos y naturales.	\$ 8.000.000		\$ 37.000.000		

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A4 - Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		Producto: organización del comité de prevención y mitigación de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.		Producto: Documento de Esquema de acciones y de control.		Producto: Documento técnico de acciones y de control.		Producto: Documento técnico de acciones y de control.		Producto: Documento técnico de acciones y de control.			
Dibulla		aunar esfuerzo con la corporación autónoma, defensa civil, policía, ejército, bombero y empresas privadas con el fin de crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas	\$ 10.000.000	Realizar capacitaciones que generen cambio de actitud de la comunidad en general, frente a la problemática de los incendios forestales producto. Comunidad capacitada frente a los incendio forestal	\$ 5.000.000	seguimientos y evaluación de actividades y capacitaciones realizada a la comunidad en general frente a la problemática de incendio forestal	\$ 10.000.000	seguimientos y evaluación de actividades y capacitaciones realizada a la comunidad en general frente a la problemática de incendio forestal	\$ 10.000.000	seguimientos y evaluación de actividades y capacitaciones realizada a la comunidad en general frente a la problemática de incendio forestal	\$ 10.000.000	\$ 45.000.000	
PNN		Participar en el diseño del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: actas de reunión	\$ 39.836.323	Socialización y gestión en el diseño del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: actas de reunión	\$ 74.984.760	Ajustes y entrega del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: plan interinstitucional	\$ 74.234.511	Implementación del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: Informe	\$ 73.782.617	Implementación del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: Informe	\$ 109.865.576	\$ 372.703.787	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A5 - Restringir al PNN Tayrona el ingreso de elementos que contribuyan a la generación de incendios forestales accidentales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental	\$ 39.836.323	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función	\$ 74.984.760	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de	\$ 74.234.511	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función	\$ 73.782.617	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad	\$ 109.865.576	\$ 372.703.787	

Medida 6A – Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

Acción 6A5 - Restringir al PNN Tayrona el ingreso de elementos que contribuyan a la generación de incendios forestales accidentales.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales		de la autoridad ambiental Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales		la función de la autoridad ambiental Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales		de la autoridad ambiental Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales		ambiental Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales			

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres	\$ 8.853.687	Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres	\$ 9.119.298	Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres	\$ 9.392.887	Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres	\$ 9.674.663	Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres	\$ 9.664.903	\$ 46.705.438	
CORPOGUAJIRA		Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$ 25.000.000	Puesto de centro -informes de los puestos de control.	\$ 50.000.000	Puesto de centro -informes de los puestos de control.	\$ 75.000.000	Puesto de centro -informes de los puestos de control.	\$ 100.000.000	Puesto de centro -informes de los puestos de control.	\$ 120.000.000	\$ 370.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
DADSA		Meta: Conformación del Sistema Interinstitucional de prevención, control y vigilancia del tráfico de especies silvestres Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
PNN		Participar en el diseño del sistema para reforzar el ejercicio de PVyC de conformidad con el artículo 248 del decreto ley 2811 del 74 ley 1333 del 2009 y decreto 1791 del 96 la fauna y flora silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación salvo las especies de zocriaderos, costos de caza de propiedad particular y viveros. Producto: actas de reunión, y actas únicas de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, informe de PVyC	\$ 39.886.323	Socializar el diseño del sistema para reforzar el ejercicio de PVyC de conformidad con el artículo 248 del decreto ley 2811 del 74 ley 1333 del 2009 y decreto 1791 del 96 la fauna y flora silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación salvo las especies de zocriaderos, costos de caza de propiedad particular y viveros. Producto: actas de reunión, y actas únicas de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, informe de PVyC	\$ 74.984.760	Ajustes y entrega del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: plan interinstitucional	\$ 74.234.511	Implementación del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: Informe	\$ 73.782.617	Implementación del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: Informe	\$ 109.865.576	\$ 372.703.787			
	Gobernación del Magdalena	1. apoyo a la coordinación y convocatoria de mesas de trabajo interinstitucionales para el diseño e implementación del plan, uso de espacios locativos, equipos y logística. 1. plan diseñado e implementándose según la coordinación de las entidades líder.	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	Gobernación de La Guajira	Se incluirán en las campañas de prevención del delito dinámica y temática que apunten a la sensibilización de asuntos ambientales en especial la extracción ilegal de especies.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a este programa y se evaluarán los resultados para la actualización del plan.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a este programa y se evaluarán los resultados para la actualización del plan.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a este programa y se evaluarán los resultados para la actualización del plan.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a este programa y se evaluarán los resultados para la actualización del plan.	\$ 8.000.000	\$ 40.000.000			

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Ciénaga	Diseño del sistema en conjunto.	\$ 20.000.000	Implementación y seguimiento. INFORME DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	Implementación y seguimiento. INFORME DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	Implementación y seguimiento. INFORME DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	Implementación y seguimiento. INFORME DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	\$ 100.000.000	
	Pueblo Viejo	Apoyar acciones con las entidades responsables para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: informe técnico	\$ 6.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: informe técnico	\$ 7.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: informe técnico	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y que las de interés comercial cumplan con las disposiciones legales para su tráfico y venta. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y que las de interés comercial cumplan con las disposiciones legales para su tráfico y venta. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y que las de interés comercial cumplan con las disposiciones legales para su tráfico y venta. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y que las de interés comercial cumplan con las disposiciones legales para su tráfico y venta. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y que las de interés comercial cumplan con las disposiciones legales para su tráfico y venta. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
	Santa Marta	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 7.500.000	\$ 37.500.000	
	Dibulla	Articular acciones con el vigía ambiental, la corporación Autónoma y el ICA para reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial producto: Definir guía para realizar ejercicio de prevención, control y vigilancia. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 20.000.000	Seguimiento y evaluación del sistema de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento y evaluación del sistema de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del sistema de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del sistema de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 62.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
	ARMADA	40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia de tráfico de especies silvestres. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.	80.000.000 \$	120 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia de tráfico de especies silvestres.	240.000.000 \$	200 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia de tráfico de especies silvestres.	400.000.000 \$	280 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia de tráfico de especies silvestres.	560.000.000 \$	400 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia de tráfico de especies silvestres.	800.000.000 \$	2.080.000.000 \$	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	ICA	<p>Programas de vigilancia epidemiológica y control de movilización por intermedio de expedición de guías de movilización animal, interactuando con entes como la Policía Aduanera, Policía de Carreteras para el control en las movilizaciones y verificación de la legalidad del transporte y mantenimiento de las condiciones sanitarias para el mismo. Producto= Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA</p>	176.000.000	<p>Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto= Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA.</p> <p>Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752</p>	367.100.000	<p>Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto= Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA.</p> <p>Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA y formatos 3-106 toma de muestras Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma</p>	367.100.000	<p>Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto= Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA.</p> <p>Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA y formatos 3-106 toma de muestras Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación y actas de visita a predios</p> <p>Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés</p>	367.100.000	<p>Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto= Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA.</p> <p>Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA y formatos 3-106 toma de muestras Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p>	367.100.000	1.644.400.000	<p>Subgerencia de protección animal: en este rubro se contemplan los recursos destinados para ejecutar por parte de la Gerencia Seccional del ICA - Magdalena para la vigencia 2017, en cuantía de \$157.300.000.</p>

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A1 - Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
				<p>para análisis diagnóstico en laboratorio. Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Lograr mantener el estatus fitosanitario de la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p>		<p>de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio. Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.</p>		<p>comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p>		<p>Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Lograr mantener el estatus fitosanitario de la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p>			

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A2 - Revisar y ajustar las necesidades en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Jornadas de Capacitación en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN - taller	\$ 10.000.000	Jornadas de Capacitación en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN	\$ 10.000.000	Jornadas de Capacitación en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN	\$ 10.000.000	Jornadas de Capacitación en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN	\$ 10.000.000	Jornadas de Capacitación en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN	\$ -	\$ 40.000.000	
CORPOGUAJIRA		Realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.	\$ 10.000.000	Realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.	\$ 20.000.000	Realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.	\$ 30.000.000	Realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.	\$ 40.000.000	Realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.	\$ 50.000.000	\$ 150.000.000	
DADSA		Meta: Identificar las necesidad y ajustes en las actividades de control y procedimientos de incautación y disposición de flora y fauna silvestre. Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.000.000		-		-		-		-	\$ 1.000.000	
	Gobernación del Magdalena	1. apoyo a los ejercicios de revisión y ajustes al control de estos procedimientos en el departamento mediante el uso de espacios físicos y su logística asociada, emisión de directrices y normativa de orden departamental. 1. procedimientos ajustados según los ejercicios de análisis y participación dirigidos por entidades líder	\$ -		-		-		-		-	\$ -	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A2 - Revisar y ajustar las necesidades en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	Se prestara apoyo técnico con personal de la gobernación para la revisión de las necesidades en los procesos de incautación.	\$ 3.000.000	Se presentaran unas recomendaciones a los responsables directos de la actividad de control.	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 6.000.000	
	Santa Marta	Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico	\$ 3.000.000	Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico	\$ 3.000.000	Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico	\$ 3.000.000	Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico	\$ 3.000.000	Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	
	Ciénega	UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 14.000.000	\$ 70.000.000	
	Puebloviejo	Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico	\$ 3.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico	\$ 5.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico	\$ 6.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico	\$ 7.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A2 - Revisar y ajustar las necesidades en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de control, procedimientos de incautación, disposición, reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y reforzar el ejercicio de control, procedimientos de incautación, disposición, reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y reforzar el ejercicio de control, procedimientos de incautación, disposición, reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y reforzar el ejercicio de control, procedimientos de incautación, disposición, reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para reforzar el ejercicio de prevención, control y reforzar el ejercicio de control, procedimientos de incautación, disposición, reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
	Dibulla	Articular acciones con la corporación autónoma regional de la Guajira para definir y socializar metodología en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de Rio Claro. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 30.000.000	seguimiento, evaluación y control de la metodología en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de Rio Claro. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	seguimiento, evaluación y control de la metodología en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de Rio Claro. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 11.000.000	seguimiento, evaluación y control de la metodología en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de Rio Claro. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 13.000.000	seguimiento, evaluación y control de la metodología en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de Rio Claro. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	\$ 74.000.000	
	ARMADA	04 capacitaciones anuales al personal de la Estación Guardacostas Santa Marta sobre actividades de control y procedimientos para el manejo de flora y fauna silvestre. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.	\$ 10.000.000	12 capacitaciones al personal de la Estación Guardacostas Santa Marta sobre actividades de control y procedimientos para el manejo de flora y fauna silvestre.	\$ 30.000.000	20 capacitaciones al personal de la Estación Guardacostas Santa Marta sobre actividades de control y procedimientos para el manejo de flora y fauna silvestre.	\$ 50.000.000	28 capacitaciones al personal de la Estación Guardacostas Santa Marta sobre actividades de control y procedimientos para el manejo de flora y fauna silvestre.	\$ 70.000.000	40 capacitaciones al personal de la Estación Guardacostas Santa Marta sobre actividades de control y procedimientos para el manejo de flora y fauna silvestre.	\$ 100.000.000	\$ 260.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A3 - Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Identificación de los puntos de extracción ilegal de fauna y flora - informe de recorrido	2.951.229	Identificación de los puntos de extracción ilegal de fauna y flora	3.039.766	Identificación de los puntos de extracción ilegal de fauna y flora	3.130.959	Identificación de los puntos de extracción ilegal de fauna y flora	3.224.888	Identificación de los puntos de extracción ilegal de fauna y flora	3.321.634	15.668.476	
CORPOGUAJIRA			-	Implementar acciones del diagnóstico de minería ilegal, tráfico de flora y fauna. -mapa temático con sitios de tráfico y minería ilegal	\$120.000.000	Implementar acciones del diagnóstico de minería ilegal, tráfico de flora y fauna. -mapa temático con sitios de tráfico y minería ilegal	\$120.000.000		-		-	\$240.000.000	
DADSA		Meta: Identificar los principales puntos de extracción de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 300.000	Meta: Identificar los principales puntos de extracción de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 660.000	Meta: Identificar los principales puntos de extracción de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 726.000	Meta: Identificar los principales puntos de extracción de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 798.600	Meta: Identificar los principales puntos de extracción de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 918.390	\$ 3.402.990	
	Gobernación del Magdalena	1. Apoyo a las mesas de análisis mediante uso de espacios, equipos y logística para identificación de puntos. 1. Puntos de extracción identificados	-		-		-		-		-	-	
	Gobernación de La Guajira	Con la ayuda de la policía ambiental se identificarán los principales puntos de extracción del departamento y se informará a los demás entes competentes para que sean tenidos en cuenta en ese sistema interinstitucional, lo cual ayudara en la toma de decisiones conjuntas. En ese orden de ideas, se presentara un informe que identifique los principales puntos de extracción en el departamento.	\$ 3.000.000	Se presentara un informe que actualice los puntos de extracción ilegal de fauna y flora del departamento de la Guajira.	\$ 3.000.000	De acuerdo con el estado actual de las cosas se actualizarán los puntos de extracción en el evento en el cual hayan cambiado.	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	-		-	\$ 9.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A3 - Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Santa Marta	Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$ 3.000.000	Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$ 3.000.000	Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$ 3.000.000	Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$ 3.000.000	Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	
	Ciénaga	un Profesional de apoyo	\$ 33.000.000	Identificación de puntos de extracción en acompañamiento con la policía y Corpamag. MAPA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE EXTRACCION.	\$ 50.000.000	un Profesional de apoyo	\$ 33.000.000	un Profesional de apoyo	\$ 33.000.000	un Profesional de apoyo	\$ 33.000.000	\$ 182.000.000	
	Pueblo Viejo	Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en las actividades de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnico	\$ 2.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en las actividades de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnico	\$ 4.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en las actividades de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnico	\$ 6.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en las actividades de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnico	\$ 7.000.000	Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en las actividades de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnico	\$ 8.000.000	\$ 27.000.000	
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
	Dibulla	Articular acciones con la corporación autónoma regional de La Guajira para identificar necesidades en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora) Producto. Socializar procedimiento de incautación con las autoridades y personal de interés. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 20.000.000	Relacionar en bitácora los puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de los procedimientos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Actualización de procedimiento de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento y evaluación del procedimiento de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 37.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A3 - Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Policia	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	8.886.024	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	26.658.072	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	44.430.120	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	62.202.168	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	88.860.240	231.036.624	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A4 -Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	Identificación de las rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora - informe de la acción de control	\$ 3.039.766		\$.		\$.		\$.	\$ 3.039.766	
CORPOGUAJIRA		Implementar acciones del diagnóstico de minería ilegal, tráfico de flora y fauna. -documentos con diagnóstico y mapas temáticos sobre esas actividades ilegales.	120.000,000	Implementar acciones del diagnóstico de minería ilegal, tráfico de flora y fauna. -documentos con diagnóstico y mapas temáticos sobre esas actividades ilegales.	120.000,000		\$.		\$.		\$.	\$240.000.000	
DADSA		Meta: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 300.000	Meta: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 660.000	Meta: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 726.000	Meta: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 798.600	Meta: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 918.390	\$ 3.402.990	
ICA		Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto = Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la	\$.	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan	\$.	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto = Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de	\$.	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto = Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de	\$.	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto = Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA Coordinar con los propietarios, poseedores o tenedores de asociaciones que utilizan animales de interés comercial para su lucro, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de	\$.	\$.	El presupuesto para actividades está contemplado en la actividad 7A1.

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A4 -Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		<p>inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA,</p>		<p>Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto =</p>		<p>sensibilización y prevención de enfermedades de control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Ejercer las acciones preventivas y de control de enfermedades que afecten a los animales de interés comercial y los cultivos de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan</p>		<p>control oficial del ICA, en aras de mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA y formato 3-106 para toma de muestras en animales</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para</p>		<p>mantener la inocuidad animal de las zonas de influencia del Plan Maestro de Recuperación y restauración del PNN. Producto = Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA y formato 3-106 para toma de muestras en animales</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio</p> <p>Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Producto = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para</p>			

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A4 -Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio		En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio		Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio Realizar control epidemiológico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. = En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio.		formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio		toma de muestras en campo, formato 3-752 para análisis diagnóstico en laboratorio			
Gobernación del Magdalena			· \$		· \$		· \$		· \$		· \$	· \$	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A4 -Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	Con la ayuda de los entes policivos se identificaran las principales rutas de transporte del departamento y se informara a los demás entes competentes para que sean tenidos en cuenta en ese sistema interinstitucional, lo cual ayudara en la toma de decisiones conjuntas. Así las cosas, se presentara un informe que identifiquen las rutas ilegales en el departamento.	\$ 3.000.000	se presentara un informe que actualice las principales rutas de transporte ilegal de fauna y flora	\$ 3.000.000	de acuerdo con el estado actual de las cosas se actualizarán las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$		\$	\$ 9.000.000	
	Santa Marta	Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$	Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$	Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$	Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$	Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo	\$	\$	Incluido presupuesto 7A4
	Ciénega	UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RUTAS	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RUTAS	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RUTAS	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RUTAS	\$ 14.000.000	UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RUTAS	\$ 14.000.000	\$ 70.000.000	
	Puebloviejo	Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)	\$ 2.000.000	Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)	\$ 4.000.000	Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)	\$ 6.000.000	Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)	\$ 7.000.000	Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)	\$ 8.000.000	\$ 27.000.000	
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: informe técnico, mapa de vías.	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para identificar las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A4 -Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Dibulla	Articular acciones desde de la secretaria de Gobierno y la Subsecretaria de desarrollo rural y gestión Ambiental en común acuerdo con la policía Ambiental la identificación de los principales punto de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. mapa de zonificación de rutas	\$ 20.000.000	Articular acciones con la policía para que se incrementen los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en la vía troncal del caribe y vías terciarias del municipio de Dibulla Producto. Informe de seguimiento de puesto de control.	\$ 10.000.000	Realizar capacitaciones para concientizar a la comunidad asentada en los puntos críticos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 11.000.000	Seguimiento y evaluación de las acciones por parte de la policía en cuanto a los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento, ajuste y actualización de mapa de zonificación de posibles rutas de rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 63.000.000	
	Policía	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del transporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del transporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del transporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del transporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del transporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del transporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del transporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del transporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del transporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del transporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		Año 1 \$ 354.246.192 Año 3 \$ 1.062.738.576 Año 5 \$ 1.771.230.960 Año 7 \$ 2.479.723.344 Año 10 \$ 3.542.461.920	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A5 -Incrementar operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres - informe del recorrido.-	\$ 15.000.000	Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres - informe del recorrido.-	\$ 15.000.000	Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres - informe del recorrido.-	\$ 15.000.000	Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres - informe del recorrido.-	\$ 15.000.000	Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres - informe del recorrido.-	\$ 15.000.000	\$ 75.000.000	
CORPOGUAJIRA		Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$ 80.000.000	Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$150.000.000	Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$200.000.000	Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$200.000.000	Puesto de control -informes de los puestos de control.	\$250.000.000	\$880.000.000	
DADSA		Meta: Incrementar en 50 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna silvestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 30.000.000	Meta: Incrementar en 100 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna silvestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 66.000.000	Meta: Incrementar en 100 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna silvestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 72.600.000	Meta: Incrementar en 100 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna silvestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 79.860.000	Meta: Incrementar en 150 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna silvestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 91.839.000	\$340.299.000	
	Gobernación del Magdalena		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
	Gobernación de La Guajira	Con las autoridades de policía del departamento y demás entes competentes se prestara apoyo administrativo para incrementar la frecuencia de operativos de control. Se presentaran unas recomendaciones a las autoridades competentes	\$ 5.000.000	Con las autoridades de policía del departamento y demás entes competentes se prestara apoyo administrativo para incrementar la frecuencia de operativos de control. Se presentaran unas nuevas recomendaciones a las autoridades competentes	\$ 5.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 10.000.000	
	Santa Marta	10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias, terminales de	\$ 15.000.000	10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y	\$ 15.000.000	10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y	\$ 15.000.000	10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y	\$ 15.000.000	10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias,	\$ 15.000.000	\$ 75.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A5 -Incrementar operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		trasporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía		secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía		secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía		secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía		terminales de transporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía			
	Ciénaga	Aporte de apoyo INFORMES PRESENTADOS POR LA Policía.	\$ 10.000.000	Aporte de apoyo INFORMES PRESENTADOS POR LA Policía.	\$ 30.000.000	Aporte de apoyo INFORMES PRESENTADOS POR LA Policía.	\$ 20.000.000	Aporte de apoyo INFORMES PRESENTADOS POR LA Policía.	\$ 30.000.000	Aporte de apoyo INFORMES PRESENTADOS POR LA Policía.	\$ 30.000.000	\$ 120.000.000	
	Pueblo Viejo	Apoyar en el incremento de los operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Informe de operativos	\$ 2.000.000	Apoyar en el incremento de los operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Informe de operativos	\$ 4.000.000	Apoyar en el incremento de los operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Informe de operativos	\$ 6.000.000	Apoyar en el incremento de los operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Informe de operativos	\$ 8.000.000	Apoyar en el incremento de los operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Informe de operativos	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreo. Producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreo. Producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreo. Producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.	\$ 3.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreo. Producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.	\$ 5.000.000	Mantener las acciones de apoyo que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreo. Producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.	\$ 10.000.000	\$ 24.000.000	
	Dibulla	A través de la secretaria de Gobierno notificar a los inspectores de policía y a los comandante de estaciones para llevar registro de las captura de las personas que transporte y comercializan de forma ilegal fauna y flora Producto. bitácora de registro de personas capturadas	\$ 10.000.000	Apoyar a la corporación autónoma regional de la guajira para brindar capacitación a la comunidad sobre marco legal del tráfico ilegal de fauna silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Revisar proceso de Captura y capacitar personas involucradas en proceso de transporte y comercializan de forma ilegal fauna y flora. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de las bitácoras de Capturas de personas que trafican de forma ilegal fauna silvestre. Afin de capacitar. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de las acciones encaminada a evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 42.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A5 -Incrementar operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Policía	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	\$ -	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	\$ -	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	\$ -	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	\$ -	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad. <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>	\$ -	\$ -	<p>Año 1 \$1.198.911.312 Año 3 \$3.596.733.936 Año 5 \$5.994.556.560 Año 7 \$8.392.379.184 Año 10 \$11.989.113.120</p>

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A6 -Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollo de 3 talleres (uno por municipio) Talleres conjuntos de fomento de la vigilancia sobre la extracción ilegal de fauna a y flora. 1. un taller anual de fomento de la vigilancia de la extracción ilegal de fauna y flora.	\$ 15.000.000	1. Desarrollo de 3 talleres (uno por municipio) Talleres conjuntos de fomento de la vigilancia sobre la extracción ilegal de fauna a y flora. 1. un taller anual de fomento de la vigilancia de la extracción ilegal de fauna y flora.	\$ 15.000.000	1. Desarrollo de 3 talleres (uno por municipio) Talleres conjuntos de fomento de la vigilancia sobre la extracción ilegal de fauna a y flora. 1. un taller anual de fomento de la vigilancia de la extracción ilegal de fauna y flora.	\$ 15.000.000		\$		\$	\$ 45.000.000	
Gobernación de La Guajira		Se prestara apoyo técnico con personal de la gobernación a los demás entes competentes para la realización de campañas en la comunidad que incentiven la participación ciudadana en la lucha con la extracción de flora y fauna silvestre. Se aunaran esfuerzos para hacer una campaña conjunta en la que se involucre a la comunidad.	\$ 3.000.000	Se realizara una capacitación a la comunidad que permita generar los espacios de confianza con la población para que esta sea una aliada en la vigilancia ciudadana.	\$ 3.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$		\$		\$	\$ 6.000.000	
Santa Marta		Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Ciénaga		Realización de campañas de educación ambiental que permitan sensibilizar a los ciudadanos respecto a la protección de flora y fauna silvestres, también que permita fomentar la denuncia oportuna de extracción ilegal ante las autoridades competentes.	\$ 4.000.000	Realización de campañas de educación ambiental que permitan sensibilizar a los ciudadanos respecto a la protección de flora y fauna silvestres, también que permita fomentar la denuncia oportuna de extracción ilegal ante las autoridades competentes.	\$ 4.000.000	Realización de campañas de educación ambiental que permitan sensibilizar a los ciudadanos respecto a la protección de flora y fauna silvestres, también que permita fomentar la denuncia oportuna de extracción ilegal ante las autoridades competentes.	\$ 4.000.000	Realización de campañas de educación ambiental que permitan sensibilizar a los ciudadanos respecto a la protección de flora y fauna silvestres, también que permita fomentar la denuncia oportuna de extracción ilegal ante las autoridades competentes.	\$	Realización de campañas de educación ambiental que permitan sensibilizar a los ciudadanos respecto a la protección de flora y fauna silvestres, también que permita fomentar la denuncia oportuna de extracción ilegal ante las autoridades competentes.	\$	\$ 12.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A6 -Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas	\$ 2.000.000	Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas	\$ 3.000.000	Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas	\$ 5.000.000	Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas	\$ 7.000.000	Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas	\$ 9.000.000	\$ 26.000.000	
Sitio Nuevo		Establecer programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades	\$ 3.000.000	Mantener los programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades	\$ 3.000.000	Ajuste a los programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades	\$ 3.000.000	Ajuste a los programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades	\$ 5.000.000	Ajuste a los programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades	\$ 10.000.000	\$ 24.000.000	
Dibulla		A través de la secretaria de Gobierno notificar a los inspectores de policía y a los comandantes de estaciones para que se incrementen los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Mayor número de Retenes	\$ 10.000.000	Realizar campañas de capacitación en las comunidades para prevenir extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Conformar red de apoyo entre la policía y vigías ambientales (comunidad) que permitan brindar alertas y aviso sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de las acciones que permitan alertar y avisar sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de las acciones que permitan alertar y avisar sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 46.000.000	
CORPAMAG		Implementar estrategia comunicativa - informe	\$ 5.000.000	Implementar estrategia comunicativa - informe	\$ 5.000.000	Implementar estrategia comunicativa - informe	\$ 5.000.000	Implementar estrategia comunicativa - informe	\$ 5.000.000	Implementar estrategia comunicativa - informe	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
CORPOGUAJIRA		Puestos de control, campañas educativas. -Disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. -sensibilización de la población al cuidado de la fauna y la flora.	\$ 25.000.000	Puestos de control, campañas educativas. -Disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. -sensibilización de la población al cuidado de la fauna y la flora.	\$ 75.000.000	Puestos de control, campañas educativas. -Disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. -sensibilización de la población al cuidado de la fauna y la flora.	\$ 125.000.000	Puestos de control, campañas educativas. -Disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. -sensibilización de la población al cuidado de la fauna y la flora.	\$ 150.000.000	Puestos de control, campañas educativas. -Disminución del tráfico ilegal de fauna y flora. -sensibilización de la población al cuidado de la fauna y la flora.	\$ 240.000.000	\$ 615.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A6 -Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA		Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 500.000	Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.100.000	Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.210.000	Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.331.000	Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.530.650	\$ 5.671.650	
	Policía	<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.		<ul style="list-style-type: none"> GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.		Año 1 \$1.198.911.312 Año 3 \$3.596.733.936 Año 5 \$5.994.556.560 Año 7 \$8.392.379.184 Año 10 \$11.989.113.120	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A7 - Diseñar y desarrollar programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Talleres educativos sobre apropiación de territorio y conocimiento de especies. 1. Desarrollo de un taller anual educativo.	\$ 30.000.000	1. Talleres educativos sobre apropiación de territorio y conocimiento de especies. 1. Desarrollo de un taller anual educativo.	\$ 30.000.000	1. Talleres educativos sobre apropiación de territorio y conocimiento de especies. 1. Desarrollo de un taller anual educativo.	\$ 30.000.000		\$		\$	\$ 90.000.000	
Gobernación de La Guajira		Se prestara apoyo para la gestión y puesta en marcha de una mesa interinstitucional que atienda el desarrollo de programas educativos. Para tal efecto, se destinara un contratista para que atienda a dicha mesa cuando sea requerido.	\$ 4.000.000	Se presentara una propuesta a la mesa sobre un programa educativo que apoye al ya existente en la corporación autónoma.	\$ 4.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$		\$		\$	\$ 8.000.000	
Santa Marta		Campaña educativa para Fomentar el conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar el conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar el conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar el conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar el conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Ciénaga		Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$ 5.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$ 15.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$ 10.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$ 10.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$ 15.000.000	\$ 55.000.000	
Puebloviejo		A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las instituciones educativas del municipio para que por medio de los proyectos escolares (PRAES) se propendan por la apropiación del territorio y las especies la formulación de alternativas económicas. Producto. Proyecto PRAES implementado en colegios	\$ 2.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 1.600.000	\$ 16.600.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A7 - Diseñar y desarrollar programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Sitio Nuevo		Establecer programas desde la básica educacional que ayuden al conocimiento y apropiación del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de Cronograma educacional.	\$ 3.000.000	Mantener los programas desde la básica educacional que ayuden al conocimiento y apropiación del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de evaluación, seguimiento y control del Cronograma educacional.	\$ 3.000.000	Mantener los programas desde la básica educacional que ayuden al conocimiento y apropiación del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de evaluación, seguimiento y control del Cronograma educacional.	\$ 3.000.000	Ajustar los programas desde la básica educacional que ayuden al conocimiento y apropiación del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de evaluación, seguimiento y control del Cronograma educacional.	\$ 5.000.000	Ajustar los programas desde la básica educacional que ayuden al conocimiento y apropiación del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de evaluación, seguimiento y control del Cronograma educacional.	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
CORPAMAG		Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$.	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	presupuesto año 1 Valor presupuestado actividad 7A6
CORPOGUAJIRA		5 comunidades beneficiadas de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.	\$ 30.161.873	8 comunidades beneficiadas de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.	\$ 37.702.341	10 comunidades beneficiadas de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.	\$ 42.226.622	12 comunidades beneficiadas de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.	\$ 48.258.997	15 comunidades beneficiadas de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.	\$ 54.894.609	\$ 213.244.441	
DADSA		Meta: Ejecutar 1 actividad o acción, orientada al conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 3.000.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas al conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas al conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Ejecutar 2 actividades o acciones, orientadas al conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.986.000	Meta: Ejecutar 3 actividades o acciones, orientadas al conocimiento y apropiación del territorio y las especies. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A8 - Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Talleres educativos sobre protección de especies de tráfico ilegal y su potencial económico. 1. un taller aunar educativo conjunto en protección de especies susceptibles de tráfico ilegal.	\$ 22.275.000	1. Asistencia técnica y apoyo a las instituciones educativas para el diseño y desarrollo de programas. Ind. Número de programas apoyados y número de Inst. Educativas apoyadas	\$ 22.275.000	1. Asistencia técnica y apoyo a las instituciones educativas para el diseño y desarrollo de programas. Ind. Número de programas apoyados y número de Inst. Educativas apoyadas	\$ 22.275.000		\$ -		\$ -	\$ 66.825.000	
Gobernación de La Guajira		A través de la dirección de turismo del departamento se prestara apoyo técnico de personal capacitado a las demás entidades responsables en la generación de un programa educativo. Se destinara tiempo de un contratista para que apoye la elaboración de los programas.	\$ 4.000.000	Se presentara una propuesta a la mesa sobre un programa educativo turístico que propenda por incluir aspectos de preservación de biodiversidad en la zona protegida y que atienda las necesidades frente a la problemática del tráfico de especies.	\$ 4.000.000			\$ -		\$ -	\$ 8.000.000		
Santa Marta		Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas Producto: Afiches informativos con información pertinente	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Ciénaga		Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	\$ 5.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	\$ 15.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	\$ 10.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	\$ 10.000.000	Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	\$ 15.000.000	\$ 55.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A8 - Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	\$ 2.000.000	A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	\$ 3.000.000	A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	\$ 4.000.000	A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	\$ 6.000.000	A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Generar desde la básica educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de proyectos ecoturísticos.	\$ 3.000.000	Mantener desde la básica educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de seguimiento y evaluación de los proyectos ecoturísticos.	\$ 3.000.000	Mantener desde la básica educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de seguimiento y evaluación de los proyectos ecoturísticos.	\$ 3.000.000	Realizar ajustes desde la básica educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de seguimiento y evaluación de los proyectos ecoturísticos.	\$ 5.000.000	Realizar ajustes desde la básica educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de seguimiento y evaluación de los proyectos ecoturísticos.	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
Dibulla		A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las instituciones educativas del municipio para que por medio de los proyectos escolares (PRAES) se propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Proyecto PRAES implementado en colegios	\$ 20.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares ambientales implementados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A8 - Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
CORPOGUAJIRA		1 Asesoría para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de tráfico ilegal	\$ 39.936.825	3 Asesorías para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de tráfico ilegal	\$ 49.921.032	5 Asesorías para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de tráfico ilegal	\$ 55.911.555	7 Asesorías para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de tráfico ilegal	\$ 63.898.920	10 Asesorías para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de tráfico ilegal	\$ 72.685.022	\$ 282.353.355	
DADSA		Meta: Realizar un curso, capacitación o taller sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 3.000.000	Meta: Realizar dos cursos, capacitaciones o talleres sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Realizar dos cursos, capacitaciones o talleres sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Realizar dos cursos, capacitaciones o talleres sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 7.986.000	Meta: Realizar tres cursos, capacitaciones o talleres sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	
	Min. Comercio, Industria y Turismo	Participación de Min. Comercio, Industria y Turismo como apoyo técnico en la planeación e implementación de la acción propuesta. Producto: Asistencia Técnica.	\$ 8.400.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 8.400.000	Se destinará un experto de Min. Comercio, Industria y Turismo que destine 20% de su tiempo contractual para brindar apoyo técnico en la elaboración e implementación de dicha acción. Valor propuesto de \$8, 400,000 COP.

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A9 - Fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando	\$ 270.000.000	CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando	\$ 270.000.000	CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando	\$ 270.000.000	CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando	\$ 270.000.000	CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando	\$ 270.000.000	\$1.350.000.000	
CORPOGUAJIRA		Rehabilitación, Diagnostico fisico sanitario, evaluación etológica, rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de viveros para propagación de especies de flora en riesgo de amenazas. -Mayor número de animales rehabilitados y liberados a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natural.	\$ 200.000.000	Rehabilitación, Diagnostico fisico sanitario, evaluación etológica, rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de viveros para propagación de especies de flora en riesgo de amenazas. -Mayor número de animales rehabilitados y liberados a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natural.	\$ 600.000.000	Rehabilitación, Diagnostico fisico sanitario, evaluación etológica, rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de viveros para propagación de especies de flora en riesgo de amenazas. -Mayor número de animales rehabilitados y liberados a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natural.	\$ 1.000.000.000	Rehabilitación, Diagnostico fisico sanitario, evaluación etológica, rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de viveros para propagación de especies de flora en riesgo de amenazas. -Mayor número de animales rehabilitados y liberados a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natural.	\$ 1.600.000.000	Rehabilitación, Diagnostico fisico sanitario, evaluación etológica, rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de viveros para propagación de especies de flora en riesgo de amenazas. -Mayor número de animales rehabilitados y liberados a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natural.	\$ 2.000.000.000	\$ 5.400.000.000	
DADSA		Meta: Realizar un convenio para fortalecer y adecuar la capacidad operativa en la recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100	\$ 5.000.000	Meta: Mantenimiento del centro de recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados)	\$ 11.000.000	Meta: Mantenimiento del centro de recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados)	\$ 12.100.000	Meta: Mantenimiento del centro de recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados)	\$ 13.310.000	Meta: Mantenimiento del centro de recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados)	\$ 15.306.500	\$ 56.716.500	
	Gobernación del Magdalena	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
	Gobernación de La Guajira	1. apoyo a los espacios de discusión y coordinación para el fortalecimiento de capacidades. 1. capacidades fortalecidas según las	\$ 4.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 4.000.000	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A9 - Fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
		necesidades identificadas por las entidades líder		considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.										
	Santa Marta	Diseño e implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	Implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	Implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	Implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	Implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000		
	Ciénaga	Diseño del proyecto para la implementación del COSO municipal del municipio de ciénaga. INFORME TECNICO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO COSO MUNICIPAL	\$ 10.000.000	Implementación de coso municipal	\$300.000.000	Control y seguimiento	\$ 10.000.000	Control y seguimiento	\$ 10.000.000	Control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$340.000.000		
	Puebloviejo	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecologico	\$ 2.000.000	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecologico	\$ 3.000.000	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecologico	\$ 4.000.000	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecologico	\$ 6.000.000	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecologico	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000		
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico	\$ 3.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000		

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A9 - Fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Dibulla	Articular Acciones con la Corporación autónoma regional de La Guajira para fortalecer el centro agroecológico de Rio Claro que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Centro agroecológico con mayor capacidad de recesión	\$ 10.000.000	Ajuste de las acciones, Seguimiento y Evaluación del centro de Agroecológico de Rio claro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste de las acciones, Seguimiento y Evaluación del centro de Agroecológico de Rio claro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Ajuste de las acciones, Seguimiento y Evaluación del centro de Agroecológico de Rio claro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Ajuste de las acciones, Seguimiento y Evaluación del centro de Agroecológico de Rio claro. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 44.000.000	
	DIAN	. Se ejercerá control en los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercancías encaminados a identificar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Labor que se realiza constantemente dentro del proceso de exportación de mercancías, Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	21.078.920 \$	Se ejercerá control en los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercancías encaminados a identificar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Labor que se realiza constantemente dentro del proceso de exportación de mercancías, Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	24.912.894 \$	Se ejercerá control en los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercancías encaminados a identificar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Labor que se realiza constantemente dentro del proceso de exportación de mercancías, Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	30.891.989 \$. Se ejercerá control en los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercancías encaminados a identificar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Labor que se realiza constantemente dentro del proceso de exportación de mercancías, Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año) .	49.427.182 \$.Se ejercerá control en los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercancías encaminados a identificar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Labor que se realiza constantemente dentro del proceso de exportación de mercancías, Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	\$	126.310.985 \$	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A10 - Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Formalización de la conformación del Comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres - CIFFAM. Producto: Acta de conformación.	\$ 17.500.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 17.500.000	
CORPOGUAJIRA		Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y planificación de actividades del CIFA.	\$ 30.000.000	Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y planificación de actividades del CIFA.	\$ 50.000.000	Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y planificación de actividades del CIFA.	\$ 60.000.000	Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y planificación de actividades del CIFA.	\$ 80.000.000	Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y planificación de actividades del CIFA.	\$ 80.000.000	\$ 300.000.000	
DADSA		Meta: Conformación del comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
PNN		Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con el fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico	\$ 39.836.323	Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con el fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico	\$ 74.984.760	Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con el fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico	\$ 74.234.511	Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con el fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico	\$ 73.782.617	Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con el fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico	\$ 109.865.576	\$ 372.703.787	
ICA		Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona.	\$	\$	El presupuesto para actividades está contemplado en la actividad 7A 1

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A10 - Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
						Restauración del Parque Tayrona.								
	Gobernación del Magdalena	1. apoyo a la conformación del comité y participación activa en el mismo de manera institucional 1. Comité interinstitucional creado para el control de tráfico de especies.	\$.		\$.								\$.	
	Gobernación de La Guajira	Se realizaran las gestiones pertinentes con las demás entidades con el propósito de crear el comité interinstitucional. En caso de requerirse se prestaran las instalaciones de la gobernación para las reuniones pertinentes.	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$.					\$.	\$ 8.000.000	
	Santa Marta	Apoyo comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009 Producto: Actas de reuniones, listado de asistencia	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	Apoyo comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009 Producto: Actas de reuniones, listado de asistencia	\$ 2.000.000					\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
	Ciénaga	PRODUCTO: RESOLUCION DE CONFOMACIÓN DEL COMITÉ, ACTAS DE REUNION Y LISTAS DE ASISTENCIA.	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	Seguimiento a las actividades realizadas por el comité. Informe de actividades, actas y listas de asistencia.	\$ 2.000.000					\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	El presupuesto varía dependiendo del porcentaje de ejecución y generación de la información.
	Puebloviejo	Participar en el comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Producto. Informe de actividades	\$ 2.000.000		\$ 3.000.000	Participar en el comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e	\$ 4.000.000					\$ 6.000.000	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A10 - Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
				internacional de las mismas. Producto. Informe de actividades		internacional de las mismas. Producto. Informe de actividades		internacional de las mismas. Producto. Informe de actividades		mismas. Producto. Informe de actividades			
	Sitio Nuevo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona para conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. producto: informe técnico	3.000.000 \$	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona con el fin de participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. Producto: informe técnico.	3.000.000 \$	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona con el fin de participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. Producto: informe técnico.	3.000.000 \$	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona con el fin de participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. Producto: informe técnico.	5.000.000 \$	Mantener el apoyo a las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direcciona con el fin de participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. Producto: informe técnico.	5.000.000 \$	19.000.000 \$	
	Dibulla	Solicitar a la corporación Autónoma regional de La Guajira la reactivación del comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Producto. comité interinstitucional activado y operando	10.000.000 \$	Brindar acompañamiento al Comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres con el fin de que opere de manera conjunta y coordinada. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	4.000.000 \$	Brindar acompañamiento al Comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres con el fin de que opere de manera conjunta y coordinada. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	5.000.000 \$	Brindar acompañamiento al Comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres con el fin de que opere de manera conjunta y coordinada. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	6.000.000 \$	Brindar acompañamiento al Comité de control al tráfico ilegal de especies silvestres con el fin de que opere de manera conjunta y coordinada. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	7.000.000 \$	32.000.000 \$	
	ARMADA	40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.	80.000.000 \$	120 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	240.000.000 \$	200 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	400.000.000 \$	280 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	560.000.000 \$	400 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	800.000.000 \$	2.080.000.000 \$	

Medida 7A – Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

Acción 7A10 - Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	DIAN	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, adelantara campaña de sensibilización entre sus Usuarios y Contribuyentes de la no comercialización o tráfico ilegal de especies silvestres, a través de los diferentes medios con los que contamos PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	2.812.992 \$	a U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, adelantara campaña de sensibilización entre sus Usuarios y Contribuyentes de la no comercialización o tráfico ilegal de especies silvestres, a travesee los diferentes medios con los que contamos PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	3.339.584 \$	a U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, adelantara campaña de sensibilización entre sus Usuarios y Contribuyentes de la no comercialización o tráfico ilegal de especies silvestres, a través de los diferentes medios con los que contamos PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	4.141.085 \$	a U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, adelantara campaña de sensibilización entre sus Usuarios y Contribuyentes de la no comercialización o tráfico ilegal de especies silvestres, a través de los diferentes medios con los que contamos PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	5.631.876 \$	a U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, adelantara campaña de sensibilización entre sus Usuarios y Contribuyentes de la no comercialización o tráfico ilegal de especies silvestres, a través de los diferentes medios con los que contamos PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por año)	10.700.056 \$	26.625.593 \$	

FACTOR A) Protección y conservación de la Biodiversidad

Problema: Perdida de cobertura viva coralina

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.													
Acción 8A1 - Capacitar y educar a los operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo y entes de vigilancia y control sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.	5.490.472	Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.	6.108.315	Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.	6.063.014	Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.	6.063.014	Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.	18.189.042	41.913.857	
CORPAMAG			\$.	Convenio para capacitación en buenas prácticas de uso adecuado de zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos	\$ 10.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 10.000.000	
CORPOGUAJIRA		1 Grupo de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilancia y control capacitados sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.	\$ 37.824.080	3 Grupos de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilancia o control capacitados sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.	\$ 47.280.100	5 Grupos de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilancia o control capacitados sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.	\$ 52.953.712	7 Grupos de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilancia o control capacitados sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.	\$ 60.518.528	10 Grupos de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilancia o control capacitados sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.	\$ 68.839.826	\$ 267.416.246	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.

Acción 8A2 - Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	
CORPOGUAJIRA		10 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia	\$ 28.836.745	13 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia	\$ 34.274.856	15 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia	\$ 36.387.838	17 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia	\$ 43.871.815	20 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia	\$ 49.904.190	\$ 195.275.444	
DADSA		Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$ 500.000	Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$ 1.100.000	Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$ 1.210.000	Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$ 1.331.000	Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$ 1.530.650	\$ 5.671.650	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.

Acción 8A3 - Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de influencia.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
CORPAMAG		Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	\$ 70.000.000	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	\$ 70.000.000	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	\$ 70.000.000	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	\$ 70.000.000	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	\$ 70.000.000	\$ 350.000.000	
CORPOGUAJIRA		Realizar patrullaje en ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión	\$ 50.000.000	Realizar patrullaje en ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión	\$ 60.000.000	Realizar patrullaje en ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión	\$ 80.000.000	Realizar patrullaje en ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión	\$ 100.000.000	Realizar patrullaje en ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión	\$ 120.000.000	\$ 410.000.000	
DADSA		Meta: Diseñar y adoptar un instrumento para el Control y Vigilancia Ambiental en el Distrito de Santa Marta Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No DT programados) *100	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	Está incluido en el plan de acción del DADSA, pero no se le ha asignado presupuesto (se encuentra en proceso de validación y concertación)
PNN		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 39.836.323	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 74.984.760	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 74.234.511	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 73.782.617	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico	\$ 109.865.576	\$ 372.703.787	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.

Acción 8A3 - Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de influencia.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
	ICA	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = acta de recepción de buques formato 3-431 Se realizaran actividades de muestreo en las especies de aves migratorias con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar.	\$	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = acta de recepción de buques formato 3-431 Se realizaran actividades de muestreo en las especies de aves migratorias con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar.	\$	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = acta de recepción de buques formato 3-431 Se realizaran actividades de muestreo en las especies de aves migratorias con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar.	\$	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = acta de recepción de buques formato 3-431 Se realizaran actividades de muestreo en las especies de aves migratorias con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar.	\$	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = acta de recepción de buques formato 3-431 Se realizaran actividades de muestreo en las especies de aves migratorias con el objeto de prevenir la introducción de enfermedades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar.	\$	\$	El presupuesto para actividades está contemplado en la actividad 7A 1
	ARMADA	40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.	80.000.000 \$	120 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	240.000.000 \$	200 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	400.000.000 \$	280 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	560.000.000 \$	400 patrullajes ambientales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.	800.000.000 \$	2.080.000.000 \$	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.													
Acción 8A4 - Generar guías didácticas que incluyan mapas físicos y virtuales, con el fin de presentar armónicamente al usuario el área protegida PNN Tayrona, incluyendo zonificación, usos, principales atractivos, objetos de conservación, etc.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Desarrollar plan de trabajo y el diseño de guías didácticas del PNN Tayrona. Producto: Diseño de guías didácticas	\$ 5.490.472	Divulgación de guías didácticas del PNN Tayrona. Producto: Plan de trabajo y diseño.	\$ 11.996.343	Actualización, ajustes de la información y divulgación de guías didácticas del PNN Tayrona. Producto: Plan de trabajo y diseño.	\$ 13.429.839	Actualización, ajustes de la información y divulgación de guías didácticas del PNN Tayrona. Producto: Plan de trabajo y diseño.	\$ 12.319.239	Actualización, ajustes de la información y divulgación de guías didácticas del PNN Tayrona. Producto: Plan de trabajo y diseño.	\$ 18.189.042	\$ 61.424.935	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.													
Acción 8A5 - Prohibir el uso de ecosistemas estratégicos sin el acompañamiento de personal debidamente certificado y/o autorizado por PNNT para el desarrollo de las actividades relacionadas con el ecosistema en cuestión.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico	\$ 14.836.323	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico	\$ 2.484.760	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico	\$ 24.234.511	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico	\$ 23.782.617	Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico	\$ 34.865.576	\$ 100.203.787	

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.													
Acción 8A6 - Ordenar las actividades recreativas y turísticas que dependan de los ecosistemas estratégicos marino costeros.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Identificación ordenación de la zonas recreativas y turísticas que dependan de los ecosistemas estratégicos marino costeros. Producto: DTS, Documento normativo POT	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Costos incluidos en el presupuesto 3A9

Medida 8A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.													
Acción 8A7 - Identificar la capacidad de carga para el desarrollo de actividades subacuáticas que dependan de los ecosistemas estratégicos.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Insumos que aporten a la construcción del diagnóstico que contenga la información base para la determinación de la capacidad de carga. Producto: Informe técnico.	\$ 6.952.534	Adelantar evaluación Ecológica Rápida de los puntos priorizados. Producto: Informe técnico.	\$ 25.228.309	Documento diagnóstico que contenga la información base para la determinación la capacidad de carga en las zonas marinas. Producto: Documento diagnóstico.	\$ 23.837.818	Determinación de la capacidad de carga para zonas marinas Producto: Documento diagnóstico.	\$ 23.505.646			\$ 79.524.307	

Medida 9A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos.													
Acción 9A1 - Fortalecer el sistema de financiación para la investigación y manejo de los ecosistemas marino costeros del PNNT													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	6.478.068 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	12.143.985 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	13.345.969 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	13.735.802 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	21.491.670 \$	67.195.494 \$	

Medida 9A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos.													
Acción 9A2 - Construcción y ubicación de guías informativas "in situ" referentes a los ecosistemas estratégicos del PNN Tayrona (playas, corales, pastos marinos, manglares, etc.)													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	3.573.846 \$	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	15.265.767 \$	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	21.354.409 \$	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	8.657.645 \$	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	25.851.282 \$	74.702.949 \$	

Medida 9A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos.

Acción 9A3 - Reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico	\$ 16.573.901	Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico	\$ 11.350.443	Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico	\$ 10.504.319	Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico	\$ 10.829.923	Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico	\$ 15.754.155	\$ 65.012.741	

Medida 9A – Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos.

Acción 9A4 - Asociar los datos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, y ecosistémicos disponibles para el desarrollo de investigación y generación de conocimiento.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
IDEAM		Actividad: Aporte de datos de estaciones continentales localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareográficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.	\$ 400.000	Actividad: Aporte de datos de estaciones continentales localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareográficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.	\$ 450.000	Actividad: Aporte de datos de estaciones continentales localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareográficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.	\$ 550.000	Actividad: Aporte de datos de estaciones continentales localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareográficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.	\$ 600.000	Actividad: Aporte de datos de estaciones continentales localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareográficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.	\$ 650.000	\$ 2.650.000	

FACTOR B) Gestión y saneamiento de residuos sólidos

Problema: Incremento de residuos sólidos en el PNN Tayrona

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B1 - Gestionar la generación de conocimiento que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos, incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Dpto del Magdalena.	\$ 300.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 300.000.000	
CORFOGUAJIRA		Caracterización y monitoreo del impacto de los residuos plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita al municipio de Dibulla	\$ 27.419.884	Caracterización y monitoreo del impacto de los residuos plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita al municipio de Dibulla	\$ 34.274.856	Caracterización y monitoreo del impacto de los residuos plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita al municipio de Dibulla	\$ 38.387.838	Caracterización y monitoreo del impacto de los residuos plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita al municipio de Dibulla	\$ 43.871.815	Caracterización y monitoreo del impacto de los residuos plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita al municipio de Dibulla	\$ 49.904.190	\$ 193.858.583	
DADSA			-	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad	-		-		-		-	-	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.														
Acción 1B1 - Gestionar la generación de conocimiento que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos, incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
				financiera de la entidad en el año de ejecución										
INVERMAR		Diagnóstico del estado de contaminación por plásticos y microplásticos en aguas y sedimentos en seis playas de interés turístico y ambiental del departamento del Magdalena playas el Muerto (PNNT), Neganaje, Taganga, Municipal, Los Cocos y Rodadero. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	\$ 17.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 17.000.000	
	Santa Marta	Formulación del componente rural del PGIRS Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$ 20.000.000	seguimiento componente rural del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	seguimiento componente rural del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	seguimiento componente rural del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	seguimiento componente rural del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000		\$ 28.000.000	
	Ciénaga	CREACION DEL DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE RESIDUOS PLASTICOS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA.	\$ 33.000.000	control y seguimiento	\$ 30.000.000	control y seguimiento	\$ 30.000.000	control y seguimiento	\$ 30.000.000	control y seguimiento	\$ 30.000.000		\$ 153.000.000	
	Puebloviejo	Generar y aportar información que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Producto. Información aportada	\$ 2.000.000	Generar y aportar información que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Producto. Información aportada	\$ 3.000.000	Generar y aportar información que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Producto. Información aportada	\$ 4.000.000	Generar y aportar información que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Producto. Información aportada	\$ 5.000.000	Generar y aportar información que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. Producto. Información aportada	\$ 8.000.000		\$ 22.000.000	
	Sitio Nuevo	Generar conocimiento para la identificación de residuos plásticos incluido microplásticos presentes en los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona y su impacto sobre ellos. PRODUCTO: Documento del diagnóstico realizado	\$ 3.000.000	Generar conocimiento para la identificación de residuos plásticos incluido microplásticos presentes en los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona y su impacto sobre ellos. PRODUCTO: Documento del diagnóstico realizado	\$ 4.000.000	Generar conocimiento para la identificación de residuos plásticos incluido microplásticos presentes en los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona y su impacto sobre ellos. PRODUCTO: Documento del diagnóstico realizado	\$ 4.000.000	Generar conocimiento para la identificación de residuos plásticos incluido microplásticos presentes en los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona y su impacto sobre ellos. PRODUCTO: Documento del diagnóstico realizado	\$ 4.000.000	Generar conocimiento para la identificación de residuos plásticos incluido microplásticos presentes en los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona y su impacto sobre ellos. PRODUCTO: Documento del diagnóstico realizado	\$ 5.000.000		\$ 20.000.000	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B2 - Reformular los PGIRS de los municipios costeros del área de estudio, incluyendo la zona rural (contemplando cuencas costeras y áreas marino costeras) que correspondan.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$ 200.000.000	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 20.000.000	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 20.000.000	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 20.000.000	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ 20.000.000	\$ 280.000.000	
Ciénaga		PGIRS ACTUALIZADO PGIRS ACTUALIZADO Y DOCUMENTO DE ADOPCION.	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	
Pueblo Viejo		El PGIRS del municipio está actualizado	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
Sito Nuevo		Revisión y ajustes del PGIRS municipal. Producto: Documento PGIRS ajustado.	\$ 3.000.000	Realizar ajustes del Pgirs Municipal. Producto: Documento PGIRS ajustado.	\$ 3.000.000	Actualización del PGIRS Municipal. Producto: PGIRS actualizado.	\$ 20.000.000	Revisión y justes al PGIRS Municipal. Producto: Documento PGIRS ajustado.	\$ 4.000.000	Revisión y ajustes al PGIRS Municipal. Producto: Documento PGIRS ajustado.	\$ 5.000.000	\$ 35.000.000	
Dibulla		Articular el plan de Gestión integral de residuos solido con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Plan de gestión integral ajustado	\$ 15.000.000	Realizar un Diagnóstico sobre las condiciones de las rutas para la prestación de éste servicio y evaluar las condiciones de eficiencia y cobertura. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 11.000.000	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 58.000.000	
	PNN	Articular el plan de Gestión integral de residuos solido con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Plan de gestión integral ajustado	\$ 2.685.615	Realizar un Diagnóstico sobre las condiciones de las rutas para la prestación de éste servicio y evaluar las condiciones de eficiencia y cobertura. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.567.533	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.567.533	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.522.232	Seguimiento y evaluación del PGIRS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.283.348	\$ 27.626.261	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B3 - Implementación y seguimiento de los PGIRS de los municipios costeros del área de estudio que correspondan. Se deberá incluir la zona rural, cuencas y áreas marino costeras.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta			\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Seguimiento a PGIRs actualizado INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PGIRS	\$ 100.000.000	Seguimiento a PGIRs actualizado INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PGIRS	\$ 300.000.000	Seguimiento a PGIRs actualizado INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PGIRS	\$ 200.000.000	Seguimiento a PGIRs actualizado INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PGIRS	\$ 200.000.000	Seguimiento a PGIRs actualizado INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PGIRS	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	
Puebloviejo		A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 27.000.000	
Sito Nuevo		Desarrollar las actividades consignadas en los programas del PGIRs, realizando los seguimientos a la ejecución Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 10.000.000	Desarrollar las actividades consignadas en los programas del PGIRs ,realizando el seguimientos a la ejecución .Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 12.000.000	Desarrollar las actividades consignadas en los programas del PGIRs ,realizando el seguimientos a la ejecución.Producto:Informe técnico de seguimiento	\$ 14.000.000	Desarrollar las actividades consignadas en los programas del PGIRs ,realizando el seguimientos a la ejecución .Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 16.000.000	Desarrollar las actividades consignadas en los programas del PGIRs ,realizando el seguimientos a la ejecución.Producto:Informe técnico de seguimiento	\$ 18.000.000	\$ 70.000.000	
Dibulla		A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Dibulla (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Diseñar micro rutas para la recolección y transportes del material aprovechable de la zona rural a un centro de acopio legalmente constituido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 11.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	\$ 58.000.000	
	PNN	Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 2.685.615	Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 5.522.232	Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Producto: Informe técnico	\$ 8.283.348	\$ 27.626.261	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 1B4 - Modificar y ampliar las rutas de recolección existentes, de acuerdo con las necesidades y características de los municipios involucrados.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénega		Actualización del contrato y convenio con la empresa prestadora del servicio para ampliación de la capacidad operativa. CONTRATO ACTUALIZADO CON LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	DEPENDE DE LO QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO
Pueblo Viejo		Articular acciones con la secretaria de planeación municipal para que ejerza supervisión a la prestación del servicio de aseo en el municipio para el Diseño de micro rutas de recolección y transportes del material aprovechable de la zona rural a un centro de acopio legalmente constituido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	2.000.000 \$	Seguimiento de supervisión a la prestación de servicio de aseo para adelantar los procesos de certificación que permita ampliar las rutas de recolección existente, con Cargue al SUI de la información correspondiente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	3.000.000 \$	Implementación de nuevas micro rutas de recolección de residuos sólidos en las zonas identificadas de acuerdo al PGIRS Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	5.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	6.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	8.000.000 \$	24.000.000 \$	
Sitio Nuevo		Revisar el Plan operativo para la prestación del servicio de aseo en el Municipio, en coordinación con la unidad de servicios públicos y la secretaria de prospectiva. Producto: Plan operativo revisado	10.000.000 \$	Articular con las secretarías competentes la supervisión a la prestación del servicio de aseo en el municipio para el Diseño de las nuevas rutas y micro rutas de recolección y transportes de los residuos de las zonas rurales y urbanas a un centro de acopio legalmente constituido.	5.000.000 \$	Implementación de nuevas micro rutas de recolección de residuos sólidos en las zonas identificadas de acuerdo al PGIRS y a las necesidades identificadas. Producto: Documento técnico de control y seguimiento	10.000.000 \$	Seguimiento de la prestación del servicio de aseo por parte de la secretaria prospectiva del Municipio. Producto: Informe técnico de seguimiento.	4.000.000 \$	Seguimiento de la prestación del servicio de aseo por parte de la secretaria prospectiva del Municipio. Producto: Informe técnico de seguimiento.	5.000.000 \$	34.000.000 \$	
Dibulla		Articular acciones con la secretaria de planeación municipal para ejercer supervisión a la prestación del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de Actividades del servicio de Aseo.	10.000.000 \$	Adelantar los procesos de certificación de calidad en la prestación del servicio de aseo, con Cargue al SUI de la información correspondiente al servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	10.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	7.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	8.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	9.000.000 \$	44.000.000 \$	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 1B5 - Involucrar a las poblaciones locales en alternativas productivas que propendan por la recolección, manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos en áreas de difícil acceso.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Conformación de PROCEDAS y apoyo a cooperativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	Conformación de PROCEDAS y apoyo a cooperativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$ 100.000.000	Conformación de PROCEDAS y apoyo a cooperativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$ 100.000.000	Conformación de PROCEDAS y apoyo a cooperativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$ 100.000.000	Conformación de PROCEDAS y apoyo a cooperativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$ 100.000.000	\$ 400.000.000	
Pueblo Viejo		Formular programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Documento del programa.	\$ 2.000.000	Implementar programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Informe de implementación.	\$ 3.000.000	Seguimiento y retroalimentación de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Informe de seguimiento.	\$ 5.000.000	Seguimiento y retroalimentación de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Informe de seguimiento.	\$ 6.000.000	Seguimiento y retroalimentación de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Informe de seguimiento.	\$ 8.000.000	\$ 24.000.000	
Sitio Nuevo		Formular programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto: Programas diseñados	\$ 3.000.000	Implementación de los programas de aprovechamiento, con un proyecto piloto con la participación de las comunidades. Producto: Proyecto piloto implementado.	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Realizar seguimiento de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Realizar seguimiento de los programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 23.000.000	
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo, con el fin de fortalecer iniciativas productivas que presenten los recicladores del municipio. Producto. Iniciativas productivas fortalecidas	\$ 8.000.000	Supervisar, evaluar y fortalecer las alternativas productivas implementadas y/o crear nuevas alternativas si lo amerita. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Crear programa de aprovechamiento según las características de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Sólido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Sólido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 42.000.000	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B5 - Involucrar a las poblaciones locales en alternativas productivas que propendan por la recolección, manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos en áreas de difícil acceso.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	Se generara una mesa interinstitucional con el municipio de Dibulla para la búsqueda y elección de alternativas productivas en el manejo de residuos sólidos. Se destinara a un contratista que tenga dentro de sus funciones presentar alternativas para la disposición de los residuos solidos	\$ 8.000.000	Se propondrá la realización de un convenio que permita poner en marcha una alternativa productiva para el manejo de residuos sólidos.	\$ 8.000.000	Dependiendo de la evolución del proceso, la acción ya debería estar finalizada. Sin embargo, la gobernación queda atenta a desarrollo de la temática.	\$.		\$.		\$.	\$ 16.000.000	
	Gobernación del Magdalena		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B6 - Disminuir la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación de La Guajira	Se prestara apoyo técnico al municipio de Dibulla en lo referente a la gestión de residuos sólidos. Se destinara a un contratista que tenga dentro de sus funciones acompañar a Dibulla en la presentación de un proyecto. Lo anterior con el propósito que el	\$ 8.000.000	Se hará el acompañamiento, estructuración y vigilancia para el proyecto una vez ya este formulado.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a las medidas tomadas para atender la problemática y se evaluarán sus resultados para verificar su efectividad.	\$ 8.000.000	Dependiendo de la evolución del proceso, la acción ya debería estar finalizada. Sin embargo, la gobernación queda atenta a desarrollo de la temática.				\$ 24.000.000	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 1B6 - Disminuir la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
		municipio de Dibulla pueda acceder a los recursos del sistema general de regalías en aras a dar solución a esta problemática													
Gobernación del Magdalena		1. un contrato de consultoría para el análisis de rellenos sanitarios regionales que ofrezcan alternativas ante la inadecuada disposición de residuos sólidos. 1. documento técnico con resultados del análisis contratado.	\$ 10.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 10.000.000	
Santa Marta		Formulación programa de manejo de residuos en cuencas ribereñas del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.	\$ 100.000.000	Plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.	\$ 300.000.000	Plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.	\$ 200.000.000	Plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.	\$ 200.000.000	Plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.	\$ 300.000.000		\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	
Pueblo Viejo		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento en la implementación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido PGIRS Producto. Informe de supervisión de Actividades del PGIRS	\$ 2.000.000	Realizar capacitaciones para concientizar a la comunidad asentada a las orilla de la ciénaga sobre la inadecuada disposición de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Instalar cestas de almacenamiento en c zonas aledañas a las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Optimizar la prestación del servicio de aseo en el municipio. Producto: informe de estado de la prestación del servicio de aseo.	\$ 3.000.000	Realizar talleres, socializaciones, con las comunidades sobre manejo y disposición final de residuos Sólidos, e impactos en los cuerpos de agua. Producto :Número de personas capacitadas	\$ 10.000.000	Realizar el seguimiento a la prestación del servicio de aseo y control a las actividades de recolección informal. Producto: Informe técnico de seguimiento y control.	\$ 4.000.000	Realizar el seguimiento a la prestación del servicio de aseo y control a las actividades de recolección informal. Producto: Informe técnico de seguimiento y control.	\$ 4.000.000	Realizar el seguimiento a la prestación del servicio de aseo y control a las actividades de recolección informal. Producto: Informe técnico de seguimiento y control.	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000	\$ 25.000.000	

Medida 1B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 1B6 - Disminuir la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento en la implementación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido PGIRS Producto. Informe de supervisión de Actividades del PGIRS	\$ 10.000.000	Realizar capacitaciones para concientizar a la comunidad riverieña sobre la inadecuada disposición de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Instalar cestas de almacenamiento en cuenca y zonas aledañas a las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 44.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.													
Acción 2B1 - Aumentar los sistemas de almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de disposición final del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Un Profesional de apoyo INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO.	\$ 30.000.000	Apoyo a cooperativas de recicladores en el municipio. INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO.	\$ 30.000.000	Apoyo a cooperativas de recicladores en el municipio. INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO.	\$ 30.000.000	Apoyo a cooperativas de recicladores en el municipio. INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO.	\$ 30.000.000	Apoyo a cooperativas de recicladores en el municipio. INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO.	\$.	\$ 120.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B1 - Aumentar los sistemas de almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblviejo		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo con el fin de poder Actualizar inventario de puntos críticos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo para disponer de canecas en los sitios de interés Producto.: informe técnico.	\$ 3.000.000	Seguimiento y control de canecas dispuestas en sitio de interés e identificar nuevos sitios. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sito Nuevo		Realizar un diagnóstico e identificación de las unidades de almacenamiento, instaladas, verificar: uso. Capacidad, estado actual y pertinencia. Producto: Informe de diagnóstico.	\$ 3.000.000	Concertación y participación de la Unidad de aguas para la instalación de los puntos de almacenamientos transitorios y de disposición final de Residuos Sólidos. Producto: Actas de reuniones y compromisos.	\$ 5.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 19.000.000	
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo con el fin de poder Actualizar inventario de puntos críticos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo para disponer de canecas en los sitios de interés Producto. Canecas dispuestas en sitio de interés.	\$ 8.000.000	Seguimiento y control de canecas dispuestas en sitio de interés e identificar nuevos sitios. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 43.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B2 - Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan realizar una recolección selectiva para el aprovechamiento de residuos sólidos en las zonas bajas de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga			\$.		\$.	Construcción de centro de acopio general INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO	\$ 200.000.000		\$.		\$.	\$ 200.000.000	
Pueblo Viejo		Seguimiento y mantenimiento de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento	\$ 2.000.000	Seguimiento, mantenimiento y retroalimentación de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento, mantenimiento y retroalimentación de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento, mantenimiento y retroalimentación de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento, mantenimiento y retroalimentación de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 24.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar el estudio técnico para la ubicación, capacidad y funcionamiento de los centros de acopio. Producto: Estudio técnico.	\$ 5.000.000	Realizar el diseño para la construcción de centro de acopio. Producto: Diseño centro de acopio.	\$ 5.000.000	Construir centros de acopio que permitan realizar una recolección selectiva para el aprovechamiento de residuos sólidos. Producto: Centro de acopio construido.	\$ 25.000.000	Realizar seguimiento y mantenimiento al centro de acopio. Producto: Informe técnico de mantenimiento y seguimiento.	\$ 5.000.000	Realizar seguimiento y mantenimiento al centro de acopio. Producto : Informe técnico de mantenimiento y seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 45.000.000	
Dibulla		Realizar capacitaciones que generen cambio de actitud de la comunidad en general, frente a la problemática de los residuos sólido. Producto. Comunidad capacitada frente a los residuos solido	\$ 20.000.000	Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 18.000.000	Seguimiento de actividades del plan de Gestión integral de residuos solido en cuanto cumplimiento de actividad de capacitación a comunidad sobre separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento de actividades del plan de Gestión integral de residuos solido en cuanto cumplimiento de actividad de capacitación a comunidad sobre separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 11.000.000	Seguimiento de actividades del plan de Gestión integral de residuos solido en cuanto cumplimiento de actividad de capacitación a comunidad sobre separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	\$ 71.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B3 - Realizar acuerdos con las comunidades para que éstas administren centros de acopio de recolección selectiva.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B3
Ciénaga		Afianzar alianzas con cooperativas de recicladores locales y vincular a los PROCEDAS. ACUERDOS REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES.	\$ 3.000.000	Fortalecimiento de los PROCEDAS existentes en el municipio seguimiento de las actividades realizadas en los PROCEDAS.	\$ 5.000.000	Creación 2 nuevos PROCEDAS	\$ 2.000.000	Fortalecimiento de los PROCEDAS existentes en el municipio seguimiento de las actividades realizadas en los PROCEDAS.	\$ 2.000.000	Creación 2 nuevos PROCEDAS	\$ 5.000.000	\$ 17.000.000	
Puebloviejo		Identificar la base de la población teniendo en cuenta los perfiles ocupacionales de los gestores ambientales del municipio, susceptibles de realizar acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva. Producto. Documentos técnicos	\$ 2.000.000	Formalizar acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva con la población identificada. Producto. Documentos técnicos	\$ 3.000.000	Implementación y seguimiento de acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva con la población identificada. Producto. Documentos técnicos	\$ 4.000.000	Implementación y seguimiento de acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva con la población identificada. Producto. Documentos técnicos	\$ 6.000.000	Seguimiento de acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva con la población identificada. Producto. Documentos técnicos	\$ 9.000.000	\$ 24.000.000	
Sito Nuevo		Realizar mesas de trabajo con las comunidades para la administración y manejo de los centros de acopio. Productos: Actas de mesas de trabajo realizadas.	\$ 3.000.000	Formalizar acuerdos de administración de centros de acopio de recolección selectiva con la población identificada. Producto: Informe técnico.	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los acuerdos formalizados para la administración de los centros por parte de la población estipulada. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los acuerdos formalizados para la administración de los centros por parte de la población estipulada. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los acuerdos formalizados para la administración de los centros por parte de la población estipulada. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	
Dibulla		Creación de las actividades encaminadas al mejoramiento del programa de separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Identificación de los perfiles ocupacionales de la población recicladora de oficio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Sólido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Sólido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Ajuste, seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Sólido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 55.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B4 - Fomento, creación y seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Campañas educativas PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 10.000.000	Campañas educativas PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 20.000.000	Campañas educativas PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 20.000.000	Campañas educativas PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 20.000.000	Campañas educativas PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 20.000.000	\$ 90.000.000	
Pueblo Viejo		Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		incentivar a las comunidades a través de jornadas pedagógicas y educativas sobre las ventajas productivas del aprovechamiento .Producto: Número de personas capacitadas	\$ 5.000.000	Creación y diseño de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos. Producto: Documento técnico de programas.	\$ 5.000.000	Seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos. Producto Documento técnico de seguimiento a los programas.	\$ 5.000.000	Seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos. Producto Documento técnico de seguimiento a los programas.	\$ 5.000.000	Seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos. Producto Documento técnico de seguimiento a los programas.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Dibulla		Organizar estratégicamente las temáticas de sensibilización, comunicación y culturización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Diseñar e implementar unos protocolos para la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios (presentación, separación, residuos especiales entre otros).Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de programa de capacitación a la comunidad sobre la separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Ajuste y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 52.000.000	

Medida 2B – Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B4 - Fomento, creación y seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPAMAG	Realización de acciones de control y seguimiento a las metas y programas propuestos en los PGIRS	\$ 2.651.629	Realización de acciones de control y seguimiento a las metas y programas propuestos en los PGIRS	\$ 2.731.178	Realización de acciones de control y seguimiento a las metas y programas propuestos en los PGIRS	\$ 2.813.113	Realización de acciones de control y seguimiento a las metas y programas propuestos en los PGIRS	\$ 2.897.507	Realización de acciones de control y seguimiento a las metas y programas propuestos en los PGIRS	\$ 2.984.432	\$ 14.077.858	
	CORPOGUAJIRA		\$.	Desarrollar un programa de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio de Dibulla, La Guajira. Informe del programa	\$ 30.000.000	Fomento, creación y seguimiento de programas de separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio de Dibulla, La Guajira	\$ 35.000.000		\$.		\$.	\$ 65.000.000	
	DADSA	Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos	\$.	Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos	\$.	Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos	\$.	Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos	\$.	Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos	\$.	\$.	Ligado al presupuesto de las acciones de control y seguimiento,

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 3B1 - Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 2.651.629	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 2.731.178	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 2.813.113	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 2.897.507	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 2.984.432	\$ 14.077.858	
ANLA		Actividad: Seguimiento anual a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro. Este informe será elaborado por un profesional de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA, con una destinación de un mes al año. Producto: Un (1) Informe anual de seguimiento	\$ 7.500.000	Actividad: Seguimiento anual a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro. Este informe será elaborado por un profesional de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA, con una destinación de un mes al año. Producto: Un (1) Informe anual de seguimiento	\$ 15.000.000	Actividad: Seguimiento anual a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro. Este informe será elaborado por un profesional de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA, con una destinación de un mes al año. Producto: Un (1) Informe anual de seguimiento	\$ 15.000.000	Actividad: Seguimiento anual a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro. Este informe será elaborado por un profesional de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA, con una destinación de un mes al año. Producto: Un (1) Informe anual de seguimiento	\$ 15.000.000	Actividad: Seguimiento anual a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro. Este informe será elaborado por un profesional de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA, con una destinación de un mes al año. Producto: Un (1) Informe anual de seguimiento	\$ 22.500.000	\$ 75.000.000	
CORPOGUAJIRA		Realizar seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe Anual de seguimiento.	\$ 20.000.000		\$.	Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas en el municipio de Dibulla, La Guajira.	\$ 25.000.000		\$.		\$.	\$ 45.000.000	

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 3B1 - Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el Min. Ambiente y Dilo. Sostenible), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA		Realizar seguimiento a las metas de la Resolución 668 del 2016, en los casos que apliquen	\$.	Realizar seguimiento a las metas de la Resolución 668 del 2016, en los casos que apliquen	\$.	Realizar seguimiento a las metas de la Resolución 668 del 2016, en los casos que apliquen	\$.	Realizar seguimiento a las metas de la Resolución 668 del 2016, en los casos que apliquen	\$.	Realizar seguimiento a las metas de la Resolución 668 del 2016, en los casos que apliquen	\$.	\$.	Actualmente, no ha existido la necesidad de realizar seguimiento a la Resolución 668/16, porque no se han presentado casos en que la competencia sea exclusivamente del DADSA. Por lo anterior, no es factible asignar presupuesto y metas

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 3B2 - Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORFAMAG		Promover en los CIDEAS constituidos una línea de acción concerniente a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos	\$ 5.642.147	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$ 5.642.147	

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 3B2 - Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA		Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 17.594.374	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).	\$ 21.992.968	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).	\$ 24.632.124	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).	\$ 28.150.998	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).	\$ 32.021.761	\$ 124.392.224	
DADSA		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 3.000.000	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 6.600.000	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 7.260.000	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 7.986.000	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 3B3 - Fomentar alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos, dirigidas a comunidades locales													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2

Medida 3B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 3B3 - Fomentar alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos, dirigidas a comunidades locales

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		procedas IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	
Puebloviejo		Articular Acciones para formular programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto. Documento del programa.	\$.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto. Documento de seguimiento y control	\$ 3.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto. Documento del programa.	\$ 4.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto. Documento de seguimiento y control	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de actividades de fortalecimiento de gremio de recicladores del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Incentivar a las comunidades a través de jornadas pedagógicas, charlas, talleres sobre las ventajas económicas del aprovechamiento. Producto: Número de personas capacitadas	\$ 5.000.000	Articular Acciones y estrategias para formular programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto: Documento diseño de programas.	\$ 5.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento a los programas de aprovechamiento como alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades.	\$ 4.000.000	\$ 22.000.000	
Dibulla		Articular Acciones para fortalecer las organizaciones de recicladores del municipio de Dibulla. Producto. Organizaciones de recicladores fortalecidos	\$ 14.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para identificar los sistemas de aprovechamiento, según el tipo de residuos que genera el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Crear programa de aprovechamiento según las características de los residuos del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 13.000.000	Capacitación a la comunidad en cuanto al manejo de los residuos aprovechables en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de actividades de fortalecimiento de gremio de recicladores del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 57.000.000	

Medida 4B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 4B1 - Incrementar la frecuencia y la cobertura de recolección de residuos sólidos sobre las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		Aplicación convenio y contrato con empresa prestadora del servicio. CONTRATO ACTUALIZADO CON LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	
Pueblo Viejo		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos sólidos e identificar botaderos satélites en vías públicas. .Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Actualizar los kilómetros de vías públicas a barrer. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	En temporada vacacional aumentar las frecuencias de limpieza y recolección de residuos de cestas en sitio de interés y en las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Ajustes, seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación a las actividades del plan de gestión integral de residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Ajustes, seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación a las actividades del plan de gestión integral de residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 24.000.000	
Sitio Nuevo		Aumentar la cobertura en la prestación del servicio de aseo en el municipioProducto:Número de usuarios del servicio de aseo	\$ 3.000.000	Aumentar la cobertura en la prestación del servicio de aseo en el municipio. Producto: Número de usuarios del servicio de aseo	\$ 3.000.000	Seguimiento y supervisión de la prestación del servicio de aseo. Producto: informe técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	Seguimiento y supervisión de la prestación del servicio de aseo. Producto: informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	Seguimiento y supervisión de la prestación del servicio de aseo. Producto: informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 19.000.000	
Dibulla		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos solido e identificar botaderos satélites en vías públicas. .Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Actualizar los kilómetros de vías públicas a barrer. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	En temporada vacacional aumentar las frecuencias de limpieza y recolección de residuos de cestas en sitio de interés y en las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Ajustes, seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación a las actividades del plan de gestión integral de residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Ajustes, seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación a las actividades del plan de gestión integral de residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 49.000.000	

Medida 4B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.													
Acción 4B2 - Realizar el seguimiento y monitoreo a la prestación del servicio (frecuencia de recolección de residuos sólidos) en vías principales y secundarias, de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro, teniendo en cuenta su tipología.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		un Profesional de apoyo INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	\$ 30.000.000	un Profesional de apoyo INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	\$ 30.000.000	un Profesional de apoyo INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	\$ 30.000.000	un Profesional de apoyo INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	\$ 30.000.000	un Profesional de apoyo INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Pueblo Viejo		Esta actividad se articula con la acción 4B1	\$ 2.000.000	Esta actividad se articula con la acción 4B1	\$ 3.000.000	Esta actividad se articula con la acción 4B1	\$ 4.000.000	Esta actividad se articula con la acción 4B1	\$ 6.000.000	Esta actividad se articula con la acción 4B1	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar la supervisión de la prestación del servicio de aseo en el municipio y cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.	\$ 3.000.000	Realizar la supervisión de la prestación del servicio de aseo en el municipio y cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.	\$ 3.000.000	Realizar la supervisión de la prestación del servicio de aseo en el municipio y cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.	\$ 3.000.000	Realizar la supervisión de la prestación del servicio de aseo en el municipio y cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.	\$ 4.000.000	Realizar la supervisión de la prestación del servicio de aseo en el municipio y cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.	\$ 4.000.000	\$ 17.000.000	
Dibulla		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos sólido y las responsabilidades del operador en cuanto a la prestación del servicio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación a la empresa prestadora del servicio de aseo sobre frecuencia y cobertura. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Actualización de catastro de suscriptores y estratificación socioeconómica. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	A través de la secretaria de Planeación realizar Supervisión permanente de la actividad de barrido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	A través de la secretaria de Planeación realizar Supervisión permanente de la actividad de barrido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 51.000.000	
Superservicios		Actividad: Realizar requerimientos de seguimiento a la prestación del servicio de aseo para garantizar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. Producto: Comunicaciones oficiales de seguimiento a la prestación del servicio de aseo.	\$.	Actividad: Realizar requerimientos de seguimiento a la prestación del servicio de aseo para garantizar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. Producto: Comunicaciones de seguimiento a la prestación del servicio de aseo.	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Los recursos asignados serán los determinados para las acciones de vigilancia y control inherentes a las competencias de la Superservicios.

Medida 4B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.														
Acción 4B3 - Aplicar controles efectivos al incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Superservicios		Actividad: Realizar acciones de control a las que haya lugar, por hallazgos encontrados en el segundo semestre de 2017 y el año 2018, que den cuenta de presuntos incumplimientos normativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de las empresas de la región. Producto: Solicitudes de investigación y/o programas de gestión.	'	Actividad: Realizar acciones de control a las que haya lugar, por hallazgos encontrados en el segundo semestre de 2017 y el año 2018, que den cuenta de presuntos incumplimientos normativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de las empresas de la región. Producto: Solicitudes de investigación y/o programas de gestión.	'								'	Los recursos asignados serán los determinados para las acciones de vigilancia y control inherentes a las competencias de la Superservicios.
			\$		\$								\$	

Medida 4B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.														
Acción 4B4 - Socializar y divulgar efectivamente los horarios y rutas de recolección por parte de los prestadores del servicio a los usuarios en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$		\$	Incluido 1B2

Medida 4B – Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 4B4 - Socializar y divulgar efectivamente los horarios y rutas de recolección por parte de los prestadores del servicio a los usuarios en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Socialización por parte de la empresa prestadora del servicio. ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS DE LAS SOCIALIZACIONES REALIZADAS	\$ 2.000.000	Seguimiento y control a los horarios y rutas definidos por la empresa del servicio a la empresa prestadora del servicio	\$ 2.000.000	Seguimiento y control a los horarios y rutas definidos por la empresa del servicio a la empresa prestadora del servicio	\$ 2.000.000	Seguimiento y control a los horarios y rutas definidos por la empresa del servicio a la empresa prestadora del servicio	\$ 2.000.000	Seguimiento y control a los horarios y rutas definidos por la empresa del servicio a la empresa prestadora del servicio	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Puebloviejo		Aunar esfuerzo con el operador del servicio de aseo para que mediante campañas informativas donde se divulgue a la comunidad los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Seguimiento a la efectividad y retroalimentación de campañas informativas donde se divulgue a la comunidad los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento a la efectividad y retroalimentación de campañas informativas donde se divulgue a la comunidad los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento a la efectividad y retroalimentación de campañas informativas donde se divulgue a la comunidad los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento a la efectividad y retroalimentación de campañas informativas donde se divulgue a la comunidad los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 28.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar en el Municipio la socialización de la frecuencia, horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos. Producto: Número de personas informadas a través de los medios de comunicación seleccionados.	\$ 3.000.000	Realizar en el Municipio la socialización de la frecuencia, horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos. Producto: Número de personas informadas a través de los medios de comunicación seleccionados.	\$ 3.000.000	Realizar en el Municipio la socialización de la frecuencia, horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos. Producto: Número de personas informadas a través de los medios de comunicación seleccionados.	\$ 3.000.000	Realizar en el Municipio la socialización de la frecuencia, horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos. Producto: Número de personas informadas a través de los medios de comunicación seleccionados.	\$ 3.000.000	Realizar en el Municipio la socialización de la frecuencia, horarios y rutas para la recolección de los residuos sólidos. Producto: Número de personas informadas a través de los medios de comunicación seleccionados.	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	
Dibulla		Aunar esfuerzo con el operador del servicio de aseo para que mediante volante se le informe a la comunidad efectivamente los horarios y rutas de recolección de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Seguimiento y evaluación a través de la secretaria de planeación de las rutas y frecuencia por parte de los prestadores del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	Actualización de catastro de suscriptores y estratificación socioeconómica. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	A través de la secretaria de planeación Supervisar el cumplimiento de las rutas y frecuencia de la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de cumplimientos de rutas y frecuencia	\$ 8.000.000	Supervisión permanente de la actividad de barrido y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 48.000.000	

Medida 5B – Incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 5B1 - Ampliar los sistemas de almacenamiento transitorio de residuos sólidos dispuestos en las vías principales y secundarias, generados en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga	\$.	\$.	
Puebloviejo		Supervisar el cumplimiento de las rutas de la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de cumplimientos de rutas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Actualizar inventario de puntos críticos, de disposición inadecuada de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Instalar cestas de almacenamiento en zonas de interés y aledañas a las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Supervisión permanente de la actividad de barrido y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Supervisión permanente de la actividad de barrido y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar un diagnóstico e identificación de las unidades de almacenamiento, instaladas, verificar: uso. Capacidad, estado actual y pertinencia. Producto: Informe de diagnóstico.	\$ 5.000.000	concertación y participación de la Unidad de aguas para la instalación de los puntos de almacenamientos transitorios y de disposición final de Residuos Sólidos.Producto:Actas de reuniones y compromiso	\$ 3.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 19.000.000	
Dibulla		Supervisar el cumplimiento de las rutas de la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de cumplimientos de rutas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Aunar esfuerzo con el operador para Actualizar inventario de puntos críticos, de disposición inadecuada de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Instalar cestas de almacenamiento en zonas de interés y aledañas a las playas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Supervisión permanente de la actividad de barrido y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Supervisión permanente de la actividad de barrido y Seguimientos interadministrativos a la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 45.000.000	

Medida 5B – Incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 5B2 - Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan una recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga			\$.	CREACION DEL PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO INFORME DE GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMACENAMIENTO	\$ 50.000.000		\$.	0	\$.	0	\$.	\$ 50.000.000	
Puebloviejo		Identificar puntos para ubicar centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe técnico de puntos ubicados para centros de acopio.	\$ 2.000.000	Diseñar, construir y ubicar centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe de instalación y construcción centros de acopio construidos y ubicados.	\$ 3.000.000	Seguimiento y mantenimiento de centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe de instalación y construcción centros de acopio construidos y ubicados.	\$ 5.000.000	Seguimiento y mantenimiento de centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe de instalación y construcción centros de acopio construidos y ubicados.	\$ 7.000.000	Seguimiento y mantenimiento de centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe de instalación y construcción centros de acopio construidos y ubicados.	\$ 9.000.000	\$ 26.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar el estudio técnico para la ubicación, capacidad y funcionamiento de los centros de acopio. Producto: Estudio técnico.	\$ 5.000.000	Realizar el diseño para la construcción de centro de acopio. Producto: Diseño centro de acopio.	\$ 5.000.000	Construir centros de acopio que permitan realizar una recolección selectiva para el aprovechamiento de residuos sólidos. Producto: Centro de acopio construido.	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento y mantenimiento al centro de acopio. Producto: Informe técnico de mantenimiento y seguimiento.	\$ 4.000.000	Realizar el seguimiento y monitoreo a las unidades de almacenamiento, Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 28.000.000	
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo con el fin de poder definir canecas de acopios para el aprovechamiento de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación de sitios de acopios (canecas) donde se realiza recolección selectiva. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Articular acciones con el operador para capacitar a la comunidad y personas que intervienen en el centro de acopio a fin de que realicen una recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	A través de la secretaria de planeación Supervisar el cumplimiento las actividades del plan de gestión integral de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	A través de la secretaria de planeación Supervisar el cumplimiento las actividades del plan de gestión integral de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 40.000.000	

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 6B1 - Diseñar e implementar herramientas de comunicación estratégica para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor, que a su vez propendan por el manejo integral de residuos sólidos, que permita reducir la presencia de residuos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		FORMULACIÓN DE GESTIÓN Y PROVECHAMIENTO DE PLASTICOS E ICOPOR. INFORME PROYECTO FORMULADO DE GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLASTICOS E ICOPOR.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Pueblo Viejo		Diseñar estrategia comunicativa para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor. Producto. Estrategia de comunicación.	\$ 2.000.000	Implementación de la estrategia comunicativa para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor. Producto. Estrategia de comunicación.	\$ 3.000.000	Seguimiento de la estrategia comunicativa para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor. Producto. Estrategia de comunicación.	\$ 4.000.000	Seguimiento de la estrategia comunicativa para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor. Producto. Estrategia de comunicación.	\$ 6.000.000	Seguimiento de la estrategia comunicativa para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor. Producto. Estrategia de comunicación.	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Diseñar programas educativos , socializaciones , talleres , ferias, para fortalecer en las comunidades buenas prácticas ambientales en la Gestión integral de los Residuos sólidos.Producto:talleres realizados	\$ 10.000.000	Desarrollar socializaciones, talleres, ferias, para fortalecer en las comunidades buenas prácticas ambientales en la Gestión integral de los Residuos sólidos. Producto: talleres realizados.	\$ 10.000.000	Desarrollar socializaciones , talleres , ferias, para fortalecer en las comunidades buenas prácticas ambientales en la Gestión integral de los Residuos sólidos.Producto:talleres realizados	\$ 10.000.000	Desarrollar socializaciones , talleres , ferias, para fortalecer en las comunidades buenas prácticas ambientales en la Gestión integral de los Residuos sólidos.Producto:talleres realizados	\$ 10.000.000	Desarrollar socializaciones, talleres, ferias, para fortalecer en las comunidades buenas prácticas ambientales en la Gestión integral de los Residuos sólidos. Producto: talleres realizados	\$ 12.000.000	\$ 52.000.000	
Dibulla		Desarrollar charlas a las comunidades para mejorar la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Creación de las actividades encaminadas al mejoramiento del programa de separación en la fuente. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Fortalecimiento de educación en cuanto al manejo de los residuos aprovechables en el municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 11.000.000	Sensibilización ambiental y Aplicación del comparendo a los infractores por el mal manejo de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de gestión de los residuos sólidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	\$ 51.000.000	
CORPAMAG		Desarrollar acciones en el marco de las Jornadas de recolección de residuos postconsumo. Producto: campaña implementada.	\$ 10.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 10.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 10.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 10.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 6B2 - Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Aplicación de comparendos ambientales Producto: Informe inspectores de policía	\$ 15.000.000	Aplicación de comparendos ambientales Producto: Informe inspectores de policía	\$ 15.000.000	Aplicación de comparendos ambientales Producto: Informe inspectores de policía	\$ 15.000.000	Aplicación de comparendos ambientales Producto: Informe inspectores de policía	\$ 15.000.000	Aplicación de comparendos ambientales Producto: Informe inspectores de policía	\$ 15.000.000	\$ 75.000.000	
Ciénaga		Articular esfuerzos entre la secretaria de gobierno municipal y la policía para la aplicación de Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos	\$ 10.000.000	Reporte de sanciones impartidas y generación de campañas de educación ambiental en las vías principales del municipio.	\$ 10.000.000	Reporte de sanciones impartidas y generación de campañas de educación ambiental en las vías principales del municipio.	\$ 10.000.000	Reporte de sanciones impartidas y generación de campañas de educación ambiental en las vías principales del municipio.	\$ 10.000.000	Reporte de sanciones impartidas y generación de campañas de educación ambiental en las vías principales del municipio.	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
Pueblo Viejo		A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	\$ 2.000.000	A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	\$ 3.000.000	A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	\$ 5.000.000	A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	\$ 6.000.000	A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	\$ 9.000.000	\$ 25.000.000	
Sitio Nuevo		Concertación con la policía Nacional para la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de Residuos Sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.	\$ 3.000.000	Aunar esfuerzos con la Policía Nacional para la organización de operativos que permitan controlar la disposición inadecuada de residuos sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.	\$ 4.000.000	Concertación con la policía Nacional para la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de Residuos Sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.	\$ 4.000.000	Concertación con la policía Nacional para la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de Residuos Sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.	\$ 4.000.000	Concertación con la policía Nacional para la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de Residuos Sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.	\$ 4.000.000	\$ 19.000.000	

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 6B2 - Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	20.000.000 \$	Aplicación del comparendo a la comunidad que realice disposición inadecuada o por el mal manejo de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	12.000.000 \$	Seguimiento y evaluación de aplicación de norma sobre comparendo por inadecuada disposición de residuos sólidos y seguimiento y verificación de basurero satélite. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	7.000.000 \$	Sensibilización ambiental y capacitación a la persona reincidente en el mal manejo de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	10.000.000 \$	Seguimiento y evaluación al plan de gestión integral de Residuos Solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	8.000.000 \$	57.000.000 \$	
Policia			\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 6B3 - Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técnico, actas de reuniones	500.000 \$	Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técnico, actas de reuniones	500.000 \$	Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técnico, actas de reuniones	500.000 \$	Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técnico, actas de reuniones	500.000 \$	Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técnico, actas de reuniones	500.000 \$	2.500.000 \$	

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 6B3 - Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		INFORME DE CUMPLIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 14.500.000	INFORME DE CUMPLIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 14.500.000	INFORME DE CUMPLIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 14.500.000	INFORME DE CUMPLIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 14.500.000	INFORME DE CUMPLIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 14.500.000	\$ 72.500.000	
CORPAMAG		De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
CORFOGUAJIRA		Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.	\$ 17.594.374	Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.	\$ 21.992.968	Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.	\$ 24.632.124	Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.	\$ 28.150.998	Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.	\$ 32.021.761	\$ 124.392.224	
DADSA		Meta: Realizar seguimiento al manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$.	Meta: Realizar seguimiento al manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$.	Meta: Realizar seguimiento al manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$.	Meta: Realizar seguimiento al manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$.	Meta: Realizar seguimiento al manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100	\$.	\$.	En el caso que se genere la necesidad, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental con su respectiva asignación salarial.

Medida 6B – Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 6B4 - Seguimiento al cumplimiento del decreto 63 de 2016 del distrito de Santa Marta.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe inspectores de policía	\$ 2.000.000	seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe inspectores de policía	\$ 2.000.000	seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe inspectores de policía	\$ 2.000.000	seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe inspectores de policía	\$ 2.000.000	seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe inspectores de policía	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
DADSA		Meta: Realizar acciones de control y vigilancia del cumplimiento del Decreto 63/16 Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 32.000.000	Meta: Realizar acciones de control y vigilancia del cumplimiento del Decreto 63/16 Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 70.400.000	Meta: Realizar acciones de control y vigilancia del cumplimiento del Decreto 63/16 Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 77.440.000	Meta: Realizar acciones de control y vigilancia del cumplimiento del Decreto 63/16 Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 85.184.000	Meta: Realizar acciones de control y vigilancia del cumplimiento del Decreto 63/16 Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	\$ 97.961.600	\$ 362.985.600	
	Policia	• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)			Año 1 \$ 1.198.911.312 Año 3 \$ 3.596.733.936 Año 5 \$ 5.994.556.560 Año 7 \$ 8.392.379.184 Año 10 \$ 11.989.113.120

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B1 - Diseñar, construir y ubicar relleno sanitario regional que responda a la realidad local y que beneficie entre otros a los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Contratación de una consultoría que aporte propuestas de rellenos sanitarios regionales a construir hacia los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (Sitio Nuevo, Puebloviejo, Ciénaga, Santa Marta, Dibulla, Zona Bananera). 1. documento técnico con propuestas de diseños de los rellenos sanitarios regionales.	\$ 10.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 10.000.000	
Puebloviejo		Esta acción no aplica para el municipio de Puebloviejo pues ya se tiene convenio con el municipio de Ciénaga para disposición final en el relleno Sanitario Regional La María	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
Sitio Nuevo		Realizar mesas de trabajo con los Municipios y otras entidades involucradas. Producto: mesas de trabajo realizadas.	\$ 3.000.000	Realizar mesas de trabajo con los Municipios y otras entidades involucradas. Producto: mesas de trabajo realizadas.	\$ 3.000.000	Realizar mesas de trabajo con los Municipios y otras entidades involucradas. Producto: mesas de trabajo realizadas.	\$ 4.000.000	Realizar mesas de trabajo con los Municipios y otras entidades involucradas. Producto: mesas de trabajo realizadas.	\$ 4.000.000	Realizar mesas de trabajo con los Municipios y otras entidades involucradas. Producto: mesas de trabajo realizadas.	\$ 4.000.000	\$ 18.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B2 - Clausurar botaderos a cielo abierto

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Erradicación de puntos críticos Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	Erradicación de puntos críticos Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	Erradicación de puntos críticos Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	Erradicación de puntos críticos Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	Erradicación de puntos críticos Producto: Documento Técnico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Ciénaga		PRESUPUESTO INCLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS.	\$.	PRESUPUESTO INCLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS.	\$.	\$.	
Pueblo Viejo		Diseñar y articular acciones con el operador del servicio de aseo para la identificación de puntos críticos y/o botaderos satélite Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Implementar las acciones para la erradicación de puntos críticos y/o botaderos satélites, en articulación con la empresa prestadora de servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento a las acciones para la erradicación de puntos críticos y/o botaderos satélites, en articulación con la empresa prestadora de servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Seguimiento a las acciones para la erradicación de puntos críticos y/o botaderos satélites, en articulación con la empresa prestadora de servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento a las acciones para la erradicación de puntos críticos y/o botaderos satélites, en articulación con la empresa prestadora de servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 26.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar el seguimiento y actualización de los botaderos a cielo abierto en el Municipio. Producto: Documento técnico.	\$ 3.000.000	Realizar erradicación de los basureros a cielo abierto en el Municipio. Producto: botaderos intervenidos.	\$ 30.000.000	Seguimiento y control de los basureros a cielo abierto intervenidos. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Seguimiento y control de los basureros a cielo abierto intervenidos. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	Seguimiento y control de los basureros a cielo abierto intervenidos. Producto: Informe técnico de seguimiento.	\$ 4.000.000	\$ 44.000.000	
Dibulla		El municipio cuenta con relleno sanitario licenciado con resolución 2364 del 28 de noviembre del 2016 y ajustada mediante resolución 0189 del 6 de febrero del 2017. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 300.000.000	Diseñar y articular acciones con el operador del servicio de aseo para la identificación de puntos críticos y/o botaderos satélite Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Diseñar y establecer las fechas y las acciones para la erradicación de puntos críticos, esta es responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$.	Seguimiento y evaluación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 323.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 7B3 - Concertar con la empresa de aseo de la zonas afectadas, acuerdos de recolección, barrido y limpieza													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
Sitio Nuevo		Intervención del municipio-prestador del servicio para la recuperación de la zona afectada.Producto:Número de intervenciones	\$ 3.000.000	Intervención del municipio-prestador del servicio para la recuperación de la zona afectada.Producto:Número de intervenciones	\$ 3.000.000	Intervención del municipio-prestador del servicio para la recuperación de la zona afectada.Producto:Número de intervenciones	\$ 3.000.000	Intervención del municipio-prestador del servicio para la recuperación de la zona afectada.Producto:Número de intervenciones	\$ 3.000.000	Intervención del municipio-prestador del servicio para la recuperación de la zona afectada.Producto:Número de intervenciones	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
Acción 7B4 - Ejercer medidas de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
Gobernación del Magdalena		1. Establecer un plan de seguimiento, control y vigilancia de generadores de RESPEL en la mesa de residuos sólidos de la Sec. De Salud. Dptal. 1. un documento plan de acción con medidas de seguimiento, control y evaluación de RESPEL.	\$ 22.275.000	1. Presentación de una estrategia ante la mesa del tema coordinada por la secretaria de salud Dptal. Ind. Propuesta para la estrategia de control y vigilancia presentada por la mesa.	\$ 22.275.000		-		-		-	\$ 44.550.000	
Gobernación de La Guajira		Se abordaran estas temáticas y todas aquellas relacionadas con la secretaria de salud departamental en mesas y reuniones con la administración temporal que se encuentra a cargo de esta cartera. Para efectos vigilar los residuos hospitalarios.	\$ 6.000.000	se utilizaran los reportes generados para continuar para darle continuidad a los procesos de control y vigilancia	\$ 6.000.000	se utilizaran los reportes generados para continuar para darle continuidad a los procesos de control y vigilancia	\$ 6.000.000	se utilizaran los reportes generados para continuar para darle continuidad a los procesos de control y vigilancia	\$ 6.000.000	se utilizaran los reportes generados para continuar para darle continuidad a los procesos de control y vigilancia	\$ 6.000.000	\$ 30.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar visitas de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita	\$ 3.000.000	Realizar visitas de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita	\$ 3.000.000	Realizar visitas de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita	\$ 4.000.000	Realizar visitas de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita	\$ 4.000.000	Realizar visitas de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita	\$ 4.000.000	\$ 18.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B4 - Ejercer medidas de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 20.533.614	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 21.149.622	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 21.784.111	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 23.110.763	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 23.804.086	\$ 110.382.197	
CORPOGUAJIRA		Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta actividad.	\$ 10.000.000	Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta actividad.	\$ 20.000.000	Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta actividad.	\$ 40.000.000	Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta actividad.	\$ 60.000.000	Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta actividad.	\$ 80.000.000	\$ 210.000.000	
DADSA		Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 32.000.000	Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 70.400.000	Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 77.440.000	Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 85.184.000	Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 97.961.600	\$ 362.985.600	
Dibulla		A través de la secretaria de salud y la oficina de gestión ambiental se realizara seguimiento a las empresas generadora de residuos peligrosos producto: informe de supervisión del servicio y registro de entrega de residuos peligroso a empresa prestadora del servicio especial de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento y evaluación a las empresas generadoras de residuos peligrosos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación a las empresas generadoras de residuos peligrosos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación a las empresas generadoras de residuos peligrosos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación a las empresas generadoras de residuos peligrosos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 33.000.000	
IDEAM		Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el área de estudio, y estadísticas	\$ 450.000	Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos	\$ 930.000	Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos	\$ 1.000.000	Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos	\$ 1.050.000	Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el área de estudio, y	\$ 1.500.000	\$ 4.930.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B4 - Ejercer medidas de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
		locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.		Peligrosos para el área de estudio, y estadísticas locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.		Peligrosos para el área de estudio, y estadísticas locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.		Peligrosos para el área de estudio, y estadísticas locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.		estadísticas locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.			

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B5 - Generar estrategias y alianzas con otros municipios para el manejo de los residuos

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
Gobernación del Magdalena		1. Construir conjuntamente un plan de acción que involucre a los municipios en el manejo de residuos y la gestión de rellenos regionales. 1. un plan de acción conjunto con estrategia de involucramiento municipal.	\$ 10.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 10.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B5 - Generar estrategias y alianzas con otros municipios para el manejo de los residuos

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		DEPENDERA DE LOS ACUERDO A LOS QUE SE LLEGUEN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS. ENTREGA DE DOCUMENTO DE ACUERDO QUE SE REALICE ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
Puebloviejo		Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrategias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técnico	\$ 2.000.000	Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrategias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técnico	\$ 3.000.000	Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrategias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técnico	\$ 4.000.000	Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrategias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técnico	\$ 5.000.000	Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrategias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técnico	\$ 7.000.000	\$ 21.000.000	
Stio Nuevo		Realizar mesas de trabajo con otros municipios y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades.	\$ 3.000.000	Realizar mesas de trabajo con otros municipios y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades.	\$ 3.000.000	Realizar mesas de trabajo con otros municipios y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades.	\$ 3.000.000	Realizar mesas de trabajo con otro municipio y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades.	\$ 4.000.000	Realizar mesas de trabajo con otros municipios y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades.	\$ 4.000.000	\$ 17.000.000	

Medida 7B – Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B6 - Implementar un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	Incluido 1B2
Ciénaga		FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROCEDARURALES. PROCEDAS RURALES IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Pueblo Viejo		Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos orgánicos producidos, generando cultura ciudadana en torno al manejo de este tipo de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 2.000.000	Diseño de un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 3.000.000	Implementación del sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 4.000.000	Seguimiento al sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 6.000.000	Seguimiento al sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 8.000.000	\$ 23.000.000	
Sitio Nuevo		Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos orgánicos generados, Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Diseño de un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento Técnico.	\$ 8.000.000	Implementación del sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 10.000.000	Seguimiento al sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 4.000.000	Seguimiento al sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos identificados. Producto: Documento técnico.	\$ 4.000.000	\$ 36.000.000	
Dibulla		Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos sólidos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Fortalecimiento de la cadena de valor del aprovechamiento de R.S. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 13.000.000	Generar cultura ciudadana en torno al manejo de este tipo de residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Seguimiento al plan de gestión integral de residuos solido del municipio, articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento al plan de gestión integral de residuos solido del municipio, articulado con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 65.000.000	

Medida 8B - Regular y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos provenientes de los usuarios al interior del PNN Tayrona...

Acción 8B1 - Apoyar a Parques Nacionales Naturales de Colombia en la formulación y puesta en marcha de un programa de gestión integral de residuos sólidos en el PNN Tayrona.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN				Formulación y puesta en marcha de un programa de gestión integral de residuos sólidos en el PNN Tayrona. Producto: Informe Técnico	\$ 5.567.533	Formulación y puesta en marcha de un programa de gestión integral de residuos sólidos en el PNN Tayrona. Producto: Informe Técnico	\$ 5.567.533	Formulación y puesta en marcha de un programa de gestión integral de residuos sólidos en el PNN Tayrona. Producto: Informe Técnico	\$ 5.522.232	Formulación y puesta en marcha de un programa de gestión integral de residuos sólidos en el PNN Tayrona. Producto: Informe Técnico	\$ 8.283.348	\$ 24.940.646	
	Min. Ambiente y Dilo. Sostenible		\$ -	COMO ENTIDAD DE APOYO ASESORÍA TÉCNICA POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS, SECTORIAL Y URBANA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - PRODUCTO: INSUMO TÉCNICO	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	APORTE DE PERSONAL TÉCNICO.
	Santa Marta	Técnico de apoyo un mes mediante OPS Producto: Informe técnico	\$ 5.000.000	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	\$ 5.000.000	Incluido 1B2

Medida 8B - Regular y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos provenientes de los usuarios al interior del PNN Tayrona.

Acción 8B2 - Exigir a los usuarios del PNN Tayrona la eliminación del uso de icopor al interior del área protegida

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	14.900.300 \$	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	23.881.316 \$	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	23.131.067 \$	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	22.633.872 \$	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	32.330.341 \$	116.876.896 \$	

Medida 8B - Regular y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos provenientes de los usuarios al interior del PNN Tayrona.

Acción 8B3 - Fomentar la certificación del Sello Ambiental Colombiano para establecimientos de alojamiento y hospedaje al interior del PNN Tayrona, así como la NTC 5133 de criterios ambientales, para turismo. La certificación establece beneficios al ambiente como, producir una menor cantidad de residuos, establecer planes de ahorro y uso eficiente del agua, y energía, utilización de energías renovables, uso sostenible de la biodiversidad, minimización de emisiones, entre otros.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Min. Ambiente y Dilo. Sostenible			\$.	COMO ENTIDAD DE APOYO: EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE BRINDARÁ APOYO A LAS CAPACITACIONES AL SECTOR HOTELERO EN LA NTC 5133- PRODUCTO: ACTA DE CAPACITACIÓN	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	recurso técnico necesario para el cumplimiento de la misma, con los profesionales que manejan el tema y pueden brindar el apoyo necesario

Medida 8B - Regular y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos provenientes de los usuarios al interior del PNN Tayrona.

Acción 8B3 - Fomentar la certificación del Sello Ambiental Colombiano para establecimientos de alojamiento y hospedaje al interior del PNN Tayrona, así como la NTC 5133 de criterios ambientales, para turismo. La certificación establece beneficios al ambiente como, producir una menor cantidad de residuos, establecer planes de ahorro y uso eficiente del agua, y energía, utilización de energías renovables, uso sostenible de la biodiversidad, minimización de emisiones, entre otros.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPAMAG	Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano Producto: Publicación en página web	\$.	Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano Producto: Publicación en página web	\$.	Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano Producto: Publicación en página web	\$.	Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano Producto: Publicación en página web	\$.	Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano Producto: Publicación en página web	\$.	\$.	

Medida 9B - Generar alternativas productivas sostenibles para las comunidades locales relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Acción 9B1 - Fomento de alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos dirigidas a las comunidades de la zona de influencia del PNN Tayrona

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		Producto: 	8.000.000 \$	Se hará el acompañamiento, estructuración y vigilancia para el proyecto una vez ya este formulado.	8.000.000 \$	Se dará continuidad a las medidas tomadas para atender la problemática y se evaluarán sus resultados para verificar su efectividad.	8.000.000 \$	Dependiendo de la evolución del proceso, la acción ya debería estar finalizada. Sin embargo, la gobernación queda atenta a desarrollo de la temática.	\$		\$	24.000.000 \$	
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollo de talleres conjuntos que propongan alternativas productivas frente al manejo integral de Residuos sólidos. 1. diseño e implementación un taller conjunto en manejo de residuos sólidos.	60.000.000 \$									60.000.000 \$	

Medida 9B - Generar alternativas productivas sostenibles para las comunidades locales relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.													
Acción 9B2 - Fomentar la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	\$ 5.490.472	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	\$ 11.996.343	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	\$ 13.429.839	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	\$ 12.319.239	Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.	\$ 18.189.042	\$ 61.424.935	

Medida 10B - Diseñar, construir y ubicar unidades de almacenamiento transitorio para el manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.													
Acción 10B1 - Proveen unidades de almacenamiento transitorio (centros de acopio) en puntos estratégicos al interior del PNNT, con criterios de separación en la fuente													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 4.239.255	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 9.373.200	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 9.119.489	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 9.133.694	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 13.611.282	\$ 45.476.920	

Medida 10B - Diseñar, construir y ubicar unidades de almacenamiento transitorio para el manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.													
Acción 10B2 - Desarrollo de la Infraestructura necesaria para la gestión y el manejo integral de los residuos sólidos al interior del área protegida													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 2.685.615	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.522.232	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 8.283.348	\$ 27.626.261	

Medida 10B - Diseñar, construir y ubicar unidades de almacenamiento transitorio para el manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.													
Acción 10B3 - Exigir a usuarios y vendedores del PNN Tayrona el retiro de los residuos que genere (el usuario deberá llevarse su basura).													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	Asesoría Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asistencia	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
PNN		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 4.239.255	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 25.001.057	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 21.100.038	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 23.559.408	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 34.842.974	\$ 108.742.732	

Medida 10B - Diseñar, construir y ubicar unidades de almacenamiento transitorio para el manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.

Acción 10B4 - Identificar núcleos de concentración de residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 13.905.615	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 21.195.390	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 20.548.082	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 19.947.946	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 29.515.040	\$105.112.073	

Medida 11B - Incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en bahía concha

Acción 11B1 - Incrementar la cantidad de góndolas y la frecuencia de evacuación de las góndolas en bahía concha.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación programa de manejo de residuos sólidos en el área rural del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	seguimiento del PGIRS Producto: Documento Técnico	\$ -	\$ -	Incluido 1B2

Medida 11B - Incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en bahía concha

Acción 11B2 - Incluir a la población local en los planes de recolección de residuos sólidos como mecanismo de responsabilidad ambiental.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 2.665.615	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.567.533	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.522.232	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 8.283.348	\$ 27.626.261	

FACTOR C) Gestión y saneamiento de residuos sólidos

Problema: Degradación de la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNNT

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C1 - Realizar monitoreo de los parámetros de calidad y contaminantes en los cuerpos de agua de la zonas marinos costeras en el marco de la Red de Vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras - REDCAM														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
INVEVAR		Un Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marino- costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	104.000.000 \$	Un Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marino- costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	240.000.000 \$	Un Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marino- costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	280.000.000 \$	Un Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marino- costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	335.000.000 \$	Un Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marino- costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira. Producto: Informe técnico con el diagnóstico	630.000.000 \$	1.589.000.000 \$		
	CORPAMAG	Implementación de alianza interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental (Convenio INVEVAR-REDCAM)	60.000.000 \$	Implementación de alianza interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental (Convenio INVEVAR-REDCAM)	60.000.000 \$	Implementación de alianza interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental (Convenio INVEVAR-REDCAM)	60.000.000 \$	Implementación de alianza interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental (Convenio INVEVAR-REDCAM)	60.000.000 \$	Implementación de alianza interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental (Convenio INVEVAR-REDCAM)	60.000.000 \$	300.000.000 \$		
	CORPOGUAJIRA	Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	10.000.000 \$	Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	12.000.000 \$	Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	15.000.000 \$	Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	17.000.000 \$	Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	20.000.000 \$	74.000.000 \$		
	DADSA	Meta: Diseño de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Adquisición de equipos e Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	.	.	Ligado al presupuesto de la 1D3

	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 1.018.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.321.040	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.606.080	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.891.120	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.591.754	\$ 15.427.994	
	U Nacional		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.

Acción 1C2 - Incrementar cobertura y frecuencia en el control y seguimiento realizado a los vertimientos generados por los municipios costeros del plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 19.187.784	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 19.763.418	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 20.356.320	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 20.967.010	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 21.596.020	\$ 101.870.551	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 40.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 60.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 210.000.000	
Santa Marta		Formulación programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	incluido en el 1C6

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C2 - Incrementar cobertura y frecuencia en el control y seguimiento realizado a los vertimientos generados por los municipios costeros del plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Clénaga	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 10.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 20.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	\$ 110.000.000	
	Puebloviejo	Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 400.000	Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 600.000	Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 800.000	Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 10.000.000	Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 12.000.000	\$ 23.800.000	
	Sitio Nuevo	Participación, acompañamiento y seguimiento con las entidades responsables del control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Documento técnico de Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 2.000.000	Mantener la participación, acompañamiento y seguimiento con las entidades responsables del control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Documento técnico de Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 3.000.000	Evaluación de la participación, acompañamiento y seguimiento con las entidades responsables del control de los vertimientos generados por el municipio. Producto: Documento técnico de Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 3.000.000	Mantener la participación, acompañamiento y seguimiento con las entidades responsables del control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Documento técnico de Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 5.000.000	Mantener la participación, acompañamiento y seguimiento con las entidades responsables del control de los vertimientos generados por el municipio Producto: Documento técnico de Informe de acompañamiento al seguimiento.	\$ 5.000.000	\$ 18.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.

Acción 1C3 - Implementar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados por actividades agropecuarias y/o industriales sobre los cuerpos de agua receptores en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORFAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 19.187.784	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 19.763.418	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 20.356.320	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 20.967.010	Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	\$ 21.596.020	\$ 101.870.551	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 40.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 60.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 210.000.000	
DADSA		Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 3.000.000	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 7.986.000	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 9.183.900	\$ 34.029.900	
	Santa Marta			implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 30.000.000	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 30.000.000	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 30.000.000	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 30.000.000	\$ 120.000.000	
	Ciénaga	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y PMA.	\$ 10.000.000	Identificación de puntos de descarga.	\$ 50.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y PMA.	\$ 20.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y PMA.	\$ 20.000.000	Control y seguimiento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y PMA.	\$ 30.000.000	\$ 130.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.

Acción 1C4 - Diseñar e implementar (donde no existe) sistemas de tratamiento de aguas residuales que respondan a las necesidades de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Ya existe	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	
Puebloviejo		Gestionar los recursos para el diseño y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de gestión	\$ 3.000.000	Diseño e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe técnico de diseño e implementación	\$ 5.000.000	Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 9.000.000	Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 12.000.000	\$ 36.000.000	
Sitio Nuevo		Gestionar los recursos para el diseño y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de gestión	\$ 3.000.000	Diseño e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe técnico de diseño e implementación		Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 5.000.000	Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 5.000.000	Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 18.000.000	
Dibulla		Realizar Diagnostico según uso y costumbre que permita verificar la existencia de obras de sistemas de acueducto y alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales en corregimiento de rio ancho, palomino y asentamientos rurales e indígenas como santa Rita de la sierra y weipiapa. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 70.000.000	Realizar gestiones ante la corporación autónoma regional de la guajira, Gobernación de la guajira y/o ministerio de Ambiente y/o vivienda para la consecución de recurso para la construcción de acueducto, alcantarillado y los sistemas de tratamiento. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 300.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de acueducto, alcantarillado y los sistemas de tratamiento y realizar seguimiento de los mismos que ya fueron construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 250.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de acueducto, alcantarillado y los sistemas de tratamiento y realizar seguimiento de los mismos que ya fueron construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 200.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de acueducto, alcantarillado y los sistemas de tratamiento y realizar seguimiento de los mismos que ya fueron construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 150.000.000	\$ 970.000.000	
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	\$ 4.000.000	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.	\$ 4.000.000	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	\$ 4.000.000		\$.		\$.	\$ 12.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C4 - Diseñar e implementar (donde no existe) sistemas de tratamiento de aguas residuales que respondan a las necesidades de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
	Gobernación del Magdalena	1. ampliación de la cobertura - Alcantarillado Sitio Nuevo. 2. construcción en Pueblo Viejo: alcantarillado- i no. cobertura. Presupuesto aprobado pero con observaciones técnicas: 3. construcción en Palermo-Sitio Nuevo: de sistema de Alcantarillado (laguna Oxidación) Ind. Obra y cobertura.	1. 13.800 millones 2. 12.800 millones 3. 11.400 millones (Recursos conjuntos del PDA Municipios+Gobernación+SGR+Nación)

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C5 - Fortalecer (donde existan) los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. Esto comprende adecuación de redes, plantas de tratamiento, canalizaciones, entre otras.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Santa Marta			\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	
Ciénaga		INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000		\$ 150.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C5 - Fortalecer (donde existan) los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. Esto comprende adecuación de redes, plantas de tratamiento, canalizaciones, entre otras.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Realizar diagnostico que permita optimizar los sistemas de tratamiento de los corregimientos de la punta de los remedios, cabecera municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 150.000.000	Realizar gestiones ante la corporación autónoma regional de la guajira, Gobernación de la guajira y/o ministerio de Ambiente y/o vivienda para la consecución de recurso para optimizar los sistemas de tratamiento de la punta de los remedios, cabecera municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 300.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de tratamiento y seguimiento, evaluación de los sistemas de tratamientos optimizado de la punta de los remedios, cabecera municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 250.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de tratamiento y seguimiento, evaluación de los sistemas de tratamientos optimizado de la punta de los remedios, cabecera municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 200.000.000	Realizar gestiones antes instituciones antes mencionadas para construcción de sistemas de tratamiento y seguimiento, evaluación de los sistemas de tratamientos optimizado de la punta de los remedios, cabecera municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 150.000.000	\$ 1.050.000.000	
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	\$ 4.000.000	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.	\$ 4.000.000	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	\$ 4.000.000		\$ -		\$ -	\$ 12.000.000	
	Gobernación del Magdalena	1. Construcción Alcantarillado Sta Mta. Sector Zuca. Ind. Aumento de Cobertura. 2. Apoyo del Plan aseguramiento.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	1. 11.700 millones 2. 42.000 millones por fases. De Plan de aseguramiento (Recursos conjuntos del PDA Municipios+Gobernacion+SGR+Nacio)

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C6 - Formular e implementar los PSMV en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 600.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 600.000.000	
Ciénaga		INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. PSMV FORMULADO Y EN PROCESO DE ACTUALIZACION.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$.	\$ 120.000.000	
Puebloviejo		Gestionar los recursos para el estudio de los diseños e implementación de los PSMV Producto: Informes de gestión.	\$ 20.000.000	Diseño e implementación del PSMV Producto: Informes técnico	\$ 20.000.000	Seguimiento al diseño e implementación del PSMV Producto: Informes de seguimiento	\$ 25.000.000	Seguimiento al diseño e implementación del PSMV Producto: Informes de seguimiento	\$ 30.000.000	Seguimiento al diseño e implementación del PSMV Producto: Informes de seguimiento	\$ 35.000.000	\$ 130.000.000	
Sitio Nuevo		Formular los PSMV en el municipio.Producto:PSMV documento elaborado	\$ 20.000.000	Implementar los PSMV en el Municipio. Producto: informe de actividades.		Realizar el seguimiento a los PSMV del Municipio. Producto: informe técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	Realizar el seguimiento a los PSMV del Municipio. Producto: informe técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	Realizar el seguimiento a los PSMV del Municipio.Producto:informe técnico de seguimiento	\$ 5.000.000	\$ 35.000.000	
Dibulla		Actualizar el plan de saneamiento y manejo de Vertido del municipio y articularlo con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 100.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento y evaluación del plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	\$ 147.000.000	
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los PSMV y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	\$ 4.000.000	se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de PSMV	\$ 4.000.000	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proceso.	\$ 4.000.000		\$.		\$.	\$ 12.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C6 - Formular e implementar los PSMV en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Gobernación del Magdalena	ya hechos por los municipios	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Ya hechos por los municipios. No \$ PDA

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C7 - Incluir el componente rural dentro del PSMV de Santa Marta.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta			\$.	Formulación del PSMV para caseríos poblados de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 250.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 250.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C8 - Aumentar la cobertura de redes de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales y urbanas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Santa Marta		ejecución Plan de obras alcantarillado Santa marta Producto: Documento Técnico	\$ 15.000.000.000	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 15.000.000.000	
Ciénaga		Aumento de la cobertura de redes. INFORME Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AMPLIACION.	\$.	\$ 4.500.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000		\$ 4.590.000.000		
Puebloviejo		ampliación de las redes de acueducto para aumentar la cobertura del servicio Producto: Informe de metros lineales de tuberías instaladas	\$ 3.000.000	\$ 5.000.000	ampliación de las redes de acueducto para aumentar la cobertura del servicio Producto: Informe de metros lineales de tuberías instaladas	\$ 7.000.000	ampliación de las redes de acueducto para aumentar la cobertura del servicio Producto: Informe de metros lineales de tuberías instaladas	\$ 9.000.000	ampliación de las redes de acueducto para aumentar la cobertura del servicio	\$ 12.000.000		\$ 36.000.000		
Sitio Nuevo		Gestionar con entidades departamentales y nacionales los recursos para la instalación de redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio.Producto:Informe de Gestión	\$ 4.000.000	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del Municipio. Producto: Número de viviendas beneficiadas	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del Municipio. Producto: Número de viviendas beneficiadas	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del Municipio. Producto: Número de viviendas beneficiadas	\$ 5.000.000		\$ 24.000.000		
Dibulla		Realizar diagnóstico de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Dibulla Producto. Diagnóstico de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	\$ 18.000.000	Actualización de catastro de suscriptores y estratificación socioeconómica. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 50.000.000	Implementación de equipos y herramientas necesarias para aumentar la cobertura y la prestación del servicio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Seguimiento y evaluación a la empresa prestadora del servicio público. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 16.000.000		\$ 119.000.000		

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.																
Acción 1C8 - Aumentar la cobertura de redes de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales y urbanas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro																
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS			
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO					
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para aumentar la cobertura del sistema de acueducto y alcantarillado a través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	4,000,000	\$	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.	4,000,000	\$	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	4,000,000	\$.	\$.	\$	12,000,000	\$
	Gobernación del Magdalena	1. Optimización acueducto Palermo Ind. Cobertura 2. Línea Impulsión acueducto Ciénaga - Puebloviejo. Ind. Cobertura	.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	1. 6.000 millones 2. 11.878 millones. (Recursos conjuntos del PDA Municipios+Gobernacion+SGR+Nacio)

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C9 - Revisión y actualización del Plan Departamental de aguas enfocados a los municipios costeros del área de estudio del plan maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		La gobernación se compromete a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la actualización del PDA.	\$ 4.000.000	La gobernación se compromete a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la actualización del PDA.	\$ 4.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 8.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. desarrollo de mesas de trabajo con Aguas del Magdalena para revisar y actualizar el PDA enfocado al área de estudio. 1. Documentos técnicos de las mesas de trabajo de revisión y actualización del PDA.	\$ 22.275.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 22.275.000	
	Santa Marta	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 1.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 1.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 1.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 1.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 1.000.000	\$ 5.000.000	
	Ciénaga	En proceso de revisión.	\$ 10.000.000	Articulación del plan departamental de aguas y con la plataforma del agua Ciénaga- Santa Marta.	\$ 10.000.000	Seguimiento a los proyectos y control de los proyectos generado en el marco de la plataforma del agua, generación de informes, listas de asistencias y actas.	\$ 10.000.000	Seguimiento a los proyectos y control de los proyectos generado en el marco de la plataforma del agua, generación de informes, listas de asistencias y actas.	\$ 10.000.000	Seguimiento a los proyectos y control de los proyectos generado en el marco de la plataforma del agua, generación de informes, listas de asistencias y actas.	\$ 30.000.000	\$ 70.000.000	
	Puebloviejo	articular con el plan departamental de agua la revisión y actualización de las actividades a realizar en los municipio Producto documento técnico de seguimiento y control	\$ 3.000.000	seguimiento y evaluación de las actividades del plan departamental de agua Producto documento técnico de control	\$ 4.000.000	seguimiento y evaluación de las actividades del plan departamental de agua Producto documento técnico de control	\$ 6.000.000	seguimiento y evaluación de las actividades del plan departamental de agua Producto documento técnico de control	\$ 8.000.000	seguimiento y evaluación de las actividades del plan departamental de agua Producto documento técnico de control	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
	Sitio Nuevo	En coordinación con el Plan Departamental d Aguas del Magdalena revisar y actualizar los programas de acciones del plan maestro. Producto: Documento técnico del resultado de la actualización.	\$ 5.000.000	Generar acciones de los programas de ampliación de cobertura en el Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Producto: Ampliación y	\$ 10.000.000	Mantener las acciones de los programas de ampliación de cobertura en el Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Producto: Ampliación y	\$ 10.000.000	Evaluar y mantener las acciones de los programas de ampliación de cobertura en el Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Producto: Ampliación y	\$ 10.000.000	Evaluar y mantener las acciones de los programas de ampliación de cobertura en el Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Producto: Ampliación y mejoramiento d la cobertura del Plan.	\$ 10.000.000	\$ 45.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C9 - Revisión y actualización del Plan Departamental de aguas enfocados a los municipios costeros del área de estudio del plan maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
				mejoramiento d la cobertura del Plan.		mejoramiento d la cobertura del Plan.		mejoramiento d la cobertura del Plan.					

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C10 - Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169	\$ 31.341.198	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 30.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 50.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 190.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C10 - Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA			\$	Meta: Realizar dos seguimiento periódico a al PSMV del distrito de Santa Marta, una vez esté aprobado e implementado Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 4 Meta Anual: 2 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 6.000.000	Meta: Realizar dos seguimiento periódico a al PSMV del distrito de Santa Marta, una vez esté aprobado e implementado Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 4 Meta Anual: 2 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 6.600.000	Meta: Realizar dos seguimiento periódico a al PSMV del distrito de Santa Marta, una vez esté aprobado e implementado Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 4 Meta Anual: 2 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 7.260.000	Meta: Realizar dos seguimiento periódico a al PSMV del distrito de Santa Marta, una vez esté aprobado e implementado Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 6 Meta Anual: 2 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 8.349.000	\$ 28.209.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C11 - Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Articular acciones con la empresa prestadora de servicio público para actualizar el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Fortalecimiento de la educación en la comunidad sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento a las capacitaciones del programa de uso eficiente y ahorro del agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
Sitio Nuevo		Articular acciones con la unidad de servicios públicos del municipio para actualizar el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Producto. Documentos técnicos actualización.	\$ 5.000.000	Fortalecer la educación y buenas prácticas ambientales en la comunidad sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente del recurso hídrico. Producto :Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente del recurso hídrico. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente del recurso hídrico. Producto: Informe técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	\$ 22.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C11 - Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora de servicio público para actualizar el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 50.000.000	Fortalecimiento de la educación en la comunidad sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Seguimiento a las capacitaciones del programa de uso eficiente y ahorro del agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 14.000.000	Seguimiento y evaluación al plan de saneamiento y manejo de vertido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 109.000.000	
Ciénaga		FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DENTRO DEL PLAN INCLUSION DEL COMPONENTE CONSERVACION DEL AGUA DENTRO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	\$ 10.000.000	IMPLMETACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLANES.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL.	\$ 50.000.000	\$ 150.000.000	
CORPAMAG		Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 10.000.000	
CORPOGUAJIRA		Se propone excluir a CORPOGUAJIRA. Es competencia de los usuarios del recurso hídrico.	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
DADSA		Meta: Realizar 10 acciones de seguimiento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 15.000.000	Realizar 30 acciones de seguimiento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua	\$ 16.500.000	Realizar 40 acciones de seguimiento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua	\$ 18.150.000	Realizar 50 acciones de seguimiento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua	\$ 19.965.000	Realizar 70 acciones de seguimiento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua	\$ 22.969.750	\$ 92.574.750	
Gobernación de La Guejira		Se coordinara CAR y el municipio de Dibulla la generación de una campaña masiva radial y un programa educativo para fomentar el uso eficiente del agua.	\$ 8.000.000	Dependiendo de los resultados se continuara con la campaña radial en la cual se promueva el uso eficiente de agua.	\$ 8.000.000	Dependiendo de los resultados se continuara con la campaña radial en la cual se promueva el uso eficiente de agua.	\$ 8.000.000	Dependiendo de los resultados se continuara con la campaña radial en la cual se promueva el uso eficiente de agua.	\$ 8.000.000	Dependiendo de los resultados se continuara con la campaña radial en la cual se promueva el uso eficiente de agua.		\$ 32.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C11 - Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
	Gobernación del Magdalena	1a Fase Plan de Aseguramiento componente Socia: Cultura hídrica, articulación institucional y trabajo comunitario		\$		\$		\$		\$			\$	42.000 millones: total del plan de aseguramiento. (Recursos conjuntos del PDA Municipios+Gobernación+SGR+Nación)

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C12 - Priorizar recursos para el aumento de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Pueblo Viejo		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para Aumentar la cobertura de redes Acueducto y alcantarillado. Producto: Informe de Cobertura aumentada de acueducto y alcantarillado	\$ 3.000.000	\$ 4.000.000	\$ 6.000.000	\$ 8.000.000	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000						
Sitio Nuevo		Gestionar ante el departamento en el marco del plan departamental de agua la puesta en marcha en funcionamiento del plan municipal de acueducto y alcantarillado.Producto:Informe de gestión	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000					
Ciénaga		EL RUBRO DE PRESUPUESTO SE ASIGNO EN EL ITEM 1C8.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.					EL RUBRO DE PRESUPUESTO SE ASIGNO EN EL ITEM 1C8.

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C12 - Priorizar recursos para el aumento de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para Aumentar la cobertura de redes Acueducto y alcantarillado. Cobertura aumentada de acueducto y alcantarillado. Documento técnico de seguimiento y control	100.000.000 \$	Gestionar ante la Gobernación de la Guajira, el ministerio de vivienda y territorio y/o Corpoguajira los proyectos para aumentar las redes de acueducto. Documento técnico de seguimiento y control	55.000.000 \$	Seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	50.000.000 \$	Seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	45.000.000 \$	Seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	40.000.000 \$	290.000.000 \$	
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	4.000.000 \$	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.	4.000.000 \$	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	4.000.000 \$		- \$		- \$	12.000.000 \$	
	Gobernación del Magdalena	Ya los recursos fueron priorizados en el PDA en su construcción, algunos se están ejecutando otros en planeación.	- \$		- \$		- \$		- \$		- \$	- \$	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C13 - Ampliar la cobertura en saneamiento básico de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Puebloviejo		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para Aumentar la cobertura de saneamiento básico producto. Cobertura aumentada de saneamiento.	\$ 3.000.000	Gestionar ante el plan departamental de agua la puesta en marcha en funcionamiento del plan municipal de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Adecuación con los equipos y herramientas necesarias para aumentar la cobertura en saneamiento básico y la prestación del servicio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento al plan de acueducto y alcantarillado municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento al plan de acueducto y alcantarillado municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Aunar esfuerzos con las entidades para aumentar la cobertura en saneamiento básico.	\$ 5.000.000	Gestionar ante el plan departamental de agua la puesta en marcha en funcionamiento del plan municipal de acueducto y alcantarillado.Producto:Informe de gestión	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio. Producto: número de usuarios atendidos.	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio. Producto: número de usuarios atendidos.	\$ 5.000.000	Instalar redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio. Producto: número de usuarios atendidos.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Dibulla		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para Aumentar la cobertura de saneamiento básico producto. Cobertura aumentada de saneamiento.	\$ 100.000.000	Gestionar ante el plan departamental de agua la puesta en marcha en funcionamiento del plan municipal de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Implementación de equipos y herramientas necesarias para aumentar la cobertura en saneamiento básico y la prestación del servicio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 120.000.000	Seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 25.000.000	Seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 30.000.000	\$ 295.000.000	
	Gobernación de La Guajira	La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.	\$ 4.000.000	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.	\$ 4.000.000	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	\$ 4.000.000		\$ -		\$ -	\$ 12.000.000	
	Gobernación del Magdalena	Contratación consultoría para el análisis de rellenos sanitarios regionales.	\$ 2.200.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 2.200.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C14 - Fortalecer el seguimiento y control a los permisos de vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales que se generen en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169	\$ 31.341.198	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 30.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 50.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 190.000.000	
DADSA		Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los permisos de vertimientos de aguas residuales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100	\$ 1.500.000	Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los permisos de vertimientos de aguas residuales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100	\$ 3.300.000	Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los permisos de vertimientos de aguas residuales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100	\$ 3.630.000	Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los permisos de vertimientos de aguas residuales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100	\$ 3.993.000	Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los permisos de vertimientos de aguas residuales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100	\$ 4.591.950	\$ 17.014.950	
PNN		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 13.975.398	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 13.134.453	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.790.809	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.338.915	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 29.700.023	\$ 97.939.598	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C15 - Promover y ajustar en los permisos de vertimientos, la caracterización de éstos que se realicen en las cuencas y cuerpos de aguas de los municipios costeros del plan maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$ 60.000.000	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$ 60.000.000	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$ 60.000.000	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$ 60.000.000	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$ 60.000.000	\$ 300.000.000	
CORPOGUAJIRA		Promover y ajustar los permisos de vertimientos la caracterización de estos que se realizan en las cuencas y cuerpos de aguas del Municipio de Dibulla, La Guajira. Permiso Ajustado.	\$ 15.000.000	Promover y ajustar los permisos de vertimientos de estos que se realizan en las cuencas y cuerpos de aguas del Municipio de Dibulla, La Guajira. Permiso Ajustado.	\$ 20.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 35.000.000	
DADSA		Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 1.000.000	Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 2.200.000	Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 2.420.000	Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 2.662.000	Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 3.061.300	\$ 11.343.300	
PNN		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 13.975.398	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 13.134.473	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.790.809	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.338.915	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 29.700.023	\$ 97.939.618	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C16 - Aclarar el estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua de los municipios costeros del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169	\$ 31.341.198	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 30.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 50.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 190.000.000	
DADSA		Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$.	Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$.	Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$.	Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$.	Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$.	\$.	Gastos de funcionamiento de la entidad
	Santa Marta	Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	incluido en el 1C6
	Ciénega	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTIMIENTOS.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTIMIENTOS.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTIMIENTOS.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTIMIENTOS.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTIMIENTOS.	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C16 - Aclarar el estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua de los municipios costeros del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Puebloviejo	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
	Sitio Nuevo	Realizar estudio del estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua del Municipio. Producto: Documento técnico.	\$ 5.000.000	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Mantener acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para legalizar procesos de tratamientos y vertimientos a los cuerpos de agua del Municipio. Producto: Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 5.000.000	Evaluar y mantener las acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para legalizar procesos de tratamientos y vertimientos a los cuerpos de agua del Municipio. Producto: Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 5.000.000	Evaluar y mantener las acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para legalizar procesos de tratamientos y vertimientos a los cuerpos de agua del Municipio. Producto: Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
	PNN	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 13.975.398	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 21.541.038	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.790.809	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 20.338.915	Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Informe técnico	\$ 25.536.813	\$ 102.182.973	
	Dibulla	Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 30.000.000	Acatar las recomendaciones de la corporación autónoma regional de La Guajira para aclarar la legalidad de los vertimientos y Reducir y controlar los parámetros y los valores límites máximos permisibles de las sustancias contaminantes. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimiento puntuales según el informe de tasa retributiva con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimientos puntuales con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimientos puntuales con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	\$ 95.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C17 - Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estudio del Plan Maestro	' \$	Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estudio del Plan Maestro	' \$	Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estudio del Plan Maestro	' \$	Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estudio del Plan Maestro	' \$	Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estudio del Plan Maestro	' \$	' \$	
CORPOGUAJIRA			' \$	Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas del municipio de Dibulla, La Guajira. Documento del Estudio.	' \$ 20.000.000		' \$		' \$		' \$	' \$ 20.000.000	
DADSA			' \$	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	' \$		' \$		' \$		' \$	' \$	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción. A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C17 - Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
														entidad en el año de ejecución
	Santa Marta	Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	\$.	incluido en el 1C6
	Ciénaga	INFORME TECNICO INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000		
	Pueblo Viejo	Coordinar con CORPAMAG la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua Producto: Informe técnico.	\$ 200.000	Coordinar con CORPAMAG la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua Producto: Informe técnico.	\$ 400.000	Coordinar con CORPAMAG la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua Producto: Informe técnico.	\$ 600.000	Coordinar con CORPAMAG la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua Producto: Informe técnico.	\$ 800.000	Coordinar con CORPAMAG la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua Producto: Informe técnico.	\$ 1.000.000	\$ 3.000.000		
	Sitio Nuevo	Apoyar a la autoridad ambiental del departamento en la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua. Producto: Informe técnico.	\$ 5.000.000	Apoyar a la autoridad ambiental del departamento en la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua. Producto: Informe técnico.	\$ 5.000.000	Apoyar a la autoridad ambiental del departamento en la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua. Producto: Informe técnico.	\$ 5.000.000	Apoyar a la autoridad ambiental del departamento en la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua. Producto: Informe técnico.	\$ 5.000.000	Apoyar a la autoridad ambiental del departamento en la evaluación de los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas de los cuerpos de agua. Producto: Informe técnico.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000		
	PNN	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 3.012.458	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.341.612	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.187.894	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.496.103	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 9.310.879	\$ 31.348.946		

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C18 - Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Diagnóstico preliminar de las condiciones. DIAGNOATICO DE CONDICIONES DE VERTIMIENTOS	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Pueblo Viejo		Diseñar programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Programas de restauración diseñados	\$ 3.000.000	Implementación y seguimiento de programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Informes de seguimiento de zonas restauradas.	\$ 4.000.000	Implementación y seguimiento de programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Informes de seguimiento de zonas restauradas.	\$ 6.000.000	Implementación y seguimiento de programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Informes de seguimiento de zonas restauradas.	\$ 7.000.000	Implementación y seguimiento de programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Informes de seguimiento de zonas restauradas.	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Diseñar programas que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Programas de restauración diseñados	\$ 6.000.000	Activar los programas en coordinación con Corpamag que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Activación de Programas de restauración diseñados	\$ 6.000.000	Mantener los programas en coordinación con Corpamag que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Activación de Programas de restauración diseñados	\$ 6.000.000	Evaluar y Mantener los programas en coordinación con Corpamag que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Documento técnico de evaluación y seguimiento.	\$ 6.000.000	Mantener los programas en coordinación con Corpamag que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Activación de Programas de restauración diseñados	\$ 6.000.000	\$ 30.000.000	
Dibulla		Realizar diagnóstico de los sistemas de alcantarillado del municipio de Dibulla con el fin de definir las obras de adecuación. Producto. Informe de diagnóstico de sistemas de acueducto y alcantarillado. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 50.000.000	Realizar zonificación de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua con el fin de establecer zonas de seguridad o protección adecuadas para dispersar los contaminantes antes de que lleguen a receptores sensibles. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimientos puntuales según el informe de tasa retributiva con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimiento puntuales según el informe de tasa retributiva con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento y control a los vertimiento puntuales según el informe de tasa retributiva con el fin de Reducir la carga de contaminante y la cantidad de vertimientos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 100.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C18 - Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA			\$ -	Gestionar Estudio que permita la implementación de programas de restauración activa de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de Dibulla, La Guajira. Documento del Estudio.	\$ 30.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 30.000.000	
DADSA			\$ -		\$ -	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita la implementación de programas de restauración activa de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 \$ 12.000.000	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción. A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución
Gobernación de La Guajira		Se prestara apoyo para la gestión y puesta en marcha de una mesa interinstitucional que atienda el desarrollo de programas educativos. Para tal efecto, se destinara un contratista para que atienda a dicha mesa cuando sea requerido.	\$ 4.000.000	Se presentara una propuesta a la mesa sobre un programa educativo que apoye al ya existente en la corporación autónoma.	\$ 4.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, y teniendo en cuenta que el responsable directo es una entidad más cercana a esa actividad. La gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 8.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C18 - Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
						anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.							
	Gobernación del Magdalena		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.														
Acción 1C19 - Articular el proceso del Plan Departamental de Aguas del Magdalena con las acciones identificadas en el Plan Maestro.														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Gobernación del Magdalena		1. desarrollo de mesas de trabajo con Aguas del Magdalena para articular el proceso del PDA con las acciones del plan maestro. 1. Documentos técnicos de las mesas de trabajo de articulación del PDA.	22.275.000	1. desarrollo de mesas de trabajo con Aguas del Magdalena para articular el proceso del PDA con las acciones del plan maestro. 1. Documentos técnicos de las mesas de trabajo de articulación del PDA.	22.275.000								44.550.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$.	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$.	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$.	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$.	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$.		\$.	Incluido en el 1C9

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C19 - Articular el proceso del Plan Departamental de Aguas del Magdalena con las acciones identificadas en el Plan Maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		Presentación del plan maestro PNN para incorporación en el plan departamental COMPONENTE DE INCLUSION EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL MAGDALENA	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO	\$ 30.000.000	INFORME TECNICO	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Pueblo Viejo		Articular las acciones del plan maestro con el plan departamental de agua Producto: Informe técnico.	\$ 3.000.000	Articular las acciones del plan maestro con el plan departamental de agua Producto: Informe técnico.	\$ 4.000.000	Articular las acciones del plan maestro con el plan departamental de agua Producto: Informe técnico.	\$ 6.000.000	Articular las acciones del plan maestro con el plan departamental de agua Producto: Informe técnico.	\$ 800.000	Articular las acciones del plan maestro con el plan departamental de agua Producto: Informe técnico.	\$ 900.000	\$ 14.700.000	
Sito Nuevo		Articular el proceso del plan departamental de aguas del magdalena con las acciones identificadas en el plan maestro.	\$ 5.000.000	Articular el proceso del plan departamental de aguas del magdalena con las acciones identificadas en el plan maestro.	\$ 5.000.000	Articular el proceso del plan departamental de aguas del magdalena con las acciones identificadas en el plan maestro.	\$ 5.000.000	Articular el proceso del plan departamental de aguas del magdalena con las acciones identificadas en el plan maestro.	\$ 5.000.000	Articular el proceso del plan departamental de aguas del magdalena con las acciones identificadas en el plan maestro.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C20 - Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental y sanitaria													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$.	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$.	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$.	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$.	Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros	\$.	\$.	Se deberá definir en el Plan de Acción vigente a 2020

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C20 - Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental y sanitaria													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA			.	Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos en el Municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de seguimiento	\$ 8.000.000	Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos en el Municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de seguimiento	\$ 10.000.000	Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos en el Municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de seguimiento	\$ 15.000.000	Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos en el Municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de seguimiento	\$ 20.000.000	\$ 53.000.000	
	DADSA	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	.	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$	Meta: Realizar seguimiento y monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$	\$	Ligado a la acción 1C3
	PNN	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 3.012.458	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.341.612	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.188.074	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 6.496.103	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 9.365.577	\$ 31.403.824	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C21 - Fortalecer el seguimiento y control a las lagunas de oxidación identificadas en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169	\$ 31.341.198	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 30.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 50.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	\$ 80.000.000	\$ 190.000.000	
	Santa Marta	No hay , ni se tienen proyectadas lagunas de oxidación en Santa Marta para el tratamiento de las aguas residuales	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
	Ciénaga	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
	Dibulla	Seguimiento y control de los informe de tasa retributiva en cada uno de los sistemas de tratamiento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga contaminante de los vertimientos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y control de los informe de tasa retributiva en cada uno de los sistemas de tratamiento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga contaminante de los vertimientos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento y control de los informe de tasa retributiva en cada uno de los sistemas de tratamiento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga contaminante de los vertimientos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 14.000.000	Seguimiento y control de los informe de tasa retributiva en cada uno de los sistemas de tratamiento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga contaminante de los vertimientos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 16.000.000	Seguimiento y control de los informe de tasa retributiva en cada uno de los sistemas de tratamiento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga contaminante de los vertimientos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 18.000.000	\$ 70.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C22 - Investigar y sancionar a los infractores													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA		Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 30.000.000	Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 66.000.000	Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 72.600.000	Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 79.860.000	Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100	\$ 91.839.000	\$ 340.299.000	
CORPAMAG		Investigar y sancionar al infractor previa verificación técnica de los vertimientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad. Producto: Informe Técnico de seguimiento	\$.	Investigar y sancionar al infractor previa verificación técnica de los vertimientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad. Producto: Informe Técnico de seguimiento	\$.	Investigar y sancionar al infractor previa verificación técnica de los vertimientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad. Producto: Informe Técnico de seguimiento	\$.	Investigar y sancionar al infractor previa verificación técnica de los vertimientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad. Producto: Informe Técnico de seguimiento	\$.	Investigar y sancionar al infractor previa verificación técnica de los vertimientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad. Producto: Informe Técnico de seguimiento	\$.	\$.	Presupuesto ligado a la acción 1C1

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C23 - Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	implementación del programa de control y seguimiento de vertimientos del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.	\$.	incluido en el 1C3

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C23 - Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		FORMULACIÓN PROCEDAS, INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCEDAS COMUNALES	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCEDAS COMUNALES	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCEDAS COMUNALES	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCEDAS COMUNALES	\$ 30.000.000	SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCEDAS COMUNALES	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Dibulla		Realizar diagnóstico de los sistemas de optimización de la Punta de los Remedios, Cabecera Municipal, y corregimiento de Mingueo y diseño y construcción de los sistemas de optimización de las Flores, palomino y Río Ancho. Producto. Informe de Diagnostico de lagunas realizado y proyecto de construcción formulado	\$ 70.000.000	Realizar gestiones para optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la punta de los remedios, cabecera municipal y corregimiento de Mingueo y la construcción de los sistemas de optimización de los corregimientos de las Flores, palomino y Río Ancho. Producto. Proyectos formulados y gestionado para realizar optimización de sistemas de tratamiento.	\$ 500.000.000	Seguimiento, evaluación y control de los sistemas de optimización de los corregimientos antes mencionados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 120.000.000	Seguimiento, evaluación y control de los sistemas de optimización de los corregimientos antes mencionados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 130.000.000	Seguimiento, evaluación y control de los sistemas de optimización de los corregimientos antes mencionados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 150.000.000	\$ 970.000.000	
Puebloviejo		Realizar programas de producción limpia en los productores del municipio. Producto: Informe técnico	\$ 300.000	Realizar programas de producción limpia en los productores del municipio. Producto: Informe técnico	\$ 500.000	Realizar programas de producción limpia en los productores del municipio. Producto: Informe técnico	\$ 700.000	Realizar programas de producción limpia en los productores del municipio. Producto: Informe técnico	\$ 80.000	Realizar programas de producción limpia en los productores del municipio. Producto: Informe técnico	\$ 1.000.000	\$ 2.580.000	
Sitio Nuevo		Apoyar las actividades realizadas por CORPAMG DE seguimiento y control, para la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua. Producto: Informe de visita.	\$ 5.000.000	Apoyar las actividades realizadas por CORPAMG DE seguimiento y control, para la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua. Producto: Informe de visita.	\$ 5.000.000	Apoyar las actividades realizadas por CORPAMG DE seguimiento y control, para la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua. Producto: Informe de visita.	\$ 5.000.000	Apoyar las actividades realizadas por CORPAMG DE seguimiento y control, para la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua. Producto: Informe de visita.	\$ 5.000.000	Apoyar las actividades realizadas por CORPAMG DE seguimiento y control, para la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua. Producto: Informe de visita.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
	CORPAMAG	Oficiar a los prestadores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.	\$.	Oficiar a los prestadores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.	\$.	Oficiar a los prestadores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.	\$.	Oficiar a los prestadores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.	\$.	Oficiar a los prestadores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.	\$.	\$.	N.A

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C23 - Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORFOGUAJIRA	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.	\$ 44.693.435	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.	\$ 55.866.794	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.	\$ 62.570.809	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.	\$ 71.509.496	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.	\$ 81.342.051	\$ 315.982.584	
	DADSA	Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia	\$.	Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia	\$.	Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia	\$.	Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia	\$.	Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia	\$.	\$.	Ligado al presupuesto de las acciones de control y seguimiento,

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C24 - Expedir la normatividad para el manejo de los vertimientos al mar para el territorio nacional.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Min. Ambiente y Dilo. Sostenible			\$.	EMITIR LA NORMATIVIDAD - PRODUCTO- ACTO ADMINISTRATIVO	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	CON LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C25 - Aumentar la cobertura de alcantarillado pluvial													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Construcción colectores pluviales, barrio jardín, Parque del agua, y carrera 19	\$ 15.000.000.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 15.000.000.000	
Sitio Nuevo		Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la instalación de alcantarillado de aguas luvias.Producto: Informe de Gestión.	\$ 5.000.000	Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la instalación de alcantarillado de aguas luvias.Producto: Informe de Gestión.	\$ 5.000.000	Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la instalación de alcantarillado de aguas luvias.Producto: Informe de Gestión.	\$ 5.000.000	Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la instalación de alcantarillado de aguas luvias.Producto: Informe de Gestión.	\$ 5.000.000	Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la instalación de alcantarillado de aguas luvias.Producto: Informe de Gestión.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Dibulla		Realizar diagnostico en las comunidades para verificar la necesidad de construcción de los alcantarillado pluvial del corregimiento de Mingueo, la punta de los Remedio y un tramo en la cabecera municipal. Producto. Proyectos formulado y Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 20.000.000	Realizar las gestiones para construcción y operación de los alcantarillados pluviales del corregimiento de Mingueo, la punta de los Remedio y un tramo en la cabecera municipal. Producto Alcantarillado construido y Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 300.000.000	Gestiones para construcción y operación de los alcantarillado pluvial y seguimiento y evaluación de los mismos construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 250.000.000	Gestiones para construcción y operación de los alcantarillado pluvial y seguimiento y evaluación de los mismos construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 120.000.000	Gestiones para construcción y operación de los alcantarillado pluvial y seguimiento y evaluación de los mismos construidos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 130.000.000	\$ 820.000.000	
Ciénaga		FORMULACION DEL PROYECTO. FORMULACION DE PROYETO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	\$ 15.000.000	CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIO DE CIENAGA.	\$ 150.000.000	EJECUCIÓN DE PROYECTO	\$.	EJECUCIÓN DE PROYECTO	\$.	EJECUCIÓN DE PROYECTO	\$.	\$ 165.000.000	DEFINIDO SEGÚN LA CONSULTORIA DEL DISEÑO.
Gobernación de La Guajira		La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para aumentar la cobertura del alcantarillado pluvial a través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores	\$ 4.000.000	Se generara una mesa de trabajo con Dibulla en la cual se apoye al municipio para que presente al PDA una propuesta para aumentar la cobertura del alcantarillado pluvial.	\$ 4.000.000	De acuerdo con el cronograma del PDA y los avances del proceso, la gobernación acompañara al municipio de Dibulla en el seguimiento del proyecto.	\$ 4.000.000		\$.		\$.	\$ 12.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C25 - Aumentar la cobertura de alcantarillado pluvial													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.											

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C26 - Incrementar seguimiento y control a la licencia ambiental del emisario submarino, ajustando las medidas de manejo ambiental de acuerdo con la normatividad vigente													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - CONCEPTO TECNICO	\$ 6.844.538	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino	\$ 7.049.874	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino	\$ 7.261.370	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino	\$ 7.479.211	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino	\$ 7.703.588	\$ 36.338.582	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C27 - Exigir la implementación de un sistema de tratamiento previo para el emisario submarino.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Documento Técnico	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	incluido en el 1C6

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C28 - Exigir la implementación del sistema de aguas residuales, como cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución del 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - Producto CONCEPTO TECNICO (mismo informe de la acción 1C26)	.	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - Producto CONCEPTO TECNICO (mismo informe de la acción 1C26)	.	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - Producto CONCEPTO TECNICO (mismo informe de la acción 1C26)	.	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - Producto CONCEPTO TECNICO (mismo informe de la acción 1C26)	.	Verificar el cumplimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - Producto CONCEPTO TECNICO (mismo informe de la acción 1C26)	.	.	presupuesto ligado a la acción 1C26
CORPOGUAJIRA		Adelantar las acciones legales pertinentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legislación ambiental de agua residuales.	\$ 10.000.000	Adelantar las acciones legales pertinentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legislación ambiental de agua residuales.	\$ 15.000.000	Adelantar las acciones legales pertinentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legislación ambiental de agua residuales.	\$ 20.000.000	Adelantar las acciones legales pertinentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legislación ambiental de agua residuales.	\$ 25.000.000	Adelantar las acciones legales pertinentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legislación ambiental de agua residuales.	\$ 30.000.000	\$ 100.000.000	

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C28 - Exigir la implementación del sistema de aguas residuales, como cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución del 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
DADSA		Requerir a los usuarios en las actividades de seguimiento y control, la implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales	\$.	Requerir a los usuarios en las actividades de seguimiento y control, la implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales	\$.	Requerir a los usuarios en las actividades de seguimiento y control, la implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales	\$.	Requerir a los usuarios en las actividades de seguimiento y control, la implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales	\$.	Requerir a los usuarios en las actividades de seguimiento y control, la implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales	\$.	\$.	Ligada a las acciones de control y seguimiento

Medida 1C - Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.													
Acción 1C29 - Reubicación para la población residente en las zonas de rondas hídricas en los ríos Manzanares y Gaira.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Formulación Política de Vivienda Distrito De santa Marta Producto: Documento Técnico	\$ 50.000.000	Formulación Planes parciales para la habilitación de suelos Producto: Documento Técnico, decretos plan parcial	\$ 50.000.000	oferta de vivienda VIP y VIS con esfuerzo territorial y subsidios Producto: Documento Técnico,	\$ 2.500.000.000		\$.		\$.	\$ 2.600.000.000	

FACTOR C) Gestión y saneamiento de residuos sólidos

Problema: Degradación de la calidad ambiental marina en los sectores de bahía concha y Neguanje del PNN Tayrona

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.													
Acción 2C1 - Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comunicación en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Santa Marta		Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Pueblo Viejo		Incluir dentro del plan general de asistencia técnica agropecuaria charlas a las comunidades campesinas para mejorar la protección de las rondas hídricas según uso y costumbres de las poblaciones. Producto: Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	A través de las escuelas de Campo capacitar a los campesinos en la protección de las rondas hídricas. Producto: Informe de capacitaciones	\$ 4.000.000	Capacitar a los campesinos en la protección de las rondas hídricas. Producto: Informe de capacitaciones	\$ 5.000.000	Capacitar a los campesinos en la protección de las rondas hídricas. Producto: Informe de capacitaciones	\$ 7.000.000	Capacitar a los campesinos en la protección de las rondas hídricas. Producto: Informe de capacitaciones	\$ 900.000	\$ 19.900.000	
Sitio Nuevo		Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de la ronda hídrica. Producto: número de campañas realizadas.	\$ 10.000.000	Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de la ronda hídrica. Producto: número de campañas realizadas.	\$ 10.000.000	Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de la ronda hídrica. Producto: número de campañas realizadas.	\$ 10.000.000	Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de la ronda hídrica. Producto: número de campañas realizadas.	\$ 10.000.000	Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de la ronda hídrica. Producto: número de campañas realizadas.	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
CORPOGUAJIRA		Desarrollar 1 campañas educativas para la protección de las rondas hídricas en los municipios ubicados en el área de influencia	\$ 27.419.884	Desarrollar 3 campañas educativas para la protección de las rondas hídricas en los municipios ubicados en el área de influencia	\$ 27.419.886	Desarrollar 5 campañas educativas para la protección de las rondas hídricas en los municipios ubicados en el área de influencia	\$ 36.387.838	Desarrollar 7 campañas educativas para la protección de las rondas hídricas en los municipios ubicados en el área de influencia	\$ 43.871.815	Desarrollar 10 campañas educativas para la protección de las rondas hídricas en los municipios ubicados en el área de influencia	\$ 49.904.190	\$ 187.003.613	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neganje provenientes de la actividad turística.

Acción 2C1 - Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
DADSA		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	.	.	.	Ligado a la acción 3B2
Gobernación de La Guajira		Se articulara con la CAR y el municipio de Dibulla y demás entes competentes las actividades para generar las campañas educativas de protección de las rondas hídricas. Se destinara a un funcionario que entre sus funciones este la de apoyar la generación de la campaña educativa.	4.000.000	Se le dará continuidad a la campaña educativa generada en la mesa intersectorial aumentando la cobertura en la comunidad de la zona.	4.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, la gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	.		.		.	8.000.000		
Gobernación del Magdalena		1. desarrollo de talleres de protección de rondas hídricas según contempla la primera fase del Plan de Aseguramiento por fases. 1. un taller anual de protección de rondas hídricas ubicado según el Plan de Aseguramiento por fases del PDA.	40.000.000	1. desarrollo de talleres de protección de rondas hídricas según contempla la primera fase del Plan de Aseguramiento por fases. 1. un taller anual de protección de rondas hídricas ubicado según el Plan de Aseguramiento por fases del PDA.	44.000.000							84.000.000		
Ciénaga		Campañas educativas INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.	10.000.000	Campañas educativas INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.	30.000.000	Campañas educativas INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.	20.000.000	Recuperación de rondas hídricas. INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.	50.000.000	Recuperación de rondas hídricas. INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.	50.000.000	160.000.000		
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	3.006.507	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	6.503.468	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	6.621.278	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	6.487.528	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	9.486.693	32.105.474		

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.

Acción 2C1 - Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Incluir dentro del plan general de asistencia técnica agropecuaria charlas a las comunidades campesinas para mejorar la protección de las rondas hídricas según uso y costumbres de las poblaciones. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	A través de las escuelas de Campo capacitar a los campesinos en la protección de las rondas hídricas. Producto campesinos capacitados en cuidado y protección de ronda hídrica	\$ 15.000.000	Seguimientos y evaluación a las charlas y capacitaciones dirigida a los campesinos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimientos y evaluación a las charlas y capacitaciones dirigida a los campesinos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimientos y evaluación a las charlas y capacitaciones dirigida a los campesinos Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 55.000.000	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.

Acción 2C2 - Desarrollar proyectos de investigación encaminados a la identificación de un sistema de baños sostenibles y amigables con el medio ambiente.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.659.053	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 13.027.641	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 14.556.368	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 19.947.946	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 29.515.040	\$ 82.706.048	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neganje provenientes de la actividad turística.

Acción 2C4 - Evaluar el impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNN Tayrona relacionadas con la calidad del agua y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas)

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
INVEMAR		Un documento con la evaluación del impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNNT relacionadas con la calidad aguas y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas) Producto: Informe técnico con la evaluación	\$ 152.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 152.000.000	
PNN		Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico	\$ 4.777.348	Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico	\$ 12.181.853	Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico	\$ 18.225.708	Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico	\$ 13.702.686	Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico	\$ 21.918.208	\$ 70.805.803	
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 1.018.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.321.040	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.606.080	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.891.120	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.591.754	\$ 15.427.994	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.													
Acción 2C5 - Implementar un sistema piloto de baños sostenibles y amigables con el ambiente, previamente identificados.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
PNN		Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo. Producto: Informe Técnico	2.081.605 \$	Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo. Producto: Informe Técnico	4.163.210 \$	Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo. Producto: Informe Técnico	4.163.210 \$		\$		\$	10.408.025 \$	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.													
Acción 2C6 - Realizar el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del PNNT, el deterioro de los servicios ecosistémicos y su capacidad de adaptación ocasionada por la contaminación													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	2.734.235 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	5.729.522 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	5.631.628 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	5.850.008 \$	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	8.447.442 \$	28.392.835 \$	

Medida 2C - Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.

Acción 2C6 - Realizar el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del PNNT, el deterioro de los servicios ecosistémicos y su capacidad de adaptación ocasionada por la contaminación

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.504.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	7.989.120 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.970.240 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.951.360 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	' \$	30.414.720 \$	

D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

Problema: Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
Acción 1D1- Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Formulación y adopción del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA			.		.	Gestionar Estudio que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales. Documento del Estudio.	20.000.000		.		.	20.000.000	
DADSA			.		.		.	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Documento Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT	.		.	.	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D1- Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
							programados)*100A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución						
IDEAM		Actividades: Adquisición, instalación y operación de equipos y sensores hidrometeorológicos autónomos de vida útil 3 años para 24 sitios de monitoreo de precipitación y temperatura y 16 sitios de caudal- El número de sitios corresponde a los necesidades de modelación para la escala detallada. Productos: Estaciones instaladas y operando. Incluye reinstalación de una estación meteorológica en el PNNT	\$ 330.000.000	Actividad: Renovación de sensores hidrometeorológicos autónomos. Incluye campañas periódicas de aforos y mantenimiento preventivo. Producto: Equipos renovados y operando.	\$ 325.000.000	Actividad: Renovación de sensores hidrometeorológicos autónomos. Incluye campañas periódicas de aforos y mantenimiento preventivo. Producto: Equipos renovados y operando.	\$ 325.000.000	Actividad: Renovación de sensores hidrometeorológicos autónomos. Incluye campañas periódicas de aforos y mantenimiento preventivo. Producto: Equipos renovados y operando.	\$ 395.000.000	Actividad: Renovación de sensores hidrometeorológicos autónomos. Incluye campañas periódicas de aforos y mantenimiento preventivo. Producto: Equipos renovados y operando.	\$ 490.000.000	\$ 1.865.000.000	
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 2.734.235	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.729.522	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.631.628	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 3.768.403	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 8.447.442	\$ 26.311.230	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D1- Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	2.360.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.380.800 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.041.600 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.702.400 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	15.281.472 \$	35.766.272 \$	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D2- Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Formulación y adopción del POMCA SZH 1502, Iniciar la formulación del PORH y Reglamentación de corrientes en el sector	400.000.000 \$	Ejecución del POMCA SZH 1502, Ejecución del PORH	- \$	Ejecución del POMCA SZH 1502, Ejecución del PORH	- \$	Ejecución del POMCA SZH 1502, Ejecución del PORH	- \$	Ejecución del POMCA SZH 1502, Ejecución del PORH	- \$	400.000.000 \$	De acuerdo a presupuestos proyectados

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D2- Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORFOGUAJIRA			- \$		- \$	Gestionar estudio que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el municipio de Dibulla, La Guajira. Documento del estudio.	20.000.000 \$		- \$		- \$	20.000.000 \$	
DADSA			- \$		- \$	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución	- \$		- \$		- \$	- \$	Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción.
IDEAM		_No hay actividad debido a que desde el primer año hasta el tercero, se recopilan datos de la red de sensores hidroclimatológicos instalados en esos años para poder realizar la modelación-	- \$		- \$	Actividad: Contratación de equipo de profesionales para emisión de modelación de serie de datos de 5 años. Producto: Generación de la modelación hidroclimatológica para 5 años.	330.000.000 \$		- \$	Actividad: Contratación de equipo de profesionales para emisión de modelación de serie de datos de 10 años. Producto: Generación de la modelación hidroclimatológica para 10 años.	470.000.000 \$	800.000.000 \$	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
Acción 1D2- Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	2.244.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.116.320 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.744.640 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	6.372.960 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	14.530.349 \$	34.008.269 \$	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
Acción 1D3- Realizar un monitoreo periódico de los caudales de las cuencas del área de estudio, que incluya las partes baja, media y alta de las cuencas, así como en los puntos donde hay concesión para aprovechamiento de agua.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
CORPAMAG		Realizar mediciones de caudales en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	8.854.887 \$	Realizar mediciones de caudales y regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.120.534 \$	Realizar mediciones de caudales y regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.394.150 \$	Realizar mediciones de caudales y regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.675.974 \$	Realizar mediciones de caudales y regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.966.253 \$	47.011.798 \$	

CORFOGUAJIRA				Monitoreo Semestral de los caudales de las cuencas del Mpio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	\$ 10.000.000	Monitoreo Semestral de los caudales de las cuencas del Mpio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	\$ 12.000.000	Monitoreo Semestral de los caudales de las cuencas del Mpio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	\$ 15.000.000	Monitoreo Semestral de los caudales de las cuencas del Mpio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.	\$ 20.000.000	\$ 57.000.000	
DADSA		Meta: Diseño de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 42.500.000	Meta: Adquisición de equipos e Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 34.000.000	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 26.400.000	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 29.040.000	Meta: Implementación de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad: 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ 33.396.000	\$ 165.336.000	
IDEAM		Esta acción estaría incluida en la 1D1. Se presenta presupuesto integral en 1D1.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	Liz Johanna Díaz Cubillos: Esta acción estaría incluida en la 1D1. Se presenta presupuesto integral en 1D1.
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 2.244.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.116.320	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.744.640	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 6.372.960	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 14.530.349	\$ 34.008.269	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D4- Realizar seguimientos periódicos a las concesiones e implementar límites de captación que se sujeten a los resultados de un monitoreo periódico de los puntos de abastecimiento.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO									TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades			PRESUPUESTO
CORPAMAG		Realizar regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	8.854.887	Realizar regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.120.534	Realizar regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.394.150	Realizar regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.675.974	Realizar regulaciones en concesiones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro	9.966.253	47.011.798	
CORPOGUAJIRA		Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	10.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	20.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	30.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	50.000.000	Visitas de seguimiento ambiental -Informe semestral de seguimiento	80.000.000	190.000.000	
DADSA		Meta: Incrementar en 30 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	32.000.000	Meta: Incrementar en 60 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	70.400.000	Meta: Incrementar en 60 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	77.440.000	Meta: Incrementar en 60 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	85.184.000	Meta: Incrementar en 90 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	97.961.600	362.985.600	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D5 - Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Acompañamiento y promoción de los CIDEA municipales y Departamental en el área de influencia del Plan Maestro	\$ 5.840.471		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 5.840.471	
CORFOGUAJIRA		Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 17.594.374	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 21.992.988	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 24.632.124	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 28.150.998	Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.	\$ 32.021.761	\$ 124.392.224	
DADSA		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ -	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ -	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ -	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ -	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$ -	\$ -	Ligado a la acción 3B2 y 2C1
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo actual tiene un eje de protección al medio ambiente. No obstante lo anterior, se incluirán acciones más específicas para atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico a través de programas educativos ambientales.	\$ 4.000.000	El instrumento de planificación contara con un eje educativo ambiental con el propósito de atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico.	\$ 4.000.000	El instrumento de planificación contara con un eje educativo ambiental con el propósito de atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico.	\$ 4.000.000	El instrumento de planificación contara con un eje educativo ambiental con el propósito de atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico.	\$ 4.000.000	El instrumento de planificación contara con un eje educativo ambiental con el propósito de atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico.	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollar el componente de educación ambiental que hace parte del Plan de Aseguramiento por fases del PDA en el área de estudio. 1. unas capacitaciones en relación al recurso hídrico (oferta y demanda, etc) en el área de desarrollo del Plan de Aseguramiento por fases del PDA.	\$ 22.275.000	1. Desarrollar el componente de educación ambiental que hace parte del Plan de Aseguramiento por fases del PDA en el área de estudio. 1. unas capacitaciones en relación al recurso hídrico (oferta y demanda, etc) en el área de desarrollo del	\$ 22.275.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 44.550.000	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D5 - Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
				Plan de Aseguramiento por fases del PDA.										
Ciénaga		Implementación y puesta en marcha del CIDEA municipal	\$ 30.000.000	CREACION DE PROCEDAS COMUNALES Y RURALES, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PRAE EXISTENTE.	\$ 50.000.000	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	\$ 30.000.000	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	\$ 30.000.000	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	\$ 30.000.000	\$ 170.000.000		
Santa Marta		Fomento del programa de educación ambiental en IED Producto: Documento técnico contenido programático	\$ 5.000.000	seguimiento a la implementación del programa de educación ambiental en IED Producto: Documento técnico contenido programático	\$ 3.000.000	seguimiento a la implementación del programa de educación ambiental en IED Producto: Documento técnico contenido programático	\$ 3.000.000	seguimiento a la implementación del programa de educación ambiental en IED Producto: Documento técnico contenido programático	\$ 3.000.000	seguimiento a la implementación del programa de educación ambiental en IED Producto: Documento técnico contenido programático	\$ 3.000.000	\$ 17.000.000		
Sitio Nuevo		Generar programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con las entidades involucradas. Producto documento técnico.	\$ 3.000.000	Implementar los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con las entidades involucradas. Producto documento técnico.	\$ 3.000.000	Mantener los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con las entidades involucradas. Producto documento técnico.	\$ 5.000.000	Ajustar los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con las entidades involucradas. Producto documento técnico.	\$ 5.000.000	Ajustar los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con las entidades involucradas. Producto documento técnico.	\$ 5.000.000	\$ 21.000.000		
Puebloviejo		coordinar con la secretaria de planeación la inclusión de programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación Producto documentos actualizados	\$ 3.000.000	implementación del plan municipal de educación ambiental Producto documento técnico de seguimiento	\$ 4.000.000	implementación del plan municipal de educación ambiental Producto documento técnico de seguimiento	\$ 6.000.000	implementación del plan municipal de educación ambiental Producto documento técnico de seguimiento	\$ 8.000.000	implementación del plan municipal de educación ambiental Producto documento técnico de seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000		

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D6 - Finalizar e implementar los Planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS de la Subzonas Hidrográficas con Código 1501 la cual cubre los ríos Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el área de influencia del PNNT.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	Ejecución del POMCA SZH 1501	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMCA proyectado
CORPOGUAJIRA			-	Formulación del POMCA del rio Palomino	-		-		-		-	-	Presupuesto incluido en la acción 5A1.
Gobernación de La Guajira		Se prestara apoyo a la CAR en lo que corresponde a la finalización e implementación de POMCAS. En caso de que se requiera la gobernación podrá facilitar las instalaciones para las reuniones que correspondan	\$ 3.000.000	Teniendo en cuenta que el rol protagónico de los POMCAS es de la cars, la gobernación considera que su apoyo debería haber finalizado en este punto.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 3.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Talleres de Difusión y divulgación del POMCA articulados al POD 1. Dos talleres anuales de difusión, material didáctico, logística, etc.	\$ 60.000.000	1. Talleres de Difusión y divulgación del POMCA articulados al POD 1. Dos talleres anuales de difusión, material didáctico, logística, etc.	\$ 60.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 120.000.000	
Ciénaga		PROFESIONAL DE APOYO INFORME DE APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	PROFESIONAL DE APOYO INFORME DE APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	PROFESIONAL DE APOYO INFORME DE APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	PROFESIONAL DE APOYO INFORME DE APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	PROFESIONAL DE APOYO INFORME DE APOYO Y SEGUIMIENTO	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 2.000.000	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
Acción 1D6 - Finalizar e implementar los Planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS de la Subzonas Hidrográficas con Código 1501 la cual cubre los ríos Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el área de influencia del PNNT.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Articular acciones con la Corporación autónoma regional de la Guajira para implementar los planes de ordenamiento de cuenca. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 60.000.000	Seguimiento y evaluación de los planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 100.000.000	

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.													
Acción 1D7 - Promover el uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en los sectores productivos que operan en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (e.g. agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc.)													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	Campaña de promoción de sistemas de aprovechamiento y uso eficiente de aguas lluvias	\$ 5.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 5.000.000	
CORPOGUAJIRA		Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores productivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 37.566.189	Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores productivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 46.957.736	Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores productivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 52.592.664	Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores productivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 60.105.902	Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores productivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 68.370.463	\$ 265.592.954	
DADSA		Promover en los usuarios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias	\$.	Promover en los usuarios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias	\$.	Promover en los usuarios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias	\$.	Promover en los usuarios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias	\$.	Promover en los usuarios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias	\$.	\$.	Ligada a las acciones de control y seguimiento

Medida 1D - Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D7 - Promover el uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en los sectores productivos que operan en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (e.g. agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc.)

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Ciénaga		REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE Ciénaga.	\$ 30.000.000	control y seguimiento	\$ 10.000.000	control y seguimiento	\$ 10.000.000	control y seguimiento	\$ 10.000.000	control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 70.000.000	
Dibulla		Articular acciones con la empresa de acueducto del municipio para promover sistemas con aprovechamiento de aguas lluvias dentro del marco de Ley 373 de 1997, de uso eficiente del recurso hídrico. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento al plan de uso eficiente y ahorro del agua. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento al plan de uso eficiente y ahorro del agua. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento al plan de uso eficiente y ahorro del agua. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento al plan de uso eficiente y ahorro del agua. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
Sito Nuevo		Promover sistemas tecnológicos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Implementar los proyectos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Mantener en funcionamiento los proyectos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Mantener en funcionamiento los proyectos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Mantener en funcionamiento los proyectos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 5.000.000	\$ 17.000.000	
Puebloviejo		campañas de información y capacitación para el aprovechamiento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones	\$ 3.000.000	campañas de información y capacitación para el aprovechamiento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones	\$ 4.000.000	campañas de información y capacitación para el aprovechamiento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones	\$ 5.000.000	campañas de información y capacitación para el aprovechamiento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones	\$ 7.000.000	campañas de información y capacitación para el aprovechamiento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones	\$ 9.000.000	\$ 28.000.000	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Acción 2D1 - Elaborar diagnóstico de estado y dinámica hídrica, junto con un modelamiento hidrológico (a la escala adecuada) para las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 2.734.235	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.729.522	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.631.628	N/A	\$	N/A	\$	\$ 14.095.385	
IDEAM		Liz Johanna Díaz Cubillos: Esta acción se incluye en la acción 1D2.	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	Esta acción se incluye en la acción 1D2.
	Santa Marta	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
	UnivMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción 	\$ 3.799.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.661.720	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.725.440	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 10.789.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 24.599.285	\$ 57.574.605	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Acción 2D2 - Diseñar y establecer monitoreo hidrológico en las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
CORPAMAG						Gestionar alianza interinstitucional para la elaboración del diagnóstico									Se deberá definir en el Plan de Acción vigente a 2022
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 2.734.235	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 5.729.522	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 5.631.628	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 5.850.008	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 8.447.442		\$ 28.392.835		
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 3.799.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.661.720	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.725.440	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 10.789.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 		\$ 32.975.320			
	IDEAM	Liz Johanna Díaz Cubillos: Esta acción hace parte de lo requerido para cumplir la 1D1; por tanto su presupuesto se incluye en la acción 1D1.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		Esta acción hace parte de lo requerido para cumplir la 1D1; por tanto su presupuesto se incluye en la acción 1D1.

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.													
Acción 2D2 - Diseñar y establecer monitoreo hidrológico en las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Santa Marta	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.													
Acción 2D3 - Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		A través de la unidad de riesgo departamental se divulgarán por medio de boletines y mesas de trabajo que involucren a la comunidad el estado de las cuencas hídricas	\$ 8.000.000	Con la experiencia acumulada, se le dará continuidad a la socialización del estado de las cuencas a la comunidad ubicada en el área de estudio del departamento de la Guajira.	\$ 8.000.000	Con la experiencia acumulada, se le dará continuidad a la socialización del estado de las cuencas a la comunidad ubicada en el área de estudio del departamento de la Guajira.	\$ 8.000.000	Con la experiencia acumulada, se le dará continuidad a la socialización del estado de las cuencas a la comunidad ubicada en el área de estudio del departamento de la Guajira.	\$ 8.000.000	Con la experiencia acumulada, se le dará continuidad a la socialización del estado de las cuencas a la comunidad ubicada en el área de estudio del departamento de la Guajira.	\$ 8.000.000	\$ 40.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. desarrollo de Socializaciones, discusiones y propuestas de productos divulgativos del tema en los comités Dptal de GdR y su integración con los comités municipales. 1. Un Acta de socialización conjuntos desarrollados anualmente	\$ 22.275.000	1. desarrollo de Socializaciones, discusiones y propuestas de productos divulgativos del tema en los comités Dptal de GdR y su integración con los comités municipales. 1. Un Acta de socialización conjuntos desarrollados anualmente	\$ 22.275.000	1. desarrollo de Socializaciones, discusiones y propuestas de productos divulgativos del tema en los comités Dptal de GdR y su integración con los comités municipales. 1. Un Acta de socialización conjuntos desarrollados anualmente	\$ 22.275.000		\$		\$	\$ 66.825.000	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Acción 2D3 - Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Articular acciones con la corporación autónoma regional de La Guajira, el Sistema de Alerta Temprana de La Guajira y la Gobernación para generar productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo y seleccionar las medidas correctivas y prospectivas requeridas en función de la complejidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
Ciénaga		Generar informe periódico de los reportes de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en convenio con el comité de cafeteros, para información a la comunidad.	\$ 3.000.000	Generar informe periódico de los reportes de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en convenio con el comité de cafeteros, para información a la comunidad.	\$ 3.000.000	Generar informe periódico de los reportes de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en convenio con el comité de cafeteros, para información a la comunidad.	\$ 3.000.000	Generar informe periódico de los reportes de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en convenio con el comité de cafeteros, para información a la comunidad.	\$ 3.000.000	Generar informe periódico de los reportes de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en convenio con el comité de cafeteros, para información a la comunidad.	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Sitio Nuevo		Preparar informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.	3000000	Mantener y actualizar los informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.	3000000	Mantener y actualizar los informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.	3000000	Mantener y actualizar los informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.	3000000	Mantener y actualizar los informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.	3000000	\$15.000.000	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Acción 2D3 - Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Articular acciones con la corporación autónoma regional del Magdalena y la Gobernación para generar productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo y seleccionar las medidas correctivas y prospectivas requeridas en función de la complejidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de los productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página web, sobre el estado de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con el fin de identificar los escenarios de riesgo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
	CORPAMAG	Divulgación de la información del estado de las cuencas en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal	\$ 6.844.538	Divulgación de la información del estado de las cuencas en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal	\$ 7.049.874	Divulgación de la información del estado de las cuencas en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal	\$ 7.261.370	Divulgación de la información del estado de las cuencas en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal	\$ 7.479.211	Divulgación de la información del estado de las cuencas en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal	\$ 7.703.588	\$ 36.338.582	
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 3.799.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 8.661.720	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 9.725.440	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 10.789.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 24.599.285	\$ 57.574.605	
	IDEAM		\$ -		\$ -		\$ -	Actividad: Emitir los documentos técnico y apoyo de profesionales para definición de temas para la toma de decisiones. Producto: Entrega de documentos técnicos; memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la	\$ 600.000		\$ 650.000	\$ 1.250.000	

Medida 2D - Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Acción 2D3 - Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
							participación de los profesionales a las mesas convocadas.						
	DADSA	Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No.Informes programados) *100	\$ 500.000	Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No.Informes programados) *100	\$ 1.100.000	Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No.Informes programados) *100	\$ 1.210.000	Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 2 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No.Informes programados) *100	\$ 1.331.000	Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 3 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No.Informes programados) *100	\$ 1.530.650	\$ 5.671.650	
	PNN	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 5.281.525	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 11.472.751	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 12.674.735	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 13.064.568	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 18.427.353	\$ 60.920.932	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D1 - Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Documento de Plan de acción con la inclusión de los instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción	.	Documento de Plan de acción con la inclusión de los instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción	.	Documento de Plan de acción con la inclusión de los instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción	.	Documento de Plan de acción con la inclusión de los instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción	.	Documento de Plan de acción con la inclusión de los instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción	.	.	
CORPOGUAJIRA			.	Diseño de una estrategia marco para la articulación de los diferentes instrumentos de planificación. Informe de Gestión.	\$1.600.000.000		.		.		.	\$1.600.000.000	
DADSA			.		.		.	Plan de Acción del DADSA revisado y articulado con los diferentes instrumentos de planificación del territorio	.	Plan de Acción del DADSA revisado y articulado con los diferentes instrumentos de planificación del territorio	.	.	Una vez se cuenten con los instrumentos de planificación formulados y aprobados, se aginará personal técnico de la entidad para la revisión del Plan de Acción, definiendo su respectiva asignación salarial y mecanismo de control
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo contiene un eje ambiental. Sin embargo, se incluirán más acciones que permitan articular ese instrumento de planificación con el plan maestro.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizará con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizará con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizará con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizará con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D1 - Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Implementar de manera articulada en el POD a través de la fase de Alistamiento y Diagnostico lo dispuesto en los POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, POMCA. 1. Documento POD que incluye de manera articulada e implementa lo dispuesto los POMCA.	\$ 22.275.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 22.275.000	
Ciénaga		incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$.	Creación de los POMCAS municipales para articulación con los demás instrumentos de planificación.	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
Min. Ambiente y Dilo. Sostenible			\$.		\$.		\$.		\$.	COMO ENTIDAD DE APOYO EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARTICIPARÁ EN LA ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES A TRAVÉS DE LAS COMISIONES CONJUNTAS EN LAS QUE EL MINISTERIO PRESIDA PRODUCTO: ACTA DE COMISIONES	\$.	\$.	CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 5.420.600	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 10.029.049	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 11.231.033	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 11.620.866	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 16.261.800	\$ 54.563.348	
Dibulla		Articular con la corporación autónoma regional de la guajira para formular los diferentes mecanismos de planificación. Productos. Diferentes Mecanismos Formulados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 10.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 12.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 14.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 15.000.000	\$ 66.000.000	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D1 - Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Pueblo Viejo		Articular con la corporación autónoma regional del magdalena para formular los diferentes mecanismos de planificación. Productos. Diferentes Mecanismos Formulados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 30.000.000	
Sitio Nuevo		Articular los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico	\$ 3.000.000	Implementar los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico de seguimiento, y control.	\$ 3.000.000	Mantener los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Mantener los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Mantener los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D2 - Se debe incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Ciénaga		incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$.	incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	
Dibulla		aunar esfuerzo con la corporación autónoma regional de La Guajira para proteger el recurso hídrico del humedal Mamavita, Boca de río Lagarto, boquita del icacal, Michiragua, río Jerez, río Cañas, Río San Salvador, Río Palomino, Río María Mina, río Curual, arrollo Maluisa entre otros. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 290.000.000	Realizar Gestiones ante la corporación y el ministerio de medio ambiente para proteger el recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Dibulla. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 200.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Dibulla. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 50.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Dibulla. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 40.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Dibulla. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 30.000.000	\$ 610.000.000	
Pueblo Viejo		Aunar esfuerzo con la corporación autónoma regional del Magdalena para proteger el recurso hídrico del humedal Ciénaga Grande de Santa Marta, río Frio, río Aracataca, río Fundación, entre otros. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Realizar Gestiones ante la corporación y el ministerio de medio ambiente para proteger el recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Pueblo Viejo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Pueblo Viejo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Pueblo Viejo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos de protección del recurso hídrico de los cuerpos de agua lenticos y loticos del municipio de Pueblo Viejo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Darle cumplimiento a las directrices establecidas por las autoridades ambientales (Corpamag), en cuanto a la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Darle cumplimiento a las directrices establecidas por las autoridades ambientales (Corpamag), en cuanto a la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Darle continuidad al cumplimiento de las directrices establecidas por las autoridades ambientales (Corpamag), en cuanto a la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Realizar ajustes a las directrices establecidas por las autoridades ambientales (Corpamag), en cuanto a la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) Producto Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000		\$.	\$ 12.000.000	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D2 - Se debe incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
	CORPOGUAJIRA	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el POT del Mpio de Dibulla, La Guajira.	\$ 10.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 10.000.000	
	DADSA	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el Plan de Acción del DADSA	\$ -	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el Plan de Acción del DADSA	\$ -	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el Plan de Acción del DADSA	\$ -	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el Plan de Acción del DADSA	\$ -	Incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el Plan de Acción del DADSA	\$ -	\$ -	Gastos de funcionamiento de la entidad
	Gobernación de La Guajira	El plan de desarrollo contiene un eje ambiental. Sin embargo, se incluirán más acciones que permitan articular la protección del recurso hídrico.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizara con el fin de incluir más acciones que propendan por la protección del recurso hídrico.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizara con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizara con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizara con el fin de articular con los demás instrumentos de planificación.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
	Gobernación del Magdalena	1. aportar a los municipios involucrados, la información proveniente del recurso hídrico del plan de ordenamiento departamental para ser incluido en sus elementos de planeación de manera coordinada. 1. informe del POD en tema de recurso hídrico remitido a las entidades territoriales municipales.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D2 - Se debe incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lentos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPAMAG	Documento de determinantes ambientales del Departamento del Magdalena	\$ 400.000.000	\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 400.000.000		
	PNN	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 2.734.235	\$ 5.729.522	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 5.631.628	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 5.850.008	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe técnico	\$ 8.447.442	\$ 28.392.835		

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D3 - Se Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT's y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Documento de determinantes ambientales del Departamento del Magdalena	\$.	\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	3D2	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D3 - Se Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT's y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO				
COROGUAJIRA				Hacer seguimiento a la ejecución de los POT y POMCAS, procurando la incorporación con medidas de proyectos productivos, hoteleros y urbanísticos. Informe de seguimiento	\$ 300.000.000		Hacer seguimiento a la ejecución de los POT y POMCAS, procurando la incorporación con medidas de proyectos productivos, hoteleros y urbanísticos. Informe de seguimiento	\$ 500.000.000				\$	\$	\$ 800.000.000	
DADSA		Meta: Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 3.000.000									\$	\$	\$ 3.000.000	
Ciénaga		incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	0	\$.	\$.	\$.	\$.	
Dibulla		Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 9.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 6.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 7.000.000	Realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 8.000.000	\$	\$	\$ 40.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$	\$	\$ 10.000.000	

Medida 3D - Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D3 - Se Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT's y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Articular con la corporación autónoma regional del magdalena para formular los diferentes mecanismos de planificación. Para coordinar la expansión urbana y los proyectos de infraestructura portuaria Productos. Diferentes Mecanismos Formulados.	\$ 3.000.000	Implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POT/EOT. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POT/EOT, Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POT/EOT. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio (POMCAS, POT/EOT. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Actualmente se viene realizando revisión y actualización del EOT implementando Unidades de Planificación Rural que ayudaran a Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de revisión, ajuste y actualización.	\$ 3.000.000	Implementar los ajustes y actualización del EOT en las Unidades de Planificación Rural que Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 3.000.000	Mantener los ajustes y actualización del EOT en las Unidades de Planificación Rural que Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 5.000.000	Mantener los ajustes y actualización del EOT en las Unidades de Planificación Rural que Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 8.000.000	Actualizar el Plan de Ordenamiento que permita Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de seguimiento, evaluación y control.	\$ 10.000.000	\$ 29.000.000	

Medida 4D - Generar conocimiento a la escala local y regional de la dinámica hídrica del área de estudio del plan maestro.

Acción 4D1 - Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
DADSA			\$ -		\$ -	Meta: Proyecto gestionado y formulado que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, Efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -		Debido a que un único proyecto deberá ser gestionado por más de dos entidades, no es posible determinar un presupuesto claro y preciso a esta acción. A modo de cumplimiento, se asignará personal técnico de la autoridad ambiental en la labor de seguimiento, cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución
CORPOGUAJIRA			\$ -	Estudio hidrológico de las cuencas hidrográficas del municipio de Dibulla, La Guajira. Documento del estudio.	\$ 1.700.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 1.700.000.000		
PNN		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 2.734.235	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.729.522	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico	\$ 5.631.628					\$ 14.095.385		

Medida 4D - Generar conocimiento a la escala local y regional de la dinámica hídrica del área de estudio del plan maestro.

Acción 4D1 - Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	UniMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	3.799.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	8.661.720	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	9.725.440	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	10.789.160	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	24.599.285	57.574.605	
	IDEAM	Actividad: Participación de un profesional en las mesas de trabajo de diseño de los programas y planes de investigación. Producto: Entrega de documentos técnicos; memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 4.000.000		\$ 4.600.000		\$.		\$.		\$.	\$ 8.600.000	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D1 - ACCION ELIMINADA													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D2 - Seguimiento anual en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los instrumentos de manejo (licencias ambientales y Planes de Manejo Ambiental) otorgados a los diferentes operadores portuarios en la zona del estudio													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169	\$ 31.341.198	
ANLA		Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cumplimiento medidas de manejo y marco normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los seis expedientes ubicados en el sector portuario al año	\$ 399.017.880	Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cumplimiento medidas de manejo y marco normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los	\$ 798.035.760	Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cumplimiento medidas de manejo y marco normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de	\$ 798.035.760	Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cumplimiento medidas de manejo y marco normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los	\$ 798.035.760	Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cumplimiento medidas de manejo y marco normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los	\$ 1.197.053.640	\$ 3.990.178.800	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D2 - Seguimiento anual en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los instrumentos de manejo (licencias ambientales y Planes de Manejo Ambiental) otorgados a los diferentes operadores portuarios en la zona del estudio													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
				seis expedientes ubicados en el sector portuario al año		seguimiento para cada uno de los seis expedientes ubicados en el sector portuario al año		seis expedientes ubicados en el sector portuario al año					

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D3 - Articulación interinstitucional ANLA-CORPAMAG en la revisión de Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire recientemente rediseñado por CORPAMAG													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		SVCA de CORPAMAG operando	\$ 330.555.222	SVCA de CORPAMAG operando	\$ 340.471.879	SVCA de CORPAMAG operando	\$ 108.048.846	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	\$ 779.075.947	
ANLA		Actividades: 1.Revisión documentación sistema de vigilancia del calidad del aire recientemente rediseñado por CORPAMAG. 2. Elaboración documento que incluirá los resultados de la revisión. 3. Socialización del documento a CORPAMAG y entrega del documento para observaciones y sugerencias. 4. Ajuste del documento de acuerdo a observaciones generadas por CORPAMAG. Producto: Un documento de resultados en la revisión de sistema conjunta del sistema de vigilancia de calidad del aire recientemente rediseñado por CORPAMAG. El documento será	\$ 64.248.000		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 64.248.000	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio

Acción 5D3 - Articulación interinstitucional ANLA-CORPAMAG en la revisión de Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire recientemente rediseñado por CORPAMAG

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
		elaborado por tres profesionales durante seis meses medio tiempo.												
	IDEAM	<p>Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio.</p> <p>Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio.</p> <p>Actividad: Realizar visita técnica a las tres estaciones de calidad del aire donadas por el Gobierno de la República de Corea (KOICA). Producto: Documento diagnóstico de las tres estaciones.</p>	2.400.000 \$	<p>Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio.</p> <p>Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio.</p>	3.400.000 \$	<p>Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio.</p> <p>Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio.</p>	3.750.000 \$	<p>Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio.</p> <p>Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio.</p>	4.100.000 \$	<p>Actividad: Apoyar técnicamente a CORPAMAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio.</p> <p>Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio.</p>	6.850.000 \$	20.500.000 \$		

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D4 - Análisis de la aplicabilidad del SCVA para los objetivos de seguimiento a licencias ANLA.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
ANLA		Actividades: 1. Revisión documental. 2. Elaboración del documento. Producto: Un documento de Análisis de la aplicabilidad del SCVA para los objetivos de seguimiento a licencias ANLA. El documento será elaborado por tres profesionales durante seis meses medio tiempo.	\$ 64,248,000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 64,248,000	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio													
Acción 5D5 - Revisión y ajuste de los lineamientos técnicos para el seguimiento del componente atmosférico para los proyectos portuarios de competencia de ANLA con el fin de determinar la eficiencia de los sistemas de control implementados en las actividades portuarias.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
ANLA		Actividad: Elaboración documento lineamientos. Producto: Un documento de lineamientos técnicos para el seguimiento del componente atmosférico para los proyectos portuarios de competencia de ANLA. El documento se elaboraría durante el segundo año. Oct2020	\$ -	\$ 64,248,001		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 64,248,001	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio

Acción 5D6 - Capacitación SIPTA-SES metodologías para el análisis de los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		SVCA de CORPAMAG operando	\$.	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	SVCA de CORPAMAG operando	\$.	\$.	5D3
ANLA			\$.	Actividad: 1. Elaboración presentación a realizar. 2. Convocatoria a los profesionales de seguimiento al sector. 3. Capacitación a los profesionales de seguimiento al sector. Producto: Listados de asistencia, registro fotográfico y presentación en power point de la capacitación realizada. La capacitación se realizaría durante el segundo año. Oct 2019.	\$ 11.250.000		\$.		\$.		\$.	\$ 11.250.000	

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio

Acción 5D7 - Seguimiento anual a los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA, con fines de detectar tempranamente cambios en la calidad del aire del área de influencia del sector portuario con respecto a la calidad de aire de las zonas pobladas y su relación con la dispersión de contaminantes en el entorno.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Publicación de informes mensuales en el SISAIRE	\$.	Publicación de informes mensuales en el SISAIRE	\$.	Publicación de informes mensuales en el SISAIRE	\$.	Publicación de informes mensuales en el SISAIRE	\$.	Publicación de informes mensuales en el SISAIRE	\$.	\$.	5D3

Medida 5D - Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio

Acción 5D8 - Seguimiento permanente a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas por las comunidades y entidades competentes para el área de estudio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
ANLA		Actividades. 1. Seguimiento documental y en campo a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. Acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	\$ 93.684.000	Actividades. 1. Seguimiento documental y en campo a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. Acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	\$ 187.368.000	Actividades. 1. Seguimiento documental y en campo a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. Acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	\$ 187.368.000	Actividades. 1. Seguimiento documental y en campo a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. Acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	\$ 187.368.000	Actividades. 1. Seguimiento documental y en campo a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. Acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	\$ 281.052.000	\$ 936.840.000	

E) CONSERVACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES

Problema: Restricción en el uso de los espacios sagrados para las prácticas culturales y espirituales en el PNN Tayrona y áreas aledañas

Medida 1E - Garantizar el acceso a los espacios sagrados y la realización de prácticas culturales y espirituales de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM en el PNN Tayrona y su zona de influencia.													
Acción 1E1 - Apoyar la implementación de las prácticas culturales y espirituales en los espacios sagrados ubicados en el PNN Tayrona y su monitoreo cultural (vigilancia cultural para el mantenimiento y cumplimiento de la función original)													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Construcción conjunto de plan de Manejo del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Producto: Plan de Manejo.	9.572.450 \$	Implementación de las líneas de acción del plan de Manejo conjunto del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Producto: Informe Técnico	18.332.749 \$	Implementación y seguimiento de las líneas de acción del plan de Manejo conjunto del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Producto: Informe Técnico	19.534.733 \$	Implementación y seguimiento de las líneas de acción del plan de Manejo conjunto del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Producto: Informe Técnico	19.924.566 \$	Implementación y seguimiento de las líneas de acción del plan de Manejo conjunto del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Producto: Informe Técnico	26.032.030 \$	93.396.528 \$	

E) CONSERVACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES

Problema: Pérdida de la conectividad espiritual y física por afectación de la función espiritual de los espacios sagrados por actividades humanas

Medida 2E - Recuperación y protección de los espacios sagrados en el territorio ancestral de la Línea Negra de acuerdo con los principios del orden ancestral indígena de los cuatro pueblos de la SNSM													
Acción 2E1 - Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Acompañamiento en la identificación de medidas de recuperación ambiental	\$ 5.903.259		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 5.903.259	
CORPOGUAJIRA			\$.	Seguimiento y evaluación de los POMCAS específicamente a los acuerdos establecidos con las etnias relacionadas con los sitios sagrados. Informe seguimiento	\$ 300.000.000	Seguimiento y evaluación de los POMCAS específicamente a los acuerdos establecidos con las etnias relacionadas con los sitios sagrados. Informe seguimiento	\$ 300.000.000		\$.		\$.	\$ 600.000.000	
ICANH		1. Identificar los espacios que componen los sitios sagrados de la línea negra. 2. Apoyar la elaboración de la política de sitios sagrados encabezada por el Ministerio de Cultura. 3. Construir espacios de discusión técnica interinstitucional para precisar los ejes para la caracterización, prevención y reparación del daño cultural.	\$ 110.000.000	1. Apoyar la elaboración de la política de sitios sagrados encabezada por el Ministerio de Cultura. 2. Construir espacios de discusión técnica interinstitucional para precisar los ejes para la caracterización, prevención y reparación del daño cultural.	\$ 110.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 220.000.000	
Min. Interior		El Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Consulta Previa ha venido trabajando desde 2015 en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el gobierno nacional el 8 y 9 de septiembre de 2015, espacio en el cual se determinó la necesidad de	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	

Medida 2E - Recuperación y protección de los espacios sagrados en el territorio ancestral de la Línea Negra de acuerdo con los principios del orden ancestral indígena de los cuatro pueblos de la SNSM

Acción 2E1 - Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	Autoridad Indígena		- \$		- \$		- \$		- \$		- \$	- \$	

E) CONSERVACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES

Problema: Desconocimiento de las dinámicas sociales y culturales de los grupos étnicos en su territorio - Línea Negra

Medida 3E - Incorporar en los procesos de consulta previa la garantía de protección de los principios del territorio ancestral de la línea Negra y la cultura de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM.													
Acción 3E1 - Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Mín. Interior		Protocolo de consulta previa con los pueblos indígenas de la SNSM. Cabe señalar que la primera fase del protocolo ya se surtió, con ejecución presupuestal por valor de \$487.531.000. La segunda etapa, de acuerdo con los compromisos establecidos quedó a cargo de las Corporaciones Autónomas y del Ministerio del Interior para la realización de actividades que comprender entre otros, Estudio, revisión y definición del protocolo para los procesos de consulta previa en sierra nevada, Concertación con entidades el protocolo de los procesos de consulta previa en la sierra nevada y su implementación, por valor estimado total de \$406.000.000, distribuidos entre las mencionadas entidades, distribuidos de la siguiente manera: CORPAMAG: \$135,000,000, CORPOGUAJIRA: \$50.000.000, MINISTERIO DEL INTERIOR: \$221.000.000. Este presupuesto está sujeto ajustes y revisiones por parte de las entidades. Producto: Protocolo de consulta previa con pueblos de la Sierra	221.000.000									221.000.000	
			\$									\$	

Medida 3E - Incorporar en los procesos de consulta previa la garantía de protección de los principios del territorio ancestral de la línea Negra y la cultura de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM.

Acción 3E1 - Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO								TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO			10 AÑOS - oct 2027 Actividades
	Autoridad Indígena										\$	

Medida 4E - Coordinación entre las instituciones públicas con las autoridades públicas indígenas de los cuatro pueblos de la SNSM para el ordenamiento del territorio de acuerdo con la visión ancestral indígena.

Acción 4E1 - Garantizar la participación de las Autoridades Indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta los principios y criterios ancestrales de los pueblos indígenas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO								TOTAL	COMENTARIOS		
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO			10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollo de mesas de trabajo con autoridades indígenas durante el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnostico que garantice la participación indígena en el POD. 1. una mesa anual de participación indígena en elaboración del POD.	\$ 22.275.000		\$		\$		\$		\$	\$ 22.275.000	
PNN		Implementación de la línea de acción del ordenamiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico	\$ 9.572.450	Implementación y seguimiento de la línea de acción del ordenamiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico	\$ 18.332.749	Implementación y seguimiento de la línea de acción del ordenamiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico	\$ 19.534.733	Implementación y seguimiento de la línea de acción del ordenamiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico	\$ 19.924.566	Implementación y seguimiento de la línea de acción del ordenamiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico	\$ 26.032.030	\$ 93.396.528	
Santa Marta		Plan de socialización y concertación del POT Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$		\$		\$		\$		\$	\$	Costos incluidos en el presupuesto 3A9

Medida 4E - Coordinación entre las instituciones públicas con las autoridades públicas indígenas de los cuatro pueblos de la SNSM para el ordenamiento del territorio de acuerdo con la visión ancestral indígena.

Acción 4E1 - Garantizar la participación de las Autoridades Indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta los principios y criterios ancestrales de los pueblos indígenas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Autoridad Indígena			\$.		\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo	-		-		-		-		-		-	
	CORPOGUAJIRA	Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio. Informe de Gestión.	\$ 15.000.000	Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio. Informe de Gestión.	\$ 20.000.000	Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio. Informe de Gestión.	\$ 25.000.000	Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio. Informe de Gestión.	\$ 30.000.000	Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio. Informe de Gestión.	\$ 40.000.000		\$ 130.000.000	

Medida 5E - Fortalecimiento de las culturas de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM y su capacidad de gobernanza para la conservación en el PNN Tayrona y su zona de influencia.

Acción 5E1 - Articular con las Autoridades Indígenas ejercicios de vigilancia, control y manejo ambiental de los espacios sagrados en el PNN Tayrona y zonas aledañas de acuerdo con la visión ancestral.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
CORPAMAG		Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 5.903.258	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.080.356	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.262.766	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.450.649	Realización de acciones de control y seguimiento	\$ 6.644.169		\$ 31.341.198	

Medida 5E - Fortalecimiento de las culturas de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM y su capacidad de gobernanza para la conservación en el PNN Tayrona y su zona de influencia.

Acción 5E1 - Articular con las Autoridades Indígenas ejercicios de vigilancia, control y manejo ambiental de los espacios sagrados en el PNN Tayrona y zonas aledañas de acuerdo con la visión ancestral.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA		Visitas conjuntas con el CTC a los sitios sagrados -Sitios sagrados conservados y con libre acceso de las comunidades indígenas de la Sierra. Informe de visitas	\$ 15.000.000	Visitas conjuntas con el CTC a los sitios sagrados -Sitios sagrados conservados y con libre acceso de las comunidades indígenas de la Sierra. Informe de visitas	\$ 25.000.000	Visitas conjuntas con el CTC a los sitios sagrados -Sitios sagrados conservados y con libre acceso de las comunidades indígenas de la Sierra. Informe de visitas	\$ 35.000.000	Visitas conjuntas con el CTC a los sitios sagrados -Sitios sagrados conservados y con libre acceso de las comunidades indígenas de la Sierra. Informe de visitas	\$ 35.000.000	Visitas conjuntas con el CTC a los sitios sagrados -Sitios sagrados conservados y con libre acceso de las comunidades indígenas de la Sierra. Informe de visitas	\$ 35.000.000	\$ 145.000.000	
DADSA		Meta: Realizar dos reuniones de articulación con las autoridades indígenas para el ejercicio de acciones de vigilancia y control ambiental Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 500.000	Meta: Realizar dos reuniones de articulación con las autoridades indígenas para el ejercicio de acciones de vigilancia y control ambiental Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.100.000	Meta: Realizar dos reuniones de articulación con las autoridades indígenas para el ejercicio de acciones de vigilancia y control ambiental Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.210.000	Meta: Realizar dos reuniones de articulación con las autoridades indígenas para el ejercicio de acciones de vigilancia y control ambiental Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.331.000	Meta: Realizar tres reuniones de articulación con las autoridades indígenas para el ejercicio de acciones de vigilancia y control ambiental Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 3 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	\$ 1.530.650	\$ 5.671.650	
PNN		Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe técnico	\$ 114.572.450	Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe técnico	\$ 229.791.067	RECORRIDO DE ESPACIOS SAGRADOS INDIGENAS Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe técnico	\$ 229.143.759	Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe técnico	\$ 228.588.924	Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe técnico	\$ 342.476.507	\$ 1.144.572.707	

F) GOBERNANZA

Problema: Insuficiente reconocimiento de competencias de entidades, autoridades y dependencias del estado en el territorio por parte de actores sociales

Medida 1F - Diseñar e implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio													
Acción 1F1 - Generar programas de educación ambiental y de comunicaciones que permitan posicionar la importancia de la conservación de las áreas protegidas, así como las competencias de las entidades, autoridades y dependencias del Estado en materia ambiental en el área de estudio.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Promover en los CIDEAS constituidos una línea de acción concerniente al tema de áreas protegidas	\$ 5.840.471		\$.		\$.		\$.		\$.	\$ 5.840.471	
DADSA		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 2 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$.	Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 3 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100	\$.	\$.	Ligado a la acción 3B2, 2C1, 1D5

Medida 1F - Diseñar e implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio													
Acción 1F1 - Generar programas de educación ambiental y de comunicaciones que permitan posicionar la importancia de la conservación de las áreas protegidas, así como las competencias de las entidades, autoridades y dependencias del Estado en materia ambiental en el área de estudio.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		Se articulara con los demás entes competentes un programa de educación ambiental para posicionar la conservación de las áreas protegidas. En ese sentido, se destinará a un contratista que tenga dentro de sus funciones apoyar esta mesa interinstitucional y presentar una propuesta para la generación del programa educativo	\$ 10.000.000	Se le dará continuidad al proceso de consolidación del programa educativo ambiental para llevarlo a las comunidades del área de estudio.	\$ 10.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, la gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 20.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Presentar ante el CIDEA departamental propuesta de programas de educación PROCEDA que contemple el tema para su evaluación conjunta. 1. Mesas de trabajo del CIDEA Dptal para discutir e incluir el tema.	\$ 22.275.000	1. Presentar ante el CIDEA departamental propuesta de programas de educación PROCEDA que contemple el tema para su evaluación conjunta. 1. Mesas de trabajo del CIDEA Dptal para discutir e incluir el tema.	\$ 22.275.000			\$ -		\$ -		\$ 44.550.000	
Ciénaga		CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ -	CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ -	CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ -	CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ -	implementación y puesta en marcha del CIDEA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	PRUESUPUESTO INCLUIDO EN LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS.
PNN		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 3.680.300	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 8.253.459	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 8.150.518	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 14.732.459	Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	\$ 11.710.209	\$ 46.526.945	
Dibulla		Articular acciones con la corporación autónoma regional de La Guajira, el resguardo Kogui-Malayo- Arhuaco para adelantan estudios de línea base que permita la declaratoria como área protegida de los humedales costeros en el municipio de Dibulla	\$ 18.000.000	presentación y socialización de los alcances y ejecución de proyecto área protegida de los humedales costeros a las autoridades locales e instituciones educativas de la zona de influencia, con el fin de explicar las ventajas de la declaratoria de un área protegida	\$ 15.000.000	Seguimiento y evaluación proyecto área protegida de los humedales costeros	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación proyecto área protegida de los humedales costeros	\$ 10.000.000	Seguimiento y evaluación proyecto área protegida de los humedales costeros	\$ 12.000.000	\$ 65.000.000	

Medida 1F - Diseñar e implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio													
Acción 1F1 - Generar programas de educación ambiental y de comunicaciones que permitan posicionar la importancia de la conservación de las áreas protegidas, así como las competencias de las entidades, autoridades y dependencias del Estado en materia ambiental en el área de estudio.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA		Realizar Talleres con representantes de las comunidades del Municipio de Dibulla, La Guajira. Listado de Asistencia.	\$ 10.000.000	Realizar Talleres con representantes de las comunidades del Municipio de Dibulla, La Guajira. Listado de Asistencia.	\$ 15.000.000		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 25.000.000	
Sitio Nuevo		Implementar un programa de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Mantener los programas de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Mantener los programas de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.	\$ 3.000.000	Mantener los programas de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.	\$ 5.000.000	Mantener los programas de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
Puebloviejo		Articular acciones con la corporación autónoma regional del magdalena , los moradores de las áreas protegida para socializar la importancias de las área protegida de los humedales costeros en el municipio de Puebloviejo Producto talleres de socialización y boletines radiales	\$ 3.000.000	ejecución de programas de educación ambiental de área protegida de los humedales costeros con las autoridades locales e instituciones educativas de la zona de influencia, con el fin de explicar las ventajas de la declaratoria de un área protegida Producto documento técnico de control	\$ 5.000.000	Seguimiento y evaluación a las área protegida de los humedales costeros Producto documento técnico de seguimiento y control	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación a las área protegida de los humedales costeros Producto documento técnico de seguimiento y control	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación a las área protegida de los humedales costeros Producto documento técnico de seguimiento y control	\$ 9.000.000	\$ 31.000.000	
Santa Marta		programas de educación ambiental y de comunicaciones y Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	programas de educación ambiental y de comunicaciones y Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	programas de educación ambiental y de comunicaciones y Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	programas de educación ambiental y de comunicaciones y Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	programas de educación ambiental y de comunicaciones y Jornadas de divulgación protección de las rondas hídricas Producto: Afiche	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Policia		• GRUCA, GUPAE: Realizar acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta en el desarrollo de	\$ 8.194.308	• GRUCA, GUPAE: Realizar acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta en el	\$ 24.582.924	• GRUCA, GUPAE: Realizar acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa	\$ 40.971.540	• GRUCA, GUPAE: Realizar acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta en el	\$ 57.360.156	• GRUCA, GUPAE: Realizar acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta en el	\$ 81.943.080	\$ 213.052.008	

Medida 1F - Diseñar e implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio

Acción 1F1 - Generar programas de educación ambiental y de comunicaciones que permitan posicionar la importancia de la conservación de las áreas protegidas, así como las competencias de las entidades, autoridades y dependencias del Estado en materia ambiental en el área de estudio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
		<p>campañas de prevención y sensibilización sobre la importancia de la conservación de las áreas protegidas (ecosistemas, fauna, flora silvestre).</p> <p>• DERECHOS HUMANOS: será el encargado del acompañamiento a las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actores sociales para la conservación de las áreas protegidas.</p> <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>		<p>desarrollo de campañas de prevención y sensibilización sobre la importancia de la conservación de las áreas protegidas (ecosistemas, fauna, flora silvestre).</p> <p>• DERECHOS HUMANOS: será el encargado del acompañamiento a las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actores sociales para la conservación de las áreas protegidas.</p> <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>		<p>marta en el desarrollo de campañas de prevención y sensibilización sobre la importancia de la conservación de las áreas protegidas (ecosistemas, fauna, flora silvestre).</p> <p>• DERECHOS HUMANOS: será el encargado del acompañamiento a las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actores sociales para la conservación de las áreas protegidas.</p> <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>		<p>desarrollo de campañas de prevención y sensibilización sobre la importancia de la conservación de las áreas protegidas (ecosistemas, fauna, flora silvestre).</p> <p>• DERECHOS HUMANOS: será el encargado del acompañamiento a las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actores sociales para la conservación de las áreas protegidas.</p> <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>		<p>desarrollo de campañas de prevención y sensibilización sobre la importancia de la conservación de las áreas protegidas (ecosistemas, fauna, flora silvestre).</p> <p>• DERECHOS HUMANOS: será el encargado del acompañamiento a las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actores sociales para la conservación de las áreas protegidas.</p> <p>PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)</p>			

F) GOBERNANZA

Problema: Conflictos entre las autoridades y los actores que hacen usos no permitidos al interior del área protegida

Medida 2F - Establecimiento de acto administrativo que defina las condiciones de la comunidad de Taganga frente a la ancestralidad que reclaman.																
Acción 2F1 - Definir la condición de ancestralidad reclamada por la comunidad de Taganga																
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS			
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO					
Mín. Interior		<p>Durante el segundo semestre del año 2016 se inició el estudio para establecer la condición de "comunidad" indígena de este colectivo. Siguiendo la metodología estipulada para estos casos que conciernen pueblos desconocidos o "desaparecidos", dicho estudio está compuesto de tres etapas que concluyen con un concepto etnohistórico, un concepto antropológico y uno jurídico. En el año 2016 fue realizado el concepto etnohistórico y en la actualidad se están desarrollando los estudios jurídicos y antropológicos. Para diciembre del año en curso (2017), se espera tener el estudio definitivo que permitirá definir la pertinencia o no de la reivindicación en términos de indígenas de este colectivo. Durante el año 2016 se destinó un presupuesto aproximado de 35.000.000 distribuidos en los honorarios del profesional encargado de realizar el concepto etnohistórico y en segundo lugar, la realización del debido trabajo de campo para su desarrollo. En el año 2017 se han destinado \$66.562.952 millones de pesos que conciernen los honorarios del antropólogo y el jurídico que están a cargo de realizar los conceptos antropológico y jurídico, así como el trabajo de campo necesario para su</p>	\$15000000		.		\$.		\$.	\$	\$15.000.000	

Medida 2F - Establecimiento de acto administrativo que defina las condiciones de la comunidad de Taganga frente a la ancestralidad que reclaman.

Acción 2F1 - Definir la condición de ancestralidad reclamada por la comunidad de Taganga

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
		desarrollo. Sin embargo, es de anotar que este presupuesto basado en los honorarios de los profesionales cubre igualmente otras obligaciones contractuales que no están relacionadas con el desarrollo del estudio de Taganga. Producto: Estudio etnológico												
PNN		Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 3.581.926	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 11.450.819	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 12.380.089	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 14.329.510	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 16.411.116	\$ 58.153.460		

Medida 2F - Establecimiento de acto administrativo que defina las condiciones de la comunidad de Taganga frente a la ancestralidad que reclaman.

Acción 2F2 - Suscribir acuerdos para la conservación del área protegida con pescadores artesanales que ejercen su labor en dicha zona

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 3.581.926	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 11.450.819	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 12.380.089	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 14.329.510	Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión	\$ 16.411.116	\$ 58.153.460	

Medida 3F - Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F1 - Caracterizar la población ubicada en las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de identificar la capacidad y vocación laboral para la formulación de alternativas de proyectos y programas que le beneficien.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollar un proceso de caracterización de la población aledaña al PNNT según se contempla en el plan de compensación, para identificar capacidad labora y vocación laboral y formación de alternativas de proyectos. 1. Documento técnico de caracterización poblacional ubicada aledaños al PNNT.	\$ 250.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 250.000.000	
Santa Marta		Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Documento técnico	\$ 30.000.000	Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Documento técnico	\$ 30.000.000	Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Documento técnico	\$ 30.000.000	Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Documento técnico	\$ 30.000.000	Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Documento técnico	\$ 30.000.000	\$ 150.000.000	
UniMagdalena		<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 5.607.000	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 12.763.960	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 14.353.920	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ 15.923.880	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	\$ -	\$ 48.668.760	

Medida 3F - Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F2 - Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
SENA		<p>Brindar formación en cursos de corta duración de acuerdo con las orientaciones ocupacionales de los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para identificar y formular proyectos productivos de mejoramiento socioeconómico para los beneficiarios.</p>	14.000.000	<p>Brindar formación de nivel técnico de acuerdo con los proyectos productivos definidos por los beneficiarios. Brindar acompañamiento para fortalecer las unidades productivas de los beneficiarios</p>	14.000.000	<p>Brindar formación en cursos de corta duración de acuerdo con las orientaciones ocupacionales de los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para identificar y formular proyectos productivos de mejoramiento socioeconómico para los beneficiarios.</p> <p>Brindar formación de nivel técnico de acuerdo con los proyectos productivos definidos por los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para fortalecer las unidades productivas de los beneficiarios.</p>	14.000.000	<p>Brindar formación en cursos de corta duración de acuerdo con las orientaciones ocupacionales de los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para identificar y formular proyectos productivos de mejoramiento socioeconómico para los beneficiarios.</p> <p>Brindar formación de nivel técnico de acuerdo con los proyectos productivos definidos por los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para fortalecer las unidades productivas de los beneficiarios.</p>	14.000.000	<p>Brindar formación en cursos de corta duración de acuerdo con las orientaciones ocupacionales de los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para identificar y formular proyectos productivos de mejoramiento socioeconómico para los beneficiarios.</p> <p>Brindar formación de nivel técnico de acuerdo con los proyectos productivos definidos por los beneficiarios.</p> <p>Brindar acompañamiento para fortalecer las unidades productivas de los beneficiarios.</p>	14.000.000	70.000.000	<p>El presupuesto para Brindar formación en cursos de corta duración, formación técnica y tecnológica depende de la cantidad de personas que se inscriban a los cursos de formación, sin embargo, realizando un cálculo estimado, de que por lo menos se dicte una formación complementaria, con una intensidad horaria en promedio de ochenta (80) horas, cuya duración sea de dos (2) meses aproximadamente, para lo cual se necesitará un (1) instructor, es de siete millones de pesos (\$7.000.000).</p> <p>Así mismo, el presupuesto para brindar acompañamiento en la formulación de proyectos depende de la cantidad de personas que</p>

Medida 3F - Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F2 - Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
													<p>soliciten orientación, sin embargo, realizando un cálculo estimado de la asesoría de por lo menos un (1) proyecto productivo, por parte de los asesores de emprendimiento del SENA Regional Magdalena, por un tiempo de dos (2) meses aproximadamente, el presupuesto total sería de siete millones de pesos (\$7.000.000).</p> <p>Por lo tanto, el presupuesto para este año es de catorce millones de pesos (14.000.000).</p> <p>Cabe reiterar, que este presupuesto es un estimado, toda vez que se debe caracterizar la población que será atendida y elaborar el Plan Operativo que le va a permitir al SENA tener un cronograma con fechas, número de personas que se</p>

Medida 3F - Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F2 - Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
														van a formar y los nombres de las formaciones que desean, tanto complementaria como titulada. Con esta información el SENA podrá realizar la asignación de recursos presupuestales para atender el Plan Operativo presentado por ustedes.
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollar un proceso de inclusión de población desempleada en los programas sociales y de formación para las oportunidades económicas, según se defina en el plan de compensación. 1. Documento técnico del proceso de inclusión según el plan de compensación.	\$ 100.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 100.000.000	
santa maría		Programa la sierra vuelve a sembrar Producto: Documento técnico	\$ 300.000.000	Programa la sierra vuelve a sembrar Producto: Documento técnico	\$ 300.000.000	Programa la sierra vuelve a sembrar Producto: Documento técnico	\$ 300.000.000	Programa la sierra vuelve a sembrar Producto: Documento técnico	\$ 300.000.000	Programa la sierra vuelve a sembrar Producto: Documento técnico	\$ 300.000.000		\$ 1.500.000.000	

Medida 3F - Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F2 - Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	UnimMagdalena	<ul style="list-style-type: none"> Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	5.607.000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	12.783.960 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	14.353.920 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	15.923.880 \$	<ul style="list-style-type: none"> Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 	36.306.446 \$	84.975.206 \$	

G) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Problema: Insuficiente articulación interinstitucional para el manejo del territorio como estado

Medida 1G - Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre las distintas entidades del estado que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio														
Acción 1G1 - Establecer en los instrumentos de planificación de las entidades, mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión y manejo en el territorio														
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
CORPAMAG		Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	.	.	8A3
CORPOGUAJIRA			.	Involucrar a Comunidad del Mpio de Dibulla, La Guajira en la formulación del Plan de Acción de la Corporación. Documento Plan de Acción.	\$20.000.000		.		.		.	\$20.000.000		
DADSA			.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	.	.	No es factible predecir el costo de cada convenio. Sin embargo, a modo de cumplimiento, se dispondrá de personal técnico cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución

Medida 1G - Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre las distintas entidades del estado que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio

Acción 1G1 - Establecer en los instrumentos de planificación de las entidades, mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión y manejo en el territorio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo contiene un eje ambiental que incluye cooperación interinstitucional con las autoridades ambientales. No obstante lo anterior, se incluirán mecanismos más específicos para atender la gestión y manejo en el territorio.	\$ 5.000.000	Se actualizara el plan de desarrollo para establecer mecanismos de coordinación, en el manejo del territorio.	\$ 5.000.000	Con el fin de darle continuidad a la acción propuesta, el nuevo instrumento de planificación contendrá mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión en el territorio.	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación continuara fijando mecanismos que faciliten el trabajo mancomunado en aras de fortalecer las acciones en el territorio.	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación deberá contener instrumentos precisos y eficaces para la toma de acciones interinstitucionales que fortalezcan la gestión y manejo del territorio.	\$ 5.000.000	\$25.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Establecer desde el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnostico los instrumentos para la coordinación y cooperación interinstitucional que fortalezca a través del POD la gestión y manejo del territorio. 1. un documento de construcción de POD que establezca los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional.	\$ 22.275.000		\$ 22.275.000							\$ 44.550.000	
Ciénaga		incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$ -		\$ -	incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$ -	incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$ -	incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$ -	\$ -	
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 4.420.600	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 8.029.049	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 9.231.033	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 9.620.866	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 13.261.800	\$ 44.563.348	

Medida 1G - Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre las distintas entidades del estado que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio

Acción 1G1 - Establecer en los instrumentos de planificación de las entidades, mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión y manejo en el territorio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Promover el intercambio de información entre la Corporaciones Autónomas Regional de La Guajira y el municipio de Dibulla para para fortalecer la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$15.000.000	Impulsar la protocolización, formalización y estandarización de los mecanismos de coordinación interinstitucional, fortalecer la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$10.000.000	Elaborar una metodología de seguimiento y aplicarla para los protocolos de fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$12.000.000	Seguimiento y evaluación de la metodología de fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$13.000.000	Seguimiento y evaluación de la metodología de fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$10.000.000	\$60.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$10.000.000	
Puebloviejo		Promover el intercambio de información entre la Corporaciones Autónomas Regional del magdalena y el municipio de Puebloviejo para para fortalecer la gestión y actualización de los documentos de planificación para el manejo en el territorio. Producto. Documentos de planificación actualizado	\$ 3.000.000	Implementación de los mecanismos de planificación fortalecer la coordinación interinstitucional, para la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Elaborar una metodología de seguimiento y aplicarla para el fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de la metodología de fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación de la metodología de fortalecimiento de la gestión y manejo en el territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$29.000.000	
Sitio Nuevo		Incorporar políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Documento técnico	\$ 3.000.000	Implementación de las políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 3.000.000	Implementación de las políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 3.000.000	Mantener las políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 5.000.000	Mantener las políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Documento técnico de control y seguimiento.	\$ 5.000.000	\$19.000.000	

Medida 2G - Fortalecer e incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales

Acción 2G1 - Formular y ejecutar proyectos conjuntos entre las distintas entidades, tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	.	8A3
CORPOGUAJIRA			.	Suscribir y ejecutar convenios interinstitucionales para la protección y conservación en el uso del territorio. Documento Convenio e informe seguimiento.	\$700.000.000		.		.		.	\$700.000.000	
DADSA			.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	.	No es factible predecir el costo de cada convenio. Sin embargo, a modo de cumplimiento, se dispondrá de personal técnico cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución
Gobernación de La Guajira		Se establecerá una mesa interinstitucional para coordinar la elaboración de proyectos conjuntos tendientes a fortalecer la gestión ambiental y la conservación del territorio. Para tal efecto, un contratista tendrá dentro de sus funciones apoyar dicho proceso y presentar una propuesta para desarrollar esta actividad.	\$ 5.000.000	Se realizaran las acciones tendientes a la puesta en marcha de proyectos interinstitucionales que permitan fortalecer la gestión ambiental.	\$ 5.000.000		.		.		.	\$10.000.000	

Medida 2G - Fortalecer e incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales

Acción 2G1 - Formular y ejecutar proyectos conjuntos entre las distintas entidades, tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Formular un proyecto conjunto, ante los distintos fondos que aporten a la gestión ambiental del territorio y el fortalecimiento de la gobernanza y la participación. 1. un proyecto diseñado que fortalezca la gestión ambiental, protección y conservación del territorio.	\$ 22.275.000	1. Formular un proyecto conjunto, ante los distintos fondos que aporten a la gestión ambiental del territorio y el fortalecimiento de la gobernanza y la participación. 1. un proyecto diseñado que fortalezca la gestión ambiental, protección y conservación del territorio.	\$ 22.275.000							\$ 44.550.000	
Ciénaga		formulación e implementación del SIGAM	\$360.000.000	control y seguimiento	\$ 20.000.000	Control y seguimiento	\$ 20.000.000	Control y seguimiento	\$ 20.000.000	Control y seguimiento	\$ 20.000.000	\$430.000.000	
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 6.478.068	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 12.143.985	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 13.345.969	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 13.735.802	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 21.491.670	\$ 67.195.494	
Dibulla		Aunar esfuerzo con distinta entidades encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$20.000.000	Aunar esfuerzo con corporación autónoma regional de La Guajira para fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio Productos. Proyectos formulados y ejecutados y Documentos técnicos de control y seguimiento	\$18.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$16.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$15.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$15.000.000	\$84.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$10.000.000	

Medida 2G - Fortalecer e incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales

Acción 2G1 - Formular y ejecutar proyectos conjuntos entre las distintas entidades, tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Aunar esfuerzo con distintas entidades encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Aunar esfuerzo con corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Productos. Proyectos formulados y ejecutados y Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$30.000.000	
Sitio Nuevo		Coordinar esfuerzos con distintas entidades encaminadas a fortalecer e incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales. Producto. Documentos técnicos.	\$ 3.000.000	Mantener la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Mantener la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Mantener la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Mantener la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	\$19.000.000	

G) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Problema: Desarticulación entre el sector ambiental y económico

Medida 3G - Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico													
Acción 3G1 - Desarrollar estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio a través de la adopción de actos administrativos o convenios que formalicen y armonicen la gestión interinstitucional.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.	.	.	8A3
CORPOGUAJIRA			.	Suscribir convenios interinstitucionales para la protección y conservación en el uso del territorio	El presupuesto está incluido en la acción 2G1
DADSA			.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	.	.	No es factible predecir el costo de cada convenio. Sin embargo, a modo de cumplimiento, se dispondrá de personal técnico cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución

Medida 3G - Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

Acción 3G1 - Desarrollar estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio a través de la adopción de actos administrativos o convenios que formalicen y armonicen la gestión interinstitucional.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		A través de la secretaria de desarrollo económico se tomaran las medidas de carácter administrativo para armonizar el sector ambiental con el sector productivo. Con las mesas de trabajo adelantadas con las demás entidades en temas como protección de biodiversidad, se cumpliría con el propósito de armonización de los procesos productivos y los fines de conservación	\$ 5.000.000	Se adoptaran actos administrativos que permitan articular las estrategias de conservación ambiental con los procesos productivos dentro del territorio.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a las medidas administrativas tomadas previo estudio de resultados frente a las metas de conservación.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a las medidas administrativas tomadas previo estudio de resultados frente a las metas de conservación.	\$ 8.000.000	Se dará continuidad a las medidas administrativas tomadas previo estudio de resultados frente a las metas de conservación.	\$ 8.000.000	\$ 37.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Incluir dentro de la fase de Alistamiento y Diagnostico del POD, mecanismos de armonización de la gestión interinstitucional y la protección y manejo del territorio. 1. Documento (acto administrativo) de adopción de POD que armonice la gestión interinstitucional.	\$ 22.275.000		-		-		-		-	\$ 22.275.000	
Ciénaga			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 12.067.399	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 20.527.981	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 24.524.631	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 2.414.464	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	\$ 38.259.663	\$ 97.794.138	

Medida 3G - Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

Acción 3G1 - Desarrollar estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio a través de la adopción de actos administrativos o convenios que formalicen y armonicen la gestión interinstitucional.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Dibulla		Realizar seguimiento al plan de desarrollo camino al bienestar con el fin de hacer seguimiento al programa protección del capital natural y crecimiento verde para el bienestar. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 20.000.000	Implementar estrategias de estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio en el nuevo plan de desarrollo 2019-2023. Documento técnico de seguimiento y control.	\$ 10.000.000	Seguimiento a las estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio en el nuevo plan de desarrollo 2019-2023. Documento técnico de seguimiento y control.	\$ 15.000.000	Seguimiento a las estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio en el nuevo plan de desarrollo 2019-2023. Documento técnico de seguimiento y control.	\$ 10.000.000	Seguimiento a las estrategias de protección y conservación, frente al uso del territorio en el nuevo plan de desarrollo 2019-2023. Documento técnico de seguimiento y control.	\$ 10.000.000	\$ 65.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Puebloviejo		Aunar esfuerzo con corporación autónoma regional del magdalena para la adopción de actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio para la protección y conservación Productos. Actos administrativos ejecutado	\$ 3.000.000	aplicación de los actos administrativos sancionados Producto documento técnico de control	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de los de los actos administrativos sancionados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de los de los actos administrativos sancionados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación de los de los actos administrativos sancionados y formulados tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sitio Nuevo		Coordinar esfuerzo con CORPAMAG Y Gobernación del Magdalena para la adopción de actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Actos administrativos ejecutado	\$ 3.000.000	Implementar actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Documento técnico de control seguimiento y evaluación.	\$ 3.000.000	Implementar actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Documento técnico de control seguimiento y evaluación.	\$ 3.000.000	Implementar actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Documento técnico de control seguimiento y evaluación.	\$ 5.000.000	Implementar actos administrativos que formalicen la gestión institucional en el municipio que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Documento técnico de control seguimiento y evaluación.	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	

Medida 3G - Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

Acción 3G2 - Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA			-	Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Informe seguimiento.	200.000.000		-		-		-	200.000.000	
DADSA		Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.	\$.	Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.	\$.	Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.	\$.	Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.	\$.	Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.	\$.	\$.	Gastos de funcionamiento de la entidad
Gobernación de La Guajira		En la toma de decisiones que efectúe el departamento para el manejo del territorio se tendrá en cuenta la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental.	\$ 2.000.000	Se le dará continuidad al criterio de toma de decisiones en el manejo del territorio con plena observancia de la Política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental.	\$ 2.000.000	Se le dará continuidad al criterio de toma de decisiones en el manejo del territorio con plena observancia de la Política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental.	\$ 2.000.000	Se le dará continuidad al criterio de toma de decisiones en el manejo del territorio con plena observancia de la Política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental.	\$ 2.000.000	Se le dará continuidad al criterio de toma de decisiones en el manejo del territorio con plena observancia de la Política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental.	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollar un proceso de implementación de la política nacional de sostenibilidad ambiental como eje de la toma de decisiones del manejo del territorio en las mesas y comités que lidera la entidad territorial. 1. actas del desarrollo de la implementación de políticas.	\$ 16.875.000		-		-		-		-	\$ 16.875.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Ciénaga		PRODUCTOS EJECUCION Y APLICACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES GENRADAS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL.	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	

Medida 3G - Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

Acción 3G2 - Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		Aunar esfuerzo con corporación autónoma regional del Magdalena para la implementación de las políticas nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental en la toma de decisiones. Productos. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 3.000.000	Implementación de las políticas públicas de sostenibilidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación a las políticas públicas de sostenibilidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación a las políticas públicas de sostenibilidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento y evaluación a las políticas públicas de sostenibilidad. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	
Sito Nuevo		Coordinar esfuerzo con CORPAMAG Y Gobernación del Magdalena para implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de compromisos.	\$ 3.000.000	Implementar las políticas nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de seguimiento control y evaluación.	\$ 3.000.000	Mantener las políticas nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de seguimiento control y evaluación	\$ 3.000.000	Mantener las políticas nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de seguimiento control y evaluación	\$ 5.000.000	Mantener las políticas nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de seguimiento control y evaluación	\$ 5.000.000	\$ 19.000.000	
PNN		Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional. Producto: Informe técnico	\$ 308.287.205	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional. Producto: Informe técnico	\$ 14.138.649	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional. Producto: Informe técnico	\$ 9.231.033	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional. Producto: Informe técnico	\$ 9.620.866	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional. Producto: Informe técnico	\$ 23.012.808	\$ 364.290.561	
Dibulla		Realizar seguimiento al plan de desarrollo camino al bienestar con el fin de hacer seguimiento al programa protección del capital natural y crecimiento verde para el bienestar. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 12.000.000	Articular el plan de desarrollo municipal 2019-2023 con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 sobre la sostenibilidad ambiental. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10.000.000	Seguimiento y control al plan de desarrollo municipal 2019-2023 articulado con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 sobre la sostenibilidad ambiental. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 11.000.000	Seguimiento y control al plan de desarrollo municipal 2019-2023 articulado con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 sobre la sostenibilidad ambiental. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 11.000.000	Seguimiento y control al plan de desarrollo municipal 2019-2023 articulado con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 sobre la sostenibilidad ambiental. Producto. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 12.000.000	\$ 56.000.000	
Corpamag		Implementación del programa de gestión ambiental del Plan de Acción Institucional 2016-2019	\$100.000.000	Implementación del programa de gestión ambiental del Plan de Acción Institucional 2020-2023	\$100.000.000	Implementación del programa de gestión ambiental del Plan de Acción Institucional 2020-2023	\$100.000.000	Implementación del programa de gestión ambiental del Plan de Acción Institucional 2024-2027	\$100.000.000	Implementación del programa de gestión ambiental del Plan de Acción Institucional 2028-2031	\$100.000.000	\$500.000.000	

H) POLÍTICA Y NORMATIVA

Problema: Deficiencias del marco de políticas públicas

Medida 3H - Propender por la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal													
Acción 3H1 - Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Incluir dentro de fase de Alistamiento y Diagnostico de la elaboración del POD a través de líneas de acción, la actividad pesquera. 1. Documento POD o de avances del POD que incorpore la actividad pesquera en una de sus líneas de acción.	\$22.275.000									\$22.275.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$10.000.000	
Ciénaga		Incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas departamentales, actas de reuniones. Seguimiento a los mecanismos al cumplimiento de los lineamientos de planificación establecidos en el POT municipal.	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas departamentales, actas de reuniones. Seguimiento a los mecanismos al cumplimiento de los lineamientos de planificación establecidos en el POT municipal.	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas departamentales, actas de reuniones. Seguimiento a los mecanismos al cumplimiento de los lineamientos de planificación establecidos en el POT municipal.	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas departamentales, actas de reuniones. Seguimiento a los mecanismos al cumplimiento de los lineamientos de planificación establecidos en el POT municipal.	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Puebloviejo		Incorporar en el plan general de asistencia técnica municipal la actividad pesquera y definir unas líneas de trabajo Producto. Líneas de trabajo definidas en el plan de asistencia técnica municipal	\$ 3.000.000	Implementación de las líneas de acción para la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 6.000.000	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 8.000.000	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000	\$30.000.000	

Medida 3H - Propender por la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal

Acción 3H1 - Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Sitio Nuevo		Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instrumentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico.	\$ 2.000.000	Implementar el Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instrumentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico de acciones, seguimiento y evaluación.	\$ 3.000.000	Darle continuidad al Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instrumentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico de acciones, seguimiento y evaluación.	\$ 3.000.000	Darle continuidad al Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instrumentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico de acciones, seguimiento y evaluación.	\$ 5.000.000	Ajustar el Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instrumentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico de acciones, seguimiento y evaluación.	\$ 5.000.000	\$ 18.000.000		
Dibuila		Incorporar en el plan general de asistencia técnica municipal la actividad pesquera y definir unas líneas de trabajo Producto. Líneas de trabajo definidas en el plan de asistencia técnica municipal	.	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	.	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	.	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	.	Seguimiento y evaluación de la línea de trabajo establecido en el plan general de asistencia técnica municipal. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	.	.	.	

Medida 4H - Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción 4H1 - Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG		Participar de las reuniones de coordinación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro	· \$	Participar de las reuniones de coordinación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro	· \$	Participar de las reuniones de coordinación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro	· \$	Participar de las reuniones de coordinación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro	· \$	Participar de las reuniones de coordinación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro	· \$	· \$	
CORPOGUAJIRA			· \$	Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Informe seguimiento.	\$25.000.000		· \$		· \$		· \$	\$25.000.000	
DADSA		Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental	· \$	Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental	· \$	Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental	· \$	Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental	· \$	Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental	· \$	· \$	Gastos de funcionamiento de la entidad
Gobernación de La Guajira		A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas públicas territoriales con la política ambiental	\$ 5.000.000	A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas públicas territoriales con la política ambiental	\$ 5.000.000	A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas públicas territoriales con la política ambiental	\$ 5.000.000	A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas públicas territoriales con la política ambiental	\$ 5.000.000	A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas públicas territoriales con la política ambiental	\$ 5.000.000	\$25.000.000	
IDEAM		Actividad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de política ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 4.000.000	Actividad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de política ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 4.600.000	Actividad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de política ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 5.300.000	Actividad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de política ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 6.100.000	Actividad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de política ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.	\$ 7.000.000	\$27.000.000	

Medida 4H - Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción 4H1 - Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Min. Comercio, Industria y Turismo		Participación de Min. Comercio, Industria y Turismo como apoyo técnico en la implementación de dichos mecanismos. Producto: Asistencia Técnica.	\$ 8.400.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 8.400.000	Se destinará un experto de Min. Comercio, Industria y Turismo que destine 20% de su tiempo contractual para brindar apoyo técnico en la elaboración e implementación de dicha acción. Valor propuesto de \$8,400,000 COP.
COTELCO		Elaborar un convenio interinstitucional con las entidades e instituciones competentes para dar a conocer las políticas ambientales vigentes a los Prestadores de Servicios Turísticos. Producto: Convenio interinstitucional firmado.	\$ 2.000.000	Implementación del convenio interinstitucional firmado anteriormente. Producto: Informe técnico de avances	\$12.000.000	Implementación y finalización del convenio interinstitucional firmado anteriormente. Producto: Cierre de convenio. Informe Final de convenio.	\$ 3.500.000	Evaluación de la posibilidad de generar un nuevo convenio y firma del mismo. Resultados: Documento de evaluación o Convenio Interinstitucional Firmado.	\$ 2.000.000	Implementación y finalización del convenio interinstitucional firmado anteriormente. Producto: Cierre de convenio. Informe Final de convenio.	\$ 6.000.000	\$25.500.000	
DIMAR		Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.	\$ 3.012.630	Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.	\$ 3.393.189	Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.	\$ 3.783.684	Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.	\$ 4.227.756	Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.	\$ 4.960.253	\$ 19.377.512	

Medida 4H - Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción 4H1 - Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
Min. Interior		Inicio del trámite de Consulta Previa del proyecto de Ley de Consulta con las comunidades étnicas del país. Producto: Actas de reuniones de consulta previa con los espacios de representación de las comunidades étnicas	\$		\$		\$		\$		\$			De acuerdo con la información reportada por el Despacho del Viceministro de Participación, se estima la ejecución de presupuesto por valor de \$5.000.000 millones de pesos.
Gobernación del Magdalena		1. Desarrollar un proceso de integración de la política nacional y sectorial con la política ambiental en las mesas y comités que lidera la entidad territorial. 1. actas del desarrollo de la implementación de políticas.	\$22.275.000		\$		\$		\$		\$		\$22.275.000	
Ciénaga		Articular las políticas públicas ambientales generadas en el marco del SIGAM con las políticas ambientales nacionales	\$ 3.000.000	seguimiento al cumplimiento de la política pública municipal	\$ 3.000.000	seguimiento al cumplimiento de la política pública municipal	\$ 3.000.000	seguimiento al cumplimiento de la política pública municipal	\$ 3.000.000	seguimiento al cumplimiento de la política pública municipal	\$ 3.000.000		\$15.000.000	
Pueblo Viejo		Articular con la corporación autónoma regional del magdalena para formular los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Diferentes Mecanismos Formulados.	\$ 3.000.000	Implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio para implementar las políticas públicas ambientales Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 4.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio para implementar las políticas públicas ambientales Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 5.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio para implementar las políticas públicas ambientales Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 7.000.000	Seguimiento e implementación de los diferentes mecanismos de planificación del territorio para implementar las políticas públicas ambientales Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	\$ 9.000.000		\$28.000.000	
Sito Nuevo		Articular con las entidades responsables para formular e implementar los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Documento técnico que indique los diferentes Mecanismos Formulados.	\$ 2.000.000	Implementar los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Documento técnico de control y evaluación.	\$ 3.000.000	Implementar los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Documento técnico de control y evaluación.	\$ 3.000.000	Implementar los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Documento técnico de control y evaluación.	\$ 5.000.000	Ajustar los diferentes mecanismos de planificación que permitan integrar las distintas políticas públicas ambientales Productos. Documento técnico de control y evaluación.	\$ 5.000.000		\$18.000.000	

Medida 4H - Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción 4H1 - Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
ARMADA		12 mesas de trabajo anuales que permitan desarrollar mecanismos para optimizar las políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	.	36 mesas de trabajo que permitan desarrollar mecanismos para optimizar las políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	.	60 mesas de trabajo que permitan desarrollar mecanismos para optimizar las políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	.	84 mesas de trabajo que permitan desarrollar mecanismos para optimizar las políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	.	120 mesas de trabajo que permitan desarrollar mecanismos para optimizar las políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	.	.	
Superservicios		Actividad: Participar en la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada la Superservicios. Producto: Planes, programas y/o políticas públicas integradas interinstitucionalmente.		Actividad: Participar en la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada la Superservicios. Producto: Planes, programas y/o políticas públicas integradas interinstitucionalmente.									Los recursos asignados serán los determinados para las acciones de vigilancia y control inherentes a las competencias de la Superservicios.
DIAN		La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo. PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo (semestral).	2.812.992	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo. PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo (semestral).	3.339.584	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo. PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo.	4.141.085	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo. PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo (semestral).	5.631.876	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo. PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el periodo de trabajo (semestral).	10.700.056	26.625.593	

Medida 4H - Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción 4H1 - Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS	
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO			
						durante el periodo de trabajo (semestral).								
ICA		Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.	.	Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.	.	Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.	.	Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.	.	Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN.	.			El presupuesto para actividades está contemplado en la actividad 7A 1
PNN		Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico	\$ 4.420.600	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico	\$ 8.029.049	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico	\$ 9.231.033	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico	\$ 9.620.866	Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico	\$ 19.762.472	\$ 51.064.020		
SENA		Actividades: Apoyar en la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Productos: Informe sobre la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	500.000	Actividades: Apoyar en la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Productos: Informe sobre la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	500.000	Actividades: Apoyar en la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Productos: Informe sobre la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	500.000	Actividades: Apoyar en la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Productos: Informe sobre la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.	500.000	Actividades: De acuerdo a la implementación del plan maestro se evaluará la continuación de las actividades ejecutadas. Productos: Informe relacionado con la evaluación de la implementación del plan maestro.	1.000.000	3.000.000		

I) PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO

II) Problema: Conflicto entre las actividades económicas marino costeras

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 111 - Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local. Adoptar e implementar acuerdos interinstitucionales que permitan la articulación, planificación y desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marino costeros que hacen parte del área de estudio.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG				Ejecución del POMIUC VNSNSM Producto: Informe Técnico	\$.	Ejecución del POMIUC VNSNSM Producto: Informe Técnico	\$.	Ejecución del POMIUC VNSNSM Producto: Informe Técnico	\$.	Ejecución del POMIUC VNSNSM Producto: Informe Técnico	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMIUC proyectado
CORPOGUAJIRA						Adoptar e implementar acuerdo que contribuya al uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marino costero del municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.	\$ 30.000.000					\$ 30.000.000	
DADSA		Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	\$.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	\$.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	\$.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	\$.	Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados	\$.	\$.	No es factible predecir el costo de cada convenio. Sin embargo, a modo de cumplimiento, se dispondrá de personal técnico cuya asignación salarial dependerá de la capacidad financiera de la entidad en el año de ejecución

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 111 - Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local. Adoptar e implementar acuerdos interinstitucionales que permitan la articulación, planificación y desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marino costeros que hacen parte del área de estudio.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	4.139.073 \$	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	4.139.073 \$	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	8.278.146 \$	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	8.278.146 \$	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ	14.474.685 \$	39.309.123 \$	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 112 - Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC", como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.	Ejecución del POMIUAC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMIUAC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMIUAC VNSNSM	\$.	Ejecución del POMIUAC VNSNSM	\$.	\$.	De acuerdo a presupuesto del POMIUAC proyectado

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 112 - Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC", como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPOGUAJIRA		FORMULACIÓN -AVANCE DOCUMENTO ZONIFICACIÓN.	\$	FINALIZAR FORMULACIÓN Y REALIZAR CONSULTA PREVIA -SIN DEFINIR.	\$	SEGÚN EL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE CORPOGUAJIRA - INVEMAR POMIUAC VNSNSM SECTOR LA GUAJIRA (AÑO 2013), SE ESTIMA LA NECESIDAD DE CONSEGUIR RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION (EN MILL DE PESOS, AÑO BASE 2013): -SIN DEFINIR	\$		\$		\$	\$	año 1 SIN DETERMINAR AÑO 3 SIN DETERMINAR AÑO 5 33.482 (POR CONSEGUIR) AÑO 7 4.556 (POR CONSEGUIR) AÑO 10 3.679 (POR CONSEGUIR)
DADSA		Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio	\$	Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio	\$	Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio	\$	Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio	\$	Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio	\$	\$	Gastos de funcionamiento de la entidad
Min. Ambiente y Dilo. Sostenible		EL MINISTERIO: PARTICIPARA EN LAS COMISIONES CONJUNTAS - PRODUCTO: ACTAS DE LAS COMISIONES EN LAS QUE SE APRUEBAN AVANCES DEL POMIUAC (2018 Y 2019) E	\$		\$	A LA ESPERADE LA CONSULTA PREVIA PARA LA ADOPCIÓN (POR PARTE DE LA COMISIÓN) Y SU POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN POR LAS CARS	\$		\$		\$	\$	INVERSIÓN A TRAVES DE CONVENIOS CARS -60.000 MILLONES ANUALES.
PNN		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 5.280.895	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 11.472.751	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 12.674.735	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 13.064.568	Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico	\$ 18.427.353	\$ 60.920.302	

I) PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO

II) Problema: Deficiente incorporación de las áreas protegidas como determinantes ambientales en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 113 - Diseñar, adoptar e implementar un plan integral de ordenamiento turístico para el área de estudio, que articule los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		A través de la dirección de turismo se prestara apoyo técnico con personal de la gobernación para la puesta en marcha del plan de ordenamiento turístico para el área de estudio. En ese sentido, se presentara una propuesta para el análisis de los demás entes competentes.	\$ 5.000.000	Dependiendo de los avances del proceso, la gobernación considera que durante ese lapso la acción ya podría estar finiquitada. No obstante lo anterior, el ente territorial queda sujeto al desarrollo del proceso.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 5.000.000	
Gobernación del Magdalena		1. Diseño participativo plan integral sostenible de ordenamiento turístico para el área de estudio 1. Documento Plan que articule el ordenamiento turístico del área de estudio.	\$ 300.000.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 300.000.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Ciénaga		Ejecución del plan estratégico de desarrollo turístico, seguimiento	\$10.000.000		\$10.000.000		\$10.000.000		\$10.000.000		\$10.000.000	\$50.000.000	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 113 - Diseñar, adoptar e implementar un plan integral de ordenamiento turístico para el área de estudio, que articule los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Pueblo Viejo		coordinar la corporación autónoma regional del Magdalena , con la gobernación del Magdalena y otras entidades la elaboración de un plan de ordenamiento turístico Producto plan turístico elaborado	\$ 3,000,000	implementación del plan seguimiento y control a la implementación del plan de ordenamiento turístico Producto documento técnico de control y seguimiento	\$ 4,000,000	implementación y seguimiento del plan seguimiento y control a la implementación del plan de ordenamiento turístico Producto documento técnico de control y seguimiento	\$ 6,000,000	implementación y seguimiento del plan seguimiento y control a la implementación del plan de ordenamiento turístico Producto documento técnico de control y seguimiento	\$ 8,000,000	implementación y seguimiento del plan seguimiento y control a la implementación del plan de ordenamiento turístico Producto documento técnico de control y seguimiento	\$ 10,000,000	\$ 31,000,000	
Sito Nuevo		Elaborar en coordinación con las entidades de resortes turísticos un plan de ordenamiento y desarrollo eco turístico que articule los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales. Producto: Documento técnico del plan turístico.	\$ 3,000,000	Implementar en coordinación con las entidades de resortes turísticos el plan de ordenamiento y desarrollo eco turístico que articulado con los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales. Producto: Documento técnico de desarrollo, seguimiento y evaluación.	\$ 5,000,000	Mantener en coordinación con las entidades de resortes turísticos el plan de ordenamiento y desarrollo eco turístico que articulado con los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales. Producto: Documento técnico de desarrollo, seguimiento y evaluación.	\$ 5,000,000	Mantener en coordinación con las entidades de resortes turísticos el plan de ordenamiento y desarrollo eco turístico que articulado con los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales. Producto: Documento técnico de desarrollo, seguimiento y evaluación.	\$ 5,000,000	Ajustar en coordinación con las entidades de resortes turísticos el plan de ordenamiento y desarrollo eco turístico que articulado con los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales. Producto: Documento técnico de desarrollo, seguimiento y evaluación.	\$ 5,000,000	\$ 23,000,000	
Dibulla		Transferir apoyo técnico y económico para que la secretaria de turismo y cultura formule el plan de desarrollo turístico del municipio de Dibulla. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 50,000,000	Seguimiento y control al plan de desarrollo turístico del municipio de Dibulla. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 15,000,000	Ajuste, seguimiento y control al plan de desarrollo turístico del municipio de Dibulla. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 10,000,000	Seguimiento y control al plan de desarrollo turístico del municipio de Dibulla. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 15,000,000	Seguimiento y control al plan de desarrollo turístico del municipio de Dibulla. Documento técnico de seguimiento y control	\$ 2,000,000	\$ 92,000,000	
Min. Comercio, Industria y Turismo		Presentar proyecto al fondo de turismo (FONTUR) para la contratación del desarrollo de una consultoría para la elaboración del plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Natural Tayrona. Producto: Proyecto para aprobación del Comité Directivo de FONTUR.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	De ser aprobado el proyecto: lo recursos destinados por parte de MinCIT serían de \$200,000,000.00 COP.

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 113 - Diseñar, adoptar e implementar un plan integral de ordenamiento turístico para el área de estudio, que articule los instrumentos de planificación existentes con la participación de las entidades públicas, empresas privadas y actores sociales.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
PNN		Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico	\$ 19.635.245	Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico	\$ 3.968.877	Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico	\$ 39.712.166	Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico	\$ 39.774.672	Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico	\$ 59.572.749	\$ 162.663.709	
	CORPAMAG	De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el responsable directo	\$.		\$.		\$.		\$.		\$.	\$.	
	CORPOGUAJIRA		\$.	Apoyo a la formulación del plan integral de ordenamiento turístico del Mpio de Dibulla, La Guajira.	\$ 20.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 20.000.000	
	COTELCO	Participación en mesas de trabajo convocadas por las entidades competentes para el diseño del plan integral de ordenamiento turístico. Socialización con el sector hotelero sobre los avances. Brindar información estadística sobre turismo que oriente la formulación de la política pública sobre turismo en el área de estudio. Recopilar información estadística de turismo dentro del área de estudio. Producto: Informe técnico.	\$ 10.000.000	Presentar y socializar resultados del proceso de construcción del plan integral de ordenamiento turístico a diferentes empresas interesadas. Producto: Informe técnico de avances	\$ 20.000.000	Acompañamiento de la implementación de las primeras acciones competentes con el sector hotelero. Socialización con las entidades privadas y actores locales de las zonas de influencia. Productos: Informe técnico de avances	\$ 7.000.000	Implementación de las primeras acciones concertadas dentro del plan integral de ordenamiento turístico al sector hotelero u otros sectores económicos. Socialización con las entidades privadas y actores locales de las zonas de influencia, Productos: Informe técnico de avances	\$ 8.000.000	Finalización de las acciones. Socialización de resultados con los interesados. Productos: Informe final de actividades.	\$ 9.000.000	\$ 54.000.000	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 114 - Generar información cartográfica de las actividades económicas en el área de estudio (inicialmente en los municipios costeros) a escala detallada (1:5000-1:25000)													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
IGAC							\$ 1.547.210.261					\$ 1.547.210.261	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 115 - Generar propuestas técnicas que contemplen la zonificación marina, asociada al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; a partir de la información cartográfica que se genere a 1:25000 -1:50001													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
CORPAMAG			\$.		\$.		\$.		\$.	Gestionar convenio interinstitucional para la generación de propuestas técnicas	\$.	\$.	
CORPOGUAJIRA			\$.	Generar propuestas técnicas que contemplen la zonificación marina, asociada al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; a partir de la información cartográfica que se genere a 1:25000 -1:50001. Documento propuesta técnica	\$ 50.000.000		\$.		\$.		\$.	\$ 50.000.000	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 115 - Generar propuestas técnicas que contemplen la zonificación marina, asociada al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; a partir de la información cartográfica que se genere a 1:25000 -1:50001													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
	DIMAR	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría	\$ 2.114.848	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría	\$ 2.376.044	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría	\$ 2.643.171	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría	\$ 2.941.986	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría	\$ 3.435.863	\$ 13.511.902	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales													
Acción 116 - Incrementar las temáticas del componente ambiental y de conservación del área protegida PNN Tayrona, dentro de los instrumentos de planificación territorial.													
RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación de La Guajira		El plan de desarrollo contiene un eje ambiental para la protección de la biodiversidad. No obstante lo anterior, se incluirán temáticas para la conservación de las áreas protegidas.	\$ 5.000.000	El plan de desarrollo se actualizará para incluir temáticas efectivas para la conservación de las áreas protegidas.	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación en su constante dinamismo y con base a experiencia acumulada durante ese lapso de tiempo deberá actualizarse para incrementar temáticas de conservación de áreas protegidas en especial la del PNN Tayrona.	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación en su constante dinamismo y con base a experiencia acumulada durante ese lapso de tiempo deberá actualizarse para incrementar temáticas de conservación de áreas protegidas en especial la del PNN Tayrona.	\$ 5.000.000	El instrumento de planificación en su constante dinamismo y con base a experiencia acumulada durante ese lapso de tiempo deberá actualizarse para incrementar temáticas de conservación de áreas protegidas en especial la del PNN Tayrona.	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	

Medida 11 - Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales

Acción 116 - Incrementar las temáticas del componente ambiental y de conservación del área protegida PNN Tayrona, dentro de los instrumentos de planificación territorial.

RESPONSABLES DIRECTO	ENTIDADES DE APOYO	ENTREGABLES POR PERIODO										TOTAL	COMENTARIOS
		1 AÑOS Actividades	PRESUPUESTO	3 AÑOS-oct2020 Actividades	PRESUPUESTO	5 AÑOS - oct 2022 Actividades	PRESUPUESTO	7 AÑOS oct 2024 Actividades	PRESUPUESTO	10 AÑOS - oct 2027 Actividades	PRESUPUESTO		
Gobernación del Magdalena		1. Incrementar durante el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnostico que contemple a través del POD el componente ambiental y de conservación del área de PNN Tayrona 1. Documento elaboración del POD que contemple las temáticas del componente ambiental de conservación del PNNT.	\$ 16.875.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 16.875.000	
Santa Marta		Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000	
Ciénaga		Articulación de los instrumentos de planificación territorial y ambiental como POT Y SIGAM, generación de informes de seguimiento, listas de asistencias y fotografías de los avances	\$ 10.000.000	Seguimiento y control de los proyectos implementados	\$ 10.000.000	Seguimiento y control de los proyectos implementados	\$ 10.000.000	Seguimiento y control de los proyectos implementados	\$ 10.000.000	Seguimiento y control de los proyectos implementados	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	
Pueblo Viejo		anuar esfuerzos con la corporación autónoma regional para incrementar la temática ambiental en los OET , plan de desarrollo y otros Producto instrumentos de planificación actualizados	\$ 3.000.000	seguimiento y evaluación de la implementación de la temática ambiental en los instrumentos de planificación Producto documento técnico de control y evaluación	\$ 5.000.000	seguimiento y evaluación de la implementación de la temática ambiental en los instrumentos de planificación Producto documento técnico de control y evaluación	\$ 6.000.000	seguimiento y evaluación de la implementación de la temática ambiental en los instrumentos de planificación Producto documento técnico de control y evaluación	\$ 8.000.000	seguimiento y evaluación de la implementación de la temática ambiental en los instrumentos de planificación Producto documento técnico de control y evaluación	\$ 9.000.000	\$ 31.000.000	
Sitio Nuevo		Coordinar con CORPAMAG Y Gobernación del Magdalena la temática ambiental que tenga injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico.	\$ 2.000.000	Implementar las temáticas ambientales que tengan injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico de seguimiento.	\$ 3.000.000	Implementar las temáticas ambientales que tengan injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	Implementar las temáticas ambientales que tengan injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	Implementar las temáticas ambientales que tengan injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico de seguimiento.	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	